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ÖSSZEGZÉS 

A Nyíregyházi Atlétikai Centrum megépítésének döntés-előkészítése és a beruházás megva-
lósításának előkészítése megfelelő volt. 

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

Az Állami Számvevőszék a jelentős beruházások ellenőrzésével támogatja a közpénzek szabályos és átlátható felhasz-
nálását. A beruházás előkészítésében közreműködő szervezetnek az Alaptörvényben meghatározott alapelvek szerint 
kell a közpénzeket felhasználnia. A szervezet köteles kiépíteni azokat a kontrollokat, amelyek az átláthatóság, az ön-
állóság és a felelősség, azaz elszámoltathatóság, a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményé-
nek teljesülését szolgálják. Tekintettel arra, hogy a beruházások jellemzően több tízmillió, vagy több milliárd Ft-os 
támogatásból valósulnak meg, ezért az Alaptörvény követelményeinek betartásához szükséges szervezeti keretek, a 
szabályozó eszközök kialakítása, és azok betartása a beruházási kockázatok feltárása és kezelése elvárás a szervezet 
felé. 

Az átláthatóság lényege, hogy a szervezetnek a törvényeknek és egyéb jogszabályoknak megfelelően kell végeznie 
a tevékenységét és arról nyilvánosan be kell számolnia . Az elszámoltathatóság lényege a felelősség. A szervezet fele-
lős a közfeladatai ellátásáért, a közpénzek használatáért. Az eredményesség a kitűzött célok és azok megvalósulásá-
nak összehasonlításával mérhető. 

A Nyíregyházi Atlétikai Centrumot érintő beruházás előkészítésének ellenőrzése hozzájárulhat a beruházási folya-
mat transzparenciájához. 

 Főbb megállapítások, következtetések, javaslatok 
  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogelődje, valamint az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma a jogszabályokban és belső előírásaiban rögzített módon készítette elő és terjesztette a 
Modern Városok Bizottsága elé a Nyíregyházi Atlétikai Centrumot érintő beruházási projekt előkészítésére és meg-
valósítására vonatkozó javaslatát. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szabályszerűen határozott a Nyír-
egyházi Atlétikai Centrumot érintő beruházási projekt előkészítési tevékenységeinek megkezdéséről. A beruházás 
előkészítésének támogatását biztosító okiratok szabályszerűen kerültek kiadásra. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belső szabályozottsága, szervezeti és működési folyamatai bizto-
sították a beruházás megfelelő előkészítését. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyházi Atlétikai 
Centrumot érintő beruházási projektet szabályszerűen előkészítette, az előkészítési szakaszban megkötött szerződé-
sek megfelelőek voltak. 

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzés megállapítása alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
talának jegyzője részére egy javaslatot fogalmazott meg. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA  a beruházás eredmé-

nyes megvalósulásának elősegítése érdekében, a folya-

matban lévő beruházás vonatkozásában, a döntés-előké-

szítésétől a megvalósítás megkezdéséig felmerülő kocká-

zatok beazonosításának és az integritási szempontok ér-

vényesülésének értékelése. 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 A Nyíregyházi Atlétikai Centrumot érintő beruházási projekt 
előkészítésének támogatása - Innovációs és Technológiai 

Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

A Modern Városok Program keretében a Kormány1 2015. nov-
ember 10-én együttműködési megállapodást2 kötött Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a modern Nyíregy-
házáért, amely együttműködési megállapodás 7. pontjában a 
Kormány vállalta, hogy segítséget nyújt Nyíregyháza közösségi 
és sportéletének támogatása jegyében egy atlétikai centrum 
kialakításához. 

Az együttműködési megállapodásban foglaltak végrehaj-
tása érdekében elfogadott 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határo-
zat3 7. pontjában a Kormány egyetértett azzal, hogy a nyíregy-
házi Tiszavasvári úti sporttelepen kormányzati támogatással 
atlétikai centrum kerüljön 2018. március 31-ig megépítésre.  

E cél megvalósításának elősegítése céljából a Kormány felhívta a nemzeti 
fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Önkor-
mányzattal4 együttműködve tegyenek javaslatot az atlétikai centrum meg-
valósítását szolgáló beruházás koncepciójára és a beruházás megvalósítá-
sának a támogatására. 

Az 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozatban5 a Kormány felhívta a Mi-
niszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az együttműkö-
dési megállapodásban, illetve a kormányhatározatokban meghatározott 
feladatok végrehajtásának koordinálásáról, továbbá 250 millió Ft forrás-
igényt fogadott el a 2016. évi központi költségvetés terhére az atlétikai 
centrum megépítésének előkészítő munkálataira. 

A Kormány az MVP6 keretében nyújtott költségvetési támogatások oda-
ítélésének, felhasználásának szabályait az MVP rendeletben7 határozta 
meg. Meghatározásra került, hogy az egyes megyei jogú városokkal kötött 
együttműködési megállapodások végrehajtásával összefüggő feladatokról 
döntő egyedi kormányhatározatokban foglaltak végrehajtásának koordiná-
lását a kijelölt miniszter1-3

8 lássa el, míg a végrehajtás a szakpolitikai felelős 
és a társfelelős feladata. A központi költségvetés Miniszterelnökség fejeze-
tében megállapított, MVP elnevezésű, e célt szolgáló fejezeti kezelésű elő-
irányzat terhére nyújtható MVP támogatás9 odaítéléséről az MVP Bizott-
ság10 döntött. Az MVP Bizottság a döntéseit a szakpolitikai felelős előter-
jesztése alapján hozta. A támogatási döntésről a miniszter támogatói ok-
iratot adott ki. 

2016. november 18-án az Innovációs és Technológiai Minisztérium jog-
elődje, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakpolitikai felelősként előter-
jesztést1

11 nyújtott be az MVP Bizottság részére a „Nyíregyházi Atlétikai 
Centrum kialakítása” elnevezésű beruházás előkészítésének támogatásá-
ról. Az előterjesztés1 társfelelőse az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
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volt. Az MVP Bizottság 250 millió Ft támogatás nyújtásáról szóló döntése 
alapján a Miniszterelnökség 2016. december 23-án állította ki a beruházás 
előkészítése (tervellenőrzés és műszaki ellenőrzés, bontási, tereprendezési 
munkálatok, valamint a közműfejlesztési folyamatok megindítása) támoga-
tásának feltételeit tartalmazó Támogatói Okiratot1

12. 

A Kormány az 1528/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban13 egyetértett a 
beruházás megvalósítása határidejének 2019. május 31-re történő módo-
sításával. Az 1584/2017. (VIII. 28.) Korm. határozatban14 a Kormány a Nyír-
egyházi Atlétikai Centrum beruházásának megvalósítása érdekében egyet-
értett összesen 3482,5 millió Ft támogatás biztosításáról a 2017-2019. évi 
központi költségvetések terhére. 

2017. szeptember 19-én az NFM15 szakpolitikai felelősként újabb elő-
terjesztést2 nyújtott be az MVP Bizottság részére a „Nyíregyházi Atlétikai 
Centrum megvalósítása” elnevezésű projekt támogatása érdekében. Az 
előterjesztés társfelelőse az EMMI16 volt. Az MVP Bizottság 3482,5 millió 
Ft támogatás nyújtásáról szóló döntése alapján a Miniszterelnökség 2017. 
december 22-én kiadta a beruházás további előkészítése (különösen pro-
jektmenedzsment, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kivá-
lasztása, közbeszerzések lebonyolítása, tervező kiválasztása, tervezés [en-
gedélyes és kiviteli tervdokumentáció] készítése, műszaki ellenőr kiválasz-
tása), műszaki ellenőri tevékenység, PR és marketing tevékenység, kivite-
lező kiválasztása és a kivitelezés támogatásának feltételeit tartalmazó Tá-
mogatói Okiratot2. 

A beruházáshoz kapcsolódó meghatározott közigazgatási hatósági 
ügyeket a 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet17 nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. 

Az Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága18 megtárgyalta 
és 49/2016. (II. 19.) számú határozatával jóváhagyta a Nyíregyházi Atlétikai 
Sportcentrum kialakítására vonatkozó koncepciót. 

A beruházás előkészítési feladatainak koordinációját az Önkormányzat 
részéről a Polgármesteri Kabinet19 látta el. 

Az Önkormányzat a sporttelep korszerűsítését szolgáló beruházás meg-
valósítására vonatkozó közbeszerzési hirdetményt „Nyíregyházi Atlétikai 
Centrum építési munkái” tárgyban 2018. november 21-én tette közzé. 
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

A közpénzek szabályos és átlátható felhasználásának támogatása céljából 
az ÁSZ20 a beruházások ellenőrzését – a megvalósításra fordított költség-
vetési források nagyságrendjére, a beruházások révén létrehozott nemzeti 
vagyon hasznosítására tekintettel – kiemelt fontosságú területként kezeli.  

A közpénzből megvalósuló beruházások eredményes megvalósulása ér-
dekében indokolt már a döntés-előkészítéstől a megvalósítás megkezdé-
séig tartó szakaszban felmerülő kockázatok beazonosításának és a kezelé-
sükre kidolgozott intézkedések értékelése, az átláthatóság követelményé-
vel összhangban az integritási szempontok érvényesülésének biztosítása. 

A beruházások előkészítésére fókuszáló ellenőrzés megállapításainak 
hasznosításaként lehetőség nyílhat még a beruházás folyamatában a fel-
tárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetéséhez szükséges korrek-
ciók megtételére, a kontrollok erősítésére. 

Jelen ellenőrzés ezáltal hozzájárulhat az ÁSZ kockázatértékelő rend-
szere alapján kiválasztott, államháztartásból származó forrásból finanszí-
rozott beruházások eredményességéhez, a beruházási folyamat transzpa-
renciájának biztosításához. 

Az ellenőrzés eredményeinek célzott felhasználói a nyilvánosság, vala-
mint a beruházások előkészítésében és megvalósításában résztvevő szer-
vezetek. 
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI 

 

1.  — A beruházás döntés-előkészítése szabályszerűen történt-e? 
  

 
 
 

2.  — A beruházás előkészítését végző ellenőrzött szervezet belső sza-

bályozottsága, szervezeti és működési folyamatai biztosították-e 

a beruházás megfelelő előkészítését? 

  

 
 
 

3.  — A beruházás megvalósításának előkészítése, a beruházás előké-

szítése keretében megkötött szerződések megfelelőek voltak-e?   
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés. 

 Az ellenőrzött időszak 
  

A 2015-2018. évi központi vagy önkormányzati költségvetésben megjelenő 
beruházások első döntés-előkészítésétől a beruházás előkészítési szaka-
szának befejezéséig (a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárás 
meghirdetésének időpontjáig) terjedő időszak, azaz 2015. december 17. – 
2018. november 21. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

Az ellenőrzés a beruházást érintő önkormányzati, kormányzati beruházási 
döntés-előkészítést beterjesztő szervezet, valamint a beruházás előkészí-
tését végző önkormányzat és gazdálkodási feladatait ellátó polgármesteri 
hivatal, költségvetési szerv, nemzeti tulajdonban lévő gazdasági társaság 
döntés-előkészítési és beruházás előkészítési tevékenységének működési 
folyamataira, azok belső szabályozottságára, a megvalósítás előkészítésé-
nek megfelelőségére terjed ki. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

 Innovációs és Technológiai Minisztérium 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv.21 1. § (3) bekezdése és 5. § (2)-
(5) bekezdései, valamint az Áht.22 61. § (2) bekezdése képezték. 
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 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ÁSZ az ellenőrzést az ellenőrzési program szempontjai, kérdései, az el-
lenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabá-
lyai, az ÁSZ megfelelőségi ellenőrzési módszertana alapján végezte. 

Az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezettel történő kapcsolat-
tartást az ÁSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó előírásai 
alapján biztosította az ÁSZ. 

A program ellenőrzési szempontjai a szabályszerűségi szempontok sze-
rinti ellenőrzésben a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, 
önkormányzati rendeletek, határozatok, további belső utasítások, belső 
szabályozók előírásai, a helyénvalósági szempontok szerinti ellenőrzésben 
az ÁSZ korábbi beruházásokat érintő ellenőrzései során beazonosított „jó 
gyakorlatok” és általánosan elfogadott szakmai szabályok alapján kerültek 
meghatározásra.  

Az ellenőrzési szempontok tartalmaztak helyénvalósági kritériumokat 
is, amelyet az ÁSZ honlapján tett közzé. A helyénvalósági kritériumok az 
ellenőrzés tárgyát képező, általánosan elfogadott, jogszabályok által nem 
szabályozott, illetve nemzetközi vagy hazai „jó gyakorlatokon" alapuló el-
lenőrzési szempontok, melyek hozzájárulnak az ellenőrzött szervezetek in-
tegritásának megerősítéséhez. 

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok 
megszerzése a következő ellenőrzési eljárások alkalmazásával történt: 
megfigyelés, kérdésfeltevés (információkérés), összehasonlítás, mintavé-
teli eljárás, valamint elemző eljárás. Az ellenőrzés végrehajtásához a réteg-
zett mintavételi eljárással történik a mintavétel. Az ellenőrzési bizonyíték-
ként felhasználható adatforrások közé tartoztak egyrészt az ellenőrzési 
programban felsorolt adatforrások, másrészt adatforrás volt még minden 
– az ellenőrzés folyamán – feltárt, az ellenőrzés szempontjából informáci-
ókat tartalmazó dokumentum.  

Mintavételes ellenőrzésre a beruházás előkészítésére vonatkozóan, 
közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések, továbbá a köz-
beszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések (megrendelésekre, megbí-
zásokra) szerinti rétegzés alapján kiválasztott szerződések esetében került 
sor.  

A mintatételek kiválasztása a közbeszerzési határértéket elérő, illetve el 
nem érő szerződésekből véletlen rétegzett mintavétellel történt. A vizsgált 
terület „szabályszerű" minősítést kapott, ha a minta ellenőrzésének ered-
ménye alapján 95%-os bizonyossággal a teljes sokaságban az átlagos hiba-
arány nem haladta meg a 10%-ot, „nem szabályszerű” minősítést kapott, 
ha nagyobb volt, mint 10%. Abban az esetben, ha a teljes sokaság tekinte-
tében a 10%-os hibaarányhoz való viszony megítélésének megbízhatósága 
nem érte el a 95%-ot, annak elérése érdekében az értékelés további szem-
pontokkal egészült ki, a feltárt hibák értéke is figyelembe vételre került. 
Amennyiben a sokaság elemszáma nem haladta meg az előírt minta elem-
számot, akkor a sokaság valamennyi elemének tételes ellenőrzésére került 
sor. 
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Az ellenőrzés során minden olyan körülmény és adat is ellenőrzésre ke-
rült, amely a program végrehajtása kapcsán felmerült újabb összefüggé-
seknek az ellenőrzés céljaival összhangban lévő feltárásához szükséges 
volt. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

1. A beruházás döntés-előkészítése szabályszerűen történt-e? 
  

Összegző megállapítás A beruházás döntés-előkészítése szabályszerűen történt.  

A Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházást érintő kormányzati döntések 
előkészítése szabályszerű volt. Az NFM a Kormány ügyrendje23, az MVP 
rendelet előírásaival összhangban, továbbá az NFM SZMSZ-ben24 és az 
NFM ügyrendjében1,2

25 rögzített módon, szakmai felelősként készítette el 
és terjesztette az MVP Bizottság elé a beruházás előkészítésére és megva-
lósítására vonatkozó javaslatát. 

Az EMMI társfelelősként a jogszabályok és az EMMI SZMSZ26 előírásai 
szerint vett részt az előterjesztések1,2 elkészítésében. 

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság  a Polgármesteri Kabinet előter-
jesztése alapján az Mötv.27, az önkormányzati SZMSZ28 és a hivatali 
SZMSZ29 előírásaival összhangban járult hozzá a projekt előkészítésének 
megvalósításához. 

A Támogatói Okiratok1,2 kiadására az MVP Bizottság támogató döntése 
alapján került sor, tartalmuk eleget tett az Áht.-ben és az Ávr.30-ben meg-
fogalmazott tartalmi követelményeknek. 

2. A beruházás előkészítését végző ellenőrzött szervezet belső sza-
bályozottsága, szervezeti és működési folyamatai biztosítot-

ták-e a beruházás megfelelő előkészítését? 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző Önkormányzat belső szabá-
lyozottsága, szervezeti és működési folyamatai biztosították a 
beruházás megfelelő előkészítését. 

Az Önkormányzat az Mötv. és az Nvtv.31 előírásának megfelelően rendel-
kezett gazdasági programmal32, vagyongazdálkodási tervvel33. A gazdasági 
program az Mötv. előírásaival összhangban tartalmazta a sportcélú fejlesz-
tésekkel kapcsolatos célkitűzéseket, feladatokat. 

Az atlétikai centrum megvalósítására vonatkozó beruházási projekt elő-
készítésében közreműködő Polgármesteri Hivatal34 SZMSZ-e az Ávr. előírá-
saival összhangban tartalmazta a szervezeti egységek feladatait, a nevesí-
tett munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket. A Számv. tv.35 és az 
Áhsz.36 előírásainak eleget téve rendelkezett számviteli politika1-3

37-mal, ér-
tékelési szabályzat1,2

38-vel, leltározási szabályzat1-3
39-mal, valamint számla-

rend1-3
40-mal. 

A gazdálkodás részletes rendje az Áht. előírásaival összhangban a gaz-
dasági szervezet ügyrend1-5

41-ben került meghatározásra. Az Ávr. 13. § 



Megállapítások 

15 

(2) bekezdés a) pontjában foglaltak ellenére nem rendezték belső szabály-
zatban a kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás gyakorlásának módjára, az 
eljárási és dokumentációs részletszabályokra, valamint az ezeket végző 
személyek kijelölésének rendjére vonatkozó előírásokat. A kötelezettség-
vállalásra, teljesítésigazolásra jogosultak az Ávr. előírásával összhangban 
rendelkeztek írásbeli felhatalmazással és róluk, valamint aláírás-mintájuk-
ról naprakész nyilvántartást vezettek. 

Az Önkormányzat a Közbeszerzési szabályzat1-3
42-ban a Kbt.43 előírásai-

val összhangban meghatározta a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, 
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét. A Közbeszerzési 
szabályzat tartalmazta továbbá az Önkormányzat nevében eljáró, illetve az 
eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a 
közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét. 

Az Önkormányzatnál a beruházási projekt előkészítése során a jogsza-
bályi előírásokkal összhangban kialakították a monitoring és beszámolási 
rendszereket. Az Önkormányzat az operatív tevékenységek keretében 
megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követési (monitoring) rendszerét 
megfelelően működtette a beruházás előkészítése során. A beruházások-
hoz kapcsolódó beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségét az Önkor-
mányzat szabályszerűen teljesítette. 

3. A beruházás megvalósításának előkészítése, a beruházás előké-

szítése keretében megkötött szerződések megfelelőek voltak-e? 
 

Összegző megállapítás A Nyíregyházi Atlétikai Centrumot érintő  beruházás megvaló-
sításának előkészítése, az előkészítés során megkötött szerző-
dések megfelelőek voltak. 

Az Önkormányzat megfelelően készítette elő a beruházás megvalósítását. 
Az Önkormányzat elkészítette a beruházási projektek időbeli ütemezését, 
rendelkezett költségkalkulációkkal, költségszámítással, becsült költségve-
téssel. A tervezési feladatok elvégzésére, tervellenőri feladatok ellátására, 
előzetes költség-haszon elemzés elkészítésére, a közbeszerzések lebonyo-
lítására vonatkozó szerződéseket szabályszerűen kötötte meg az Önkor-
mányzat. A közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés eleget 
tett a Kbt., a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés keretében 
megkötött szerződések az Ávr. előírásainak. 
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JAVASLATOK 

Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője 
köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani 
és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. 
Amennyiben az ellenőrzött szervezet vezetője nem küldi meg határidőben az intézkedési ter-
vet, vagy továbbra sem elfogadható intézkedési tervet küld, az Állami Számvevőszék elnöke 
az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése a) és b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. 

 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

jegyzője részére 
  

1.  Rendezze belső szabályzatban a kötelezettségvállalás, teljesítésigazo-

lás gyakorlásának módjára, az eljárási és dokumentációs részletszabá-

lyokra, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjére vo-
natkozó előírásokat. 

 (2. összegző megállapítás 3. bekezdésének 2. mondata alapján) 
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MELLÉKLETEK 

 I. SZ. MELLÉKLET: FOGALOMTÁR 
 
beruházás A tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a 

beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele 
érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett 
tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, to-
vábbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsol-
ható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a 
biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének meg-
változtatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növe-
lését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez 
hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. (Forrás: Számv. tv. 3. § (4) be-
kezdés 7. pont). A jelentős beruházásokat érintően beruházásnak tekintjük az im-
materiális javak beszerzését is. 

beterjesztő szervezet A beruházási döntésre vonatkozó előterjesztésért felelős képviselő-testület bizott-
sága, polgármester, és/vagy a beruházási döntésre vonatkozó előterjesztésért fe-
lelős minisztérium. 

felújítás Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállí-
tását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen 
azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, 
teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek 
minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótló-
lagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerű-
sítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az 
eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonsá-
gát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi 
eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett kar-
bantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei 
elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszé-
lyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való 
elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. (Forrás: Számv. tv. 3. § (4) bekez-
dés 8. pont) 

jelentős beruházás Jelentős beruházás az a beruházás, amelyet az ÁSZ kockázatelemzés alapján annak 
tekint. A kockázat-elemzés során figyelembe vett szempontok: a beruházás hát-
tere, funkciója, bekerülési értéke, a szervezet költségvetéséhez, gazdasági társaság 
esetén mérlegfőösszegéhez való nagyságrendi viszonya, beruházás megvalósítási 
költségében a központi költségvetési támogatás részaránya. 

Modern Városok Program Magyarország megyei jogú városainak fejlesztésére irányuló, a Kormány és a me-
gyei jogú város önkormányzata között, a megyei jogú város további fejlődése és 
megújulása érdekében létrejött együttműködési megállapodásokban foglalt , 2015. 
és 2022. között több mint 250 jelentős beruházást, projektet előirányzó, hazai for-
rásból nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló terv. 

monitoring A monitoring általánosságban a különböző szintű szervezeti célok megvalósításá-
nak folyamatát kíséri figyelemmel, melynek során a releváns eseményekről és te-
vékenységekről (együtt: folyamatokról) rendszeres jelleggel, strukturált, döntéstá-
mogató információkhoz jutnak a szervezet vezetői. (Forrás: NGM Államháztartási 
Belső Kontroll Standardok és Gyakorlati Útmutató, 2017. szeptember) 
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önkormányzat A helyi önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladatok ellátását a képvi-
selő-testület és szervei biztosítják. A képviselő-testület szervei: a polgármester, a 
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő-testület bizottságai, a rész-
önkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, 
a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás. A képviselő-testület a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározot-
tak szerint - költségvetési szervet, a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény szerinti gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), 
nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) 
alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezettel. (Forrás: Mötv. 41. § (1), (2), (6) bekez-
dései). 
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos 
észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezetek 
vezetőinek az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának 
megfelelően. 

Az Információs és Technológiai Minisztérium minisztere, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma minisztere, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere, 
illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzője a jelentéstervezetre 
nem tett észrevételt. 

 

                                                                                                                                         
 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az el-
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, 
akinek személyes felelősségét állapította meg. 
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőr-
zés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc na-
pon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen-
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

1 Kormány Magyarország Kormánya 
2 együttműködési megállapodás A Kormány és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2015. 

november 10-én létrejött együttműködési megállapodás a modern 
Nyíregyházáért 

3 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról 

4 Önkormányzat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
5 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében 

Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első 
ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről  

6 MVP Modern Városok Program 
7 MVP rendelet 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Modern Városok Program megvalósításáról 
8 miniszter1 a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős kijelölt miniszter 2016. 

augusztus 25-től 2017. október 10-ig 

miniszter2 a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter 2017. október 
11-től 2018. június 11-ig 

miniszter3 a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter 2018. június 
12-től 

9 MVP támogatás Modern Városok Program végrehajtását szolgáló, hazai forrásból nyújtott 
költségvetési támogatás 

10 MVP Bizottság Modern Városok Program Bizottság 
11 előterjesztés1 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. november 18-án kelt SBF/27402/2016-

NFM iktatószámú előterjesztése a Modern Városok Bizottsága részére 

előterjesztés2 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. szeptember 19-én kelt SBF/66501/2017-
NFM iktatószámú előterjesztése a Modern Városok Bizottsága részére 

12 Támogatói Okirat1 A Miniszterelnökség 2016. december 23-án kelt GF/JSZF/1053/9/2016. 
iktatószámú Támogatói Okirata 

Támogatói Okirat2 A Miniszterelnökség 2017. december 22-én kelt GF/SZKF/1045/6/2017. 
iktatószámú Támogató Okirata, a Támogatói Okirat1 1. számú módosítása 

13 1528/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat 1528/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XII. 17.) Korm. 
határozat módosításáról 

14 1584/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat 1584/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a 
Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról  

15 NFM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, jogutóda az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium 2018. május 22-től 

16 EMMI Emberi Erőforrások Minisztériuma 
17 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet a Modern Városok Program keretében egyes 

sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról  

18 Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi 
Bizottsága 

19 Polgármesteri Kabinet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet 
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20 ÁSZ  Állami Számvevőszék 
21 ÁSZ tv.  2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről (hatályos 2011. július 1-jétől) 
22 Áht. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (hatályos: 2011. december 31-től) 
23 Kormány ügyrendje 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat a Kormány ügyrendjéről 
24 NFM SZMSZ 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról (hatályos: 2014. október 11-től) 
25 NFM ügyrend1 az NFM Sportcélú Beruházások Főosztálya SBF/26671/2016-NFM iktatószámú 

ügyrendje (hatályos: 2016. szeptember 28-tól) 

NFM ügyrend2 az NFM Sportcélú Beruházások Főosztálya SBF/51918/2017-NFM iktatószámú 
ügyrendje (hatályos: 2017. július 20-tól) 

26 EMMI SZMSZ 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról (hatályos: 2014. szeptember 17-től) 

27 Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (hatályos: 2012. 
január 1-jétől) 

28 önkormányzati SZMSZ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2011. (III. 10.) sz. önkormányzati 
rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról (hatályos: 2011. március 11-től) 

29 hivatali SZMSZ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2011. (II. 10.) sz. 
önkormányzati határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról (hatályos: 2011. március 
1-jétől) 

30 Ávr. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról (hatályos: 2012. január 1-jétől) 

31 Nvtv. 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 
32 gazdasági program 47/2015. (III. 26.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. évekre  
33 vagyongazdálkodási terv 13/2017. (I. 26.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodási terve  
34 Polgármesteri Hivatal  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
35 Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről (hatályos 2001. január 1 -jétől) 
36 Áhsz. 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (hatályos: 2014. 

január 1-jétől) 
37 számviteli politika1 Számviteli politika, hatályos 2015. október 26-tól 

számviteli politika2 Számviteli politika, hatályos 2017. április 1-jétől 

számviteli politika3 Számviteli politika, a számviteli politika2 1. sz. módosítása, hatályos 2017. 
november 1-jétől 

38 értékelési szabályzat1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala eszközök és források 
értékelési szabályzata, hatályos 2015. január 1-jétől 

értékelési szabályzat2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala eszközök és források 
értékelési szabályzata, hatályos 2017. április 1-jétől 

39 leltározási szabályzat1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szabályzata a leltározásról 
és a leltárkészítésről, hatályos 2015. december 1-jétől 

leltározási szabályzat2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szabályzata a leltározásról 
és a leltárkészítésről, hatályos 2017. március 1-jétől 

leltározási szabályzat3 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szabályzata a leltározásról 
és a leltárkészítésről, hatályos 2017. október 1-jétől 

40 számlarend1 Számlarend, hatályos 2014. március 31-től 

számlarend2 Számlarend, hatályos 2016. március 29-től 

számlarend3 Számlarend, hatályos 2017. április 1-jétől 
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41 gazdasági szervezet ügyrendje1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági szervezetének 

ügyrendje, hatályos 2015. január 5-től 

gazdasági szervezet ügyrendje2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági szervezetének 
ügyrendje, hatályos 2016. június 30-tól 

gazdasági szervezet ügyrendje3 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági szervezetének 
ügyrendje, hatályos 2017. április 1-jétől 

gazdasági szervezet ügyrendje4 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági szervezetének 
ügyrendje, a Gazdasági szervezet ügyrendje4 1. számú módosítása, hatályos 2017. 
november 1-jétől 

gazdasági szervezet ügyrendje5 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági szervezetének 
ügyrendje, hatályos 2018. január 2-ától 

42 közbeszerzési szabályzat1 Melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 319/2015. (XII. 17.) 
számú határozathoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzatáról, hatályos 2015. december 18-tól 

közbeszerzési szabályzat2 Melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 368/2016. (XII. 29.) 
számú határozathoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatáról, hatályos 2017. január 1-jétől 

közbeszerzési szabályzat3 Melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 149/2018. (IX. 6.) 
számú határozathoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016. (Xll. 29.) számú határozat 
módosításáról, hatályos 2018. szeptember 10-től 

43 Kbt. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (hatályos 2015. november 
1-jétől)  
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