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ÖSSZEGZÉS 

Az Állami Számvevőszék utóellenőrzése megállapította, hogy Encs Város Önkormányzata 

az intézkedési tervben foglalt feladatok jelentős részét nem hajtotta végre. Az intézkedések 

végrehajtásának elmaradása az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának hosszú távú fenn-

tarthatóságát veszélyezteti. A gazdálkodás szabályosságát érintő hiányosságok továbbra is 

fennálltak, amely nem támogatta a szabályos közpénzfelhasználást. 

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

Az Állami Számvevőszék stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel össz-
hangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezetek megvalósították-e a korábbi ellenőrzései által feltárt hibák, hiá-
nyosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából kialakított intézkedési terveikben foglaltakat. A rendszeres 
utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához, ezáltal a közpénzügyek rende-
zettségének javulásához. 

 Főbb megállapítások, következtetések 
  

Az Önkormányzat intézkedési tervében meghatározott hét feladat közül kettőt határidőben-, hármat részben hajtott 
végre, két feladatot azonban nem végzett el. Mivel az Önkormányzat a vállalt feladatainak jelentős részét nem haj-
totta végre, így a továbbra is fennálló – a pénzügyi egyensúly megteremtése, hosszú távú fenntarthatóságára vonat-
kozó – hiányosságok veszélyeztették a pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntarthatóságát. A gazdálkodás szabályos-
sága terén megállapított hiányosságok miatt a szabályos közpénzfelhasználás nem volt támogatott. 

A két – önkormányzati gazdálkodás biztonságát célzó és a stabilizációs program kidolgozására vonatkozó – határ-
időben végrehajtott feladat mellett az Önkormányzat három feladatot részben hajtott végre: az ellenőrzött időszakon 
belül csak egy évre vonatkozóan mérte fel a bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségeket; nem minden esetben 
intézkedett a kiegyenlítést szolgáló forrás megjelöléséről, a lejárt szállítói tartozás átütemezéséről; a tervezéskor a 
bevételeket nem minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, közgazdaságilag megalapozottan hatá-
rozta meg. Ezek mellett az Önkormányzat két feladatot nem hajtott végre, az önként vállalt feladatok finanszírozha-
tóságának felméréseit nem készítette el, továbbá a közbeszerzésekről szóló törvény előírása ellenére nem módosí-
totta az Encs Városgazda Nonprofit Kft-vel fennálló közszolgáltatási szerződését. 

Az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást ve-
zették. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számve-

vőszéki jelentésben1 foglalt javaslatokat megalapozó 

megállapításokkal összhangban készített intézkedési terv-

ben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet 

végrehajtotta-e. 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 Encs Város Önkormányzata 
 

Encs Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Hernád folyó völ-
gyében, Miskolctól északkeletre mintegy 40 km-re fekszik, 
1984-ben kapott városi címet. Állandó lakosainak száma a KSH2 
által közzétett népességi adatok szerint 2016. január 1-jén 
6 297 fő volt. A jelenleg hivatalban lévő polgármester3 a 2014. 
évi választások óta tölti be tisztségét. A jegyző4 – korábbi al-
jegyző – 2014 szeptemberétől látja el közszolgálati feladatait. 
Az utóellenőrzés időszakában az Önkormányzat5 kilencfős Kép-
viselő-testülettel6 működött, amelynek munkáját három bi-
zottság segítette. 

Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetési beszámoló sze-
rint 1 718 M Ft költségvetési és finanszírozási bevételt ért el, 
és 1 553 M Ft költségvetési és finanszírozási kiadást teljesített. 
2016. december 31-én a mérleg főösszege 4 425,2 M Ft, a kö-

vetelések állománya 38,7 M Ft, a kötelezettségek állománya 43,9 M Ft volt. 

Az ÁSZ7 a 2013. évben induló ellenőrzésében az Önkormányzat pénz-
ügyi gazdálkodási helyzetét és gazdálkodása szabályosságát ellenőrizte, 
amelyről a 14070. számú jelentését 2014. április 30-án tette közzé. A szám-
vevőszéki jelentés a polgármesternek hat, a jegyzőnek egy javaslatot tar-
talmazott, amelynek hasznosítására a Képviselő-testület hét feladatot ha-
tározott meg. 

Az utóellenőrzés – a 2014. április 30-tól 2017. július 26-ig végrehajtott 
intézkedéseket figyelembe véve – a számvevőszéki jelentésben megfogal-
mazott megállapításokra összeállított és megküldött intézkedési tervben 
foglalt feladatok végrehajtására irányult. 
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

Az ÁSZ tv.8 33. § (1) bekezdése értelmében a számvevőszéki jelentések ja-
vaslatot megalapozó megállapításaihoz kapcsolódóan az ellenőrzött szer-
vezet vezetője intézkedési tervet köteles összeállítani, és az ÁSZ részére 
megküldeni. Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását – az 
ÁSZ tv. 33. § (7) bekezdésében foglaltak alapján – az ÁSZ utóellenőrzés ke-
retében ellenőrizheti. Az intézkedések megvalósulásának értékelése során 
az ÁSZ figyelembe vette az ellenőrzött szervezet működési feltételeiben, 
valamint a jogszabályi előírásokban bekövetkezett változásokat. 

Az intézkedési tervekben foglalt feladatok hiányos, illetve késedelmes 
végrehajtása, valamint megvalósításának elmaradása azt mutatja, hogy az 
ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok meg-
szüntetése nem kapott kellő hangsúlyt. Ez a szabályszerű működés és a fe-
lelős vezetői magatartás vonatkozásában kockázatot hordoz. E kockázatok 
feltárásával az ÁSZ utóellenőrzési rendszere fokozza a fegyelmet, és iga-
zolja, hogy a közpénzzel való szabályos gazdálkodás felelőssége elől nem 
lehet kitérni. 

Az utóellenőrzés négy szinten hasznosulhat: 

 A társadalom szintjén az utóellenőrzés jelzi, hogy a számvevőszéki 
ellenőrzés megállapításainak van következménye: a hiányosságok 
megszüntetésére az ellenőrzött szervezet által meghatározott intéz-
kedések végrehajtását is számon kéri az ÁSZ. 

 Az ellenőrzött terület szintjén az utóellenőrzés tájékoztatást nyújt a 
terület döntéshozóinak a hiányosságok kiküszöbölésének jó gyakor-
latairól, ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogy az ÁSZ ellenőrzési 
megállapításai, javaslatai a terület nem ellenőrzött szervezeteinek a 
működése során is hasznosuljanak. 

 Az ellenőrzött szervezet szintjén az utóellenőrzés feltárja, hogy a 
szervezet az intézkedések végrehajtásával hasznosította-e a korábbi 
ellenőrzési jelentésben a hiányosságok megszüntetése, illetve a koc-
kázatok kezelése érdekében megfogalmazott javaslatokat. 

 Az ÁSZ szintjén az utóellenőrzés visszacsatolást ad az ellenőrzési je-
lentések hasznosulásáról, az intézkedések elmaradása vagy részle-
ges megvalósulása a további ellenőrzésekhez kockázati jelzésként 
szolgál. 
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖRE 

 

 — Az Önkormányzat az intézkedési tervben foglaltakat az előírt 

határidőben végrehajtotta-e?   
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés. 

 Az ellenőrzött időszak 
  

Az utóellenőrzés alapját képező számvevőszéki jelentés közzétételének 
napjától (2014. április 30.) az ellenőrzésről szóló kiértesítő levél keltének 
napjáig (2017. július 26.) tartó időszak. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

A számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatokat megalapozó megállapítá-
sokkal összhangban – az Önkormányzat által – készített intézkedési terv-
ben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése volt. 

Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre és adatra, amely az 
ÁSZ jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint a 
program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásá-
hoz szükséges volt. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

Encs Város Önkormányzata 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ÁSZ tv. 33. § (7) bekezdése alapján az intézkedési tervben foglaltak meg-
valósítását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti. 

 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ÁSZ az ellenőrzést a nemzetközi standardokat irányadónak tekintve az 
ellenőrzési program ellenőrzési kérdései, az ellenőrzött időszakban hatá-
lyos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok és módszertanok figye-
lembevételével, önálló ellenőrzés keretében végezte. 

Az ÁSZ az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezettel történő kap-
csolattartást az ÁSZ SZMSZ9-ének vonatkozó előírásai alapján biztosította. 



Az ellenőrzés hatóköre és módszerei 

11 

Az utóellenőrzés megállapításait elsősorban az ÁSZ rendelkezésére álló, 
valamint az ellenőrzött szervezetektől elektronikusan bekért dokumentu-
mok alapozták meg. 

Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoz-
tak egyrészt a szakmai programban felsorolt adatforrások, másrészt min-
den – az ellenőrzés folyamán feltárt, az ellenőrzés szempontjából informá-
ciót tartalmazó – dokumentum. 

Az intézkedési tervben előírt feladatokat azok végrehajtása szempont-
jából az alábbiak szerint értékelte az ÁSZ: 

 „határidőben végrehajtott” a feladat, ha a teljesítés dokumentáltan, 
az intézkedési tervben előírt határidőben és tartalommal megtör-
tént; 

 „határidőn túl végrehajtott” a feladat, ha annak teljesítése az intéz-
kedési tervben meghatározott módon, de az előírt határidőn túl tör-
tént meg; 

 „részben végrehajtott” a feladat, ha végrehajtása teljes körűen az 
intézkedési tervben előírt módon nem történt meg; 

 „nem végrehajtott” a feladat, ha a végrehajtás nem történt meg, 
vagy amennyiben a teljesítést nem dokumentálták; 

 „okafogyottá vált” a feladat, ha végrehajtására – meghatározott ese-
mény bekövetkezése, továbbá külső körülmény, a működést érintő 
feltétel változása miatt – már nincs szükség, illetve lehetőség, és egy-
értelműen megállapítható, hogy az intézkedést szükségessé tevő kö-
rülmény a jövőben nem fordulhat elő; 

 „nem időszerű" az a feladat, amelynek ellenőrzési időszakon belüli 
végrehajtására azért nem került (kerülhetett) sor, mert az intézke-
dés alapjául szolgáló esemény nem következett be, de annak jövő-
beni előfordulása lehetséges, a végrehajtása nem volt esedékes, 
vagy a végrehajtás határideje még nem járt le. 

Az ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezet a tanúsítványok 
elektronikus kitöltésével, valamint az ÁSZ által kért dokumentumok elekt-
ronikus megküldésével szolgáltatott adatokat, amelyek valódiságát és tel-
jes körűségét az ellenőrzött szervezet vezetője által tett teljességi és hite-
lességi nyilatkozat igazolta. Az így rendelkezésre bocsátott adatok, infor-
mációk kontrollja az ellenőrzés keretében megtörtént. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

Az Önkormányzat az intézkedési tervben foglaltakat az előírt 

határidőben végrehajtotta-e? 
  

Összegző megállapítás Az Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott fel-
adatainak jelentős részét nem hajtotta végre, hét feladatból 
kettőt hajtott végre határidőben, hármat részben hajtott 
végre, két feladatot nem végzett el. 

Az Önkormányzat az intézkedési tervben a hiányosságok, szabálytalansá-
gok megszüntetésére hét feladatot határozott meg. Az intézkedési tervé-
ben meghatározott feladatokat, határidőket, a feladatok végrehajtásáért 
felelős személyeket és a feladatok végrehajtását az I. számú melléklet mu-
tatja be. 

Az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásának érté-
kelési kategóriák szerinti megoszlását az 1. ábra szemlélteti. 

1. ábra 

 

Forrás: ÁSZ 

HATÁRIDŐBEN VÉGREHAJTOTT feladatok: 
___1. A Képviselő-testület 2014. évben, a meghatározott határidőre ön-

kormányzati határozatban döntött az önkormányzati gazdálkodás 
biztonságát nyújtó tartalékkeret létrehozásáról, képzésének sza-
bályairól. 

2 db 
28,5%

3 db
43,0%

2 db
28,5%

Az Önkormányzat feladatai 
végrehajtásának értékelési kategóriák 

szerinti megoszlása

Határidőben végrehajtott

Részben végrehajtott

Nem végrehajtott



Megállapítások 
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___2. A jegyző határidőre elkészítette az Önkormányzat pénzügyi egyen-
súlyi helyzetének hosszú távú fenntartására, valamint az adósság-
állomány újratermelődésének megakadályozására irányuló intéz-
kedéseket tartalmazó stabilizációs programot. 

RÉSZBEN VÉGREHAJTOTT  feladatok: 
___3. A jegyző 2015. évre intézkedett a költségvetési rendelettervezet 

elkészítését megelőzően a bevételszerző és kiadáscsökkentő lehe-
tőségek felméréséről, amelynek elfogadásáról a Képviselő-testület 
döntött. A 2016–2017. évek költségvetés tervezéséhez, valamint a 
2015–2017. években a költségvetési rendeletek évközi módosítá-
sait megelőzően a jegyző nem mérte fel a bevételnövelő és kiadás-
csökkentő lehetőségeket és nem készített a bevezetéshez szüksé-
ges határozati javaslatot. A polgármester nem terjesztette be a 
Képviselő-testület elé a kiadáscsökkentő és bevételnövelő lehető-
ségeket számba vevő döntési javaslatot.  

___4. A jegyző legalább negyedévente beszámolt a Képviselő-testület-
nek a lejárt szállítói tartozások alakulásáról, azonban az ellenőrzött 
11 negyedév alatt nyolc negyedév esetében a beszámolót köve-
tően nem intézkedett határozati javaslatban a kiegyenlítést szol-
gáló forrás megjelöléséről, a lejárt szállítói tartozás átütemezésé-
ről.  

___5. A jegyző csak részben intézkedett arról, hogy a bevételeket az 
Áht.10 előírásainak megfelelően, közgazdaságilag megalapozottan 
határozzák meg. A Képviselő-testület a 2015–2016. évek költség-
vetés végrehajtását jóváhagyó zárszámadás rendeletei alapján a 
bevételeket közgazdaságilag megalapozottan határozták meg, 
mert az eredeti előirányzatok között működési célú központosított 
előirányzat nem került megtervezésre. A jegyző azonban a 2017. 
évi költségvetés tervezés során az Áht. 4. § (2) bekezdése szerinti 
közgazdaságilag megalapozott tervezési kötelezettség felől nem 
intézkedett. 

VÉGRE NEM HAJTOTT  feladatok: 

___6. A polgármester nem intézkedett az önként vállalt feladatok finan-
szírozhatóságának felmérése érdekében, nem tett javaslatot a 
Képviselő-testületnek a feladatellátás racionalizálására. 

___7. A polgármester a Kbt.1
11 9. § (3) bekezdésében foglaltaknak nem 

tett eleget, mivel nem módosította az Encs Városgazda Nonprofit 
Kft-vel fennálló közszolgáltatási szerződését a Képviselő-testület 
döntése ellenére. 2015. november 1-jétől a Kbt.2

12 hatályba lépé-
sével a feladat végrehajtása okafogyottá vált. 

Az ÁSZ javaslatai alapján készített intézkedési tervben rögzített felada-
tok végrehajtásáról az Önkormányzat a Bkr.13 14. § (1) bekezdésében előírt 
nyilvántartást vezette. 
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MELLÉKLETEK 

 I. SZ. MELLÉKLET: AZ ÁSZ 14070. SZÁMÚ JELENTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSA 

 

So
rs

zá
m

 

Az intézkedési tervben 
meghatározott feladat 

Az intézkedési tervben meghatá-
rozott határidő 

Az intézkedési terv-
ben meghatározott 
feladat végrehajtá-

sának felelőse 

Az intézkedési tervben meghatározott feladat végrehajtása 

 1. 2. 3. 4. 

Határidőben végrehajtott feladatok 

1. „Az adósságkonszolidációs folya-
mat lezárulását követően a gazdál-
kodás biztonsága, a fizetőképes-
ség megőrzése érdekében olyan 
tartalmú határozati javaslat (dön-
tési javaslat) elkészítése, amely a 
működési és felhalmozási egyen-
súly hosszú távú fenntartása érde-
kében megjelöli egy elkülönített 
tartalék nagyságát, a képzésének 
és felhasználásának szabályait.” 

2015. február 15. jegyző, polgármester A Képviselő-testület 2014. évben, határidőben a 85/2014. (IX. 15.) számú önkor-
mányzati határozatban döntött az önkormányzati gazdálkodás biztonságát 
nyújtó tartalékkeret létrehozásáról, képzésének szabályairól. 

2. „Az Önkormányzat gazdasági hely-
zetének elemzésén alapuló, a 
pénzügyi egyensúlyi helyzet hosz-
szú távú fenntartására, az adós-
ságállomány újratermelésének 
megakadályozására irányuló stabi-
lizációs program kidolgozása.” 

2015. augusztus.31. jegyző, polgármester A jegyző határidőre elkészítette az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzeté-
nek hosszú távú fenntartására, valamint az adósságállomány újratermelődésé-
nek megakadályozására irányuló intézkedéseket tartalmazó stabilizációs progra-
mot, melyet a Képviselő-testület a 84/2014. (IX.15.) határozatával elfogadott. 

Részben végrehajtott feladatok 

3. „A 2015. évi költségvetési rende-
let-tervezet, valamint annak év-
közi módosításai előterjesztésé-
nek elkészítését megelőzően még 
2014. évben a tervezés időszaká-
ban, illetve az ezt követő években 
a költségvetési rendelet és módo-
sítása szerinti rendszerességgel 
fel kell mérni a bevételnövelő és 

Mindenkori költségvetési tervezés és végre-
hajtás (évközbeni módosítás) során folyama-
tosan 

jegyző, polgármester • Határidőben végrehajtott feladat: 

2014. évben a Képviselő-testület meghozta a 86/2014. (IX.15.) számú határoza-
tát a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezethez, amely tartalmazta a bevétel-
növelő és kiadáscsökkentő lehetőségek számbavételét az önkormányzati gazdál-
kodás biztonsága, a fizetőképesség, a működési és felhalmozási egyensúly hosszú 
távú fenntartása érdekében. 
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kiadáscsökkentő lehetőségeket. 
Az intézkedések bevezetéséhez 
szükséges határozati javaslatot 
(döntési javaslatot) a Képviselő-
testület elé kell terjeszteni. A Kép-
viselő-testület által határozattá 
emelt javaslatban foglaltakat a 
mindenkori költségvetési terve-
zésben, a költségvetést megálla-
pító rendeletben érvényesíteni 
kell." 

• Nem végrehajtott feladat:  

A 2016–2017. évek költségvetés tervezéséhez, valamint a 2015-2017. években a 

költségvetési rendeletek évközi módosításait megelőzően a jegyző nem mérte fel 
a bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségeket és nem készített az intézke-
dések bevezetéshez szükséges határozati javaslatot. A polgármester e témában 
nem terjesztett be döntési javaslatot a Képviselő-testület elé.   

4. „A jegyző legalább negyedéven-
ként, illetve a negyedévet követő 
munkaterv szerinti ülésen számol-
jon be a képviselő-testületnek a le-
járt szállítói tartozás alakulásáról. 
A határozati javaslatban intéz-
kedni kell a kiegyenlítést szolgáló 
forrás megjelöléséről, ha szüksé-
ges, a lejárt szállítói tartozás átüte-
mezéséről.” 

folyamatos, illetve a negyedévet követő 
munkaterv szerinti ülés. 

jegyző, polgármester, 
önállóan gazdálkodó in-

tézmények vezetői, 
pénzügyi irodavezető 

• Határidőben végrehajtott feladat: 

A jegyző legalább negyedévente beszámolt a Képviselő-testületnek a lejárt szál-
lítói tartozások alakulásáról, a 112/2014. (XI. 17.) és a 110/2015. (IX. 21.) számú 
Képviselő-testületi határozat, valamint a polgármester előterjesztése alapján az 
ellenőrzött időszakban 11 negyedévből három negyedévben intézkedés történt 
a szállítói tartozások kiegyenlítésére, vagy a lejárt tartozások átütemezésére. 

• Nem végrehajtott feladat: 

Az utóellenőrzött, Képviselő-testület által határozatban elfogadott intézkedési 
tervben felelősként megjelölt jegyző az ellenőrzött 11 negyedévben, nyolc ne-
gyedév esetében a negyedévi beszámolót követően nem intézkedett határozati 
javaslatban a kiegyenlítést szolgáló forrás megjelöléséről, a lejárt szállítói tartozás 
átütemezéséről. 

5. „A mindenkori költségvetési ren-
delet-tervezetben a Mötv-ben elő-
írt egyensúly biztosítása érdeké-
ben – az Áht. 12. § (1) bekezdésé-
nek megfelelően a bevételeket 
közgazdaságilag megalapozottan 
kell meghatározni.” 

2015. február 15., illetve folyamatos jegyző, polgármester • Határidőben végrehajtott feladat: 

A jegyző a 2015–2016. évekre vonatkozóan intézkedett arról, hogy a bevételeket 

az Áht. előírásainak megfelelően, közgazdaságilag megalapozottan határozzák 
meg, mivel a Képviselő-testület költségvetés végrehajtását jóváhagyó zárszám-
adás rendeletei alapján az eredeti előirányzatok között működési célú központo-
sított előirányzat nem került megtervezésre.  

• Nem végrehajtott feladat: 

A jegyző a 2017. évi költségvetés tervezés során az Áht. 4. § (2) bekezdése szerinti 
közgazdaságilag megalapozott tervezési kötelezettség teljesítése felől nem intéz-
kedett. 
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Végre nem hajtott feladatok 

6. „A kötelező feladatellátásnak el-
sőbbséget kell élveznie az önként 
vállalt feladatokkal szemben. 
Amennyiben ez csorbát szen-
vedne, úgy a polgármester tegyen 
javaslatot a Képviselő-testület felé 
a feladatellátás racionalizálására.” 

Költségvetési koncepció, illetve a költségve-
tési rendelet tervezet elkészítésével egyide-
jűleg, az arány folyamatosan figyelendő, 
szükség esetén felülvizsgálandó. 

pénzügyi irodavezető, 
jegyző, polgármester 

A pénzügyi irodavezető az ellenőrzött időszakban az önként vállalt feladatok fi-
nanszírozhatóságának felméréseit nem készítette el, és ennek hiányában a pol-
gármester sem tett javaslatot a feladatellátás racionalizálására. 

7. „A közbeszerzési eljárásról szóló 
2011. évi CVIII. tv.-ben (Kbt2 
2012.01.01.-től) foglaltak mara-
déktalan betartása érdekében a 
Városgazda Nonprofit Közhasznú 
Kft.-vel megkötött közszolgáltatási 
szerződést módosítani kell.  

A jövőbeni közszolgáltatási szerző-
dések megkötése esetén a jogsza-
bályi előírások maradéktalan be-
tartására különösen nagy figyel-
met kell fordítani.” 

2014. június.30., illetve folyamatos polgármester A Képviselő-testület az Encs Városgazda Nonprofit Kft-vel 2013. június 27. napjá-
val kötött közszolgáltatási szerződést megtárgyalta, az 58/2014.(VI.24.) határo-
zatában döntött a szerződés határozatlan időről öt éves időtartamra szóló ha-
tályra való módosításáról, továbbá felhatalmazta a polgármestert a szerződés-
módosítás aláírására. A polgármester a Képviselő-testület döntése ellenére a 
Kbt.1 9. § (3) bekezdésében foglaltaknak nem tett eleget, mivel nem módosította 
az Encs Városgazda Nonprofit Kft-vel fennálló közszolgáltatási szerződését. A 
2015. november 1-jéig hatályban levő Kbt.1 9. § (3) bekezdésében foglaltak ma-
radéktalan betartása érdekében a vizsgált időszakban esetlegesen megkötésre 
került új közszolgáltatási szerződés jogszabályi előírásoknak való megfeleltetését 
sem igazolta dokumentumokkal a polgármester.  

2015. november 1-jétől a Kbt.2 hatályba lépésével a feladat végrehajtása okafo-
gyottá vált. 

Forrás: ÁSZ által készített táblázat 
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos 

észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezet 

vezetőjének az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának 

megfelelően. 

Encs Város Önkormányzatának polgármestere a 

jelentéstervezet megállapításaira észrevételt tett. 

A függelék – melléklet nélkül – tartalmazza a polgármester észrevételeit, illetve az el nem 

fogadott észrevételek elutasításának indoklását. 

                                                                                                                                   
 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az el-
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, 
akinek személyes felelősségét állapította meg. 
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőr-
zés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc na-
pon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen-
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

1 számvevőszéki jelentés 14070. számú Jelentés az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzete értékelésének, 
és gazdálkodása szabályosságának ellenőrzéséről - Encs 

2 KSH Központi Statisztikai Hivatal 
3 polgármester Encs Város Önkormányzatának polgármestere 
4 jegyző Encs Város Önkormányzatának jegyzője 
5 Önkormányzat Encs Város Önkormányzata 
6 Képviselő-testület Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7 Ász Állami Számvevőszék 
8 ÁSZ tv. 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről (hatályos 2011. július 1-jétől) 
9 ÁSZ SZMSZ Az Állami Számvevőszék elnökének 3/2016. (XII. 29.) ÁSZ utasítása az Állami Számvevőszék 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról (hatályos 2017. január 1-jétől) 
10 Áht. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (hatályos 2012. január 1-jétől) 
11 Kbt1 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (hatályos: 2011. augusztus 21. – 2015. 

november 1.) 
12 Kbt.2 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (hatályos: 2015. november 01-jétől) 
13 Bkr. 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről (hatályos: 2012. január 1-jétől)  

                                                           
 



 

 

 

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 10. 

Levélcím: 1364 Budapest 4. Pf. 54 

Telefon: +36 1 484 9100 Telefax: +36 1 484 9200 

www.asz.hu  

http://www.asz.hu/

	Összegzés
	Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága
	Főbb megállapítások, következtetések

	Az ellenőrzés célja
	Az ellenőrzés területe
	Encs Város Önkormányzata

	Az ellenőrzés háttere, indokoltsága
	A jelentés lényeges kérdésköre
	Az ellenőrzés hatóköre és módszerei
	Az ellenőrzés típusa
	Az ellenőrzött időszak
	Az ellenőrzés tárgya
	Az ellenőrzött szervezet
	Az ellenőrzés jogalapja
	Az ellenőrzés módszerei

	Megállapítások
	Az Önkormányzat az intézkedési tervben foglaltakat az előírt határidőben végrehajtotta-e?
	Összegző megállapítás Az Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott feladatainak jelentős részét nem hajtotta végre, hét feladatból kettőt hajtott végre határidőben, hármat részben hajtott végre, két feladatot nem végzett el.


	Mellékletek
	Függelék: Észrevételek
	Rövidítések jegyzéke

