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AZ ELLENŐRZÉS ALAPADATAI 

 AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 
  

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy biztosították-e a NKFI Alap1-ból támogatott kutatás-

fejlesztési és innovációs tevékenység eredményének gazdasági és társadalmi hasznosítását; valamint megfelelő 

volt-e az NKFI Alap Kutatási Alaprészéből finanszírozott támogatás terhére elszámolt költségek elkülönített 

számviteli nyilvántartása az ellenőrzött kedvezményezettnél és Projekt2-nél.  

Az ellenőrzés célja volt továbbá az ellenőrzésre kiválasztott Projekt közfinanszírozása célszerűségének és 

eredményességének elemzése. 

 AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA 
  

Kombinált ellenőrzés 

 AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK 
  

A Projekt támogatói okiratban rögzített kezdő időpontjától – 2020. január 1. – a 2024. évben a helyszíni 

ellenőrzés lezárásáig terjedő időszak. 

  AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA 
  

A NKFI Alap Kutatási Alaprészéből megvalósított Projekt eredményeinek gazdasági és társadalmi 

hasznosítása; az elért eredmények nyilvánosságának biztosítása; a Projekt megvalósítására elszámolt költségek 

elkülönített számviteli nyilvántartása, továbbá a Projekt közfinanszírozása célszerűségének és 

eredményességének elemzése. 

  AZ ELLENŐRZÉS JOGALAPJA 
  

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv.3 1. § (3) bekezdése, 5. § (2)-(3) bekezdései, valamint az Áht.4 

61. § (2) bekezdésének előírásai képezték. 

  AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE 
  

Az ellenőrzés végrehajtására – a nemzetközi standardokat irányadónak tekintve – az ellenőrzési program 

szempontjai, kérdéskörei, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok és az ellenőrzött szervezet belső 

szabályai, valamint az ellenőrzés szakmai szabályok alapján – mintavételi eljárás alkalmazása nélkül – került 

sor. 
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Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoztak az ellenőrzött által átadott, 

valamint minden egyéb – az ellenőrzés folyamán feltárt, az ellenőrzés szempontjából információt tartalmazó 

– dokumentumok. Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok megszerzése a 

következő ellenőrzési eljárások alkalmazásával történt: adatbekérés, megfigyelés, kérdésfeltevés 

(információkérés), elemző eljárás. 

Az ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezet dokumentumok, adatok, információk rendelkezésre 

bocsátásával, megküldésével szolgáltatott adatokat. Az ÁSZ5 az ellenőrzést a program kérdéseire adott 

válaszok kiértékelésével, valamint a programban ismertetett ellenőrzési kérdések, kritériumok, adatforrások 

között megjelölt adatforrások figyelembevételével folytatta le. 

Az ÁSZ a projekt közfinanszírozásának célszerűségét és eredményességét a III. sz. mellékletben leírtak 

szerinti ellenőrzési kritériumok alapján értékelte. 

Az ÁSZ ellenőrzés a projekt eredményeit igazoló dokumentumok körében felhasználta a 

kedvezményezett által rendelkezésre bocsátott szakmai és pénzügyi beszámolókat, a nyilvánosság felé 

kommunikált információkat, a projekt belső értékeléseit, valamint az NKFIH által a projektre, 

projektértékelésre vonatkozóan átadott releváns dokumentumokat, nyilvántartás kivonatokat. 

 



 

7 

 

AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS TERÜLETE 

– AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET 

A támogatási program 

A TKP20206 az NKFIH7 (mint kezelő szerv) útján a NKFI Alapból meghirdetett és annak Kutatási 

Alaprészéhez tartozó pályázat, amelynek célja, hogy a felsőoktatási intézmények és állami kutatóhelyek szakmai 

kiválóságára építve, úgynevezett tématerületi kutatási programokat bonyolítsanak le. A pályázat „nemzeti 

kihívások” alprogramjában a 2019. évi TKP8 során megjelent kormányzati prioritások mentén támogatott 

tématerületi programok egyik kutatási területe az „Egészség” (orvostudományi és állatorvos-tudományi 

kutatások, gyógyszerkutatások, biológia, biotechnológia, kémia, transzlációs medicina, agykutatás, rákkutatás, 

biztonságos élelmiszer) volt, amelyben a nyertes pályázók körébe tartozott a DPC-OHII9. 

Az ellenőrzött szervezet és annak KFI10 tevékenysége 

A DPC-OHII Magyarország egyik legnagyobb állami egészségügyi intézménye. A vérképző rendszeri és 

a fertőző betegségek vonatkozásában országos intézeti hatáskörrel, valamint speciális, magas technológiai 

igényű (HiTech) betegellátó és KFI képességekkel rendelkezik. Mint az ország legnagyobb onko-hematológiai 

és őssejt-transzplantációs központjának és mint országos intézetnek a feladata az onko-hematológiai 

megbetegedések molekuláris genetikai hátterének, kórokának és személyre szabott kezelésének kutatása és az 

alapkutatási eredmények klinikai hasznosításának, transzlációjának a koordinálása. Az ehhez szükséges feltételek 

biztosítása, fejlesztése, a Transzlációs Onko-Hematológiai Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ 

kialakítása, a különböző, de nagyrészt kapcsolódó projektek láncolata – leginkább támogatási források 

igénybevételével – több évvel korábban megkezdődött és jelenleg is tart. Ezt szemlélteti az 1. ábra. 

1. ábra 

A DPC-OHII KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK FOLYAMATA ÉS 
FEJLŐDÉSE (2016-2024. ÉVEK)  

Forrás: DPC-OHII adatszolgáltatás alapján ÁSZ saját szerkesztés 

A TMKK11 (Digitális Transzlációs Kutatóközpont) ökoszisztémáját, az innovációs értéklánc elemeit 

mutatja be a jelentés IV. sz. melléklete. 
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A DPC-OHII által kidolgozott 2019. évi hároméves szakmai program 

megvalósítása közvetlenül két egymáshoz kapcsolódó Tématerületi 

Kiválósági Programba tartozó 100%-os támogatási arányú projektben történt:  

▪ 2019. évre (TKP2019) a „Transzlációs onko-hematológiai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység a Dél-

pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetében” című projekt, 500,0 M Ft12 

támogatással, 2019. 12. 31. határidő szerinti megvalósítással;  

▪ 2020. és 2021. évekre (TKP2020) „Transzlációs Medicina Kutatóközpont (TMKK) és Innovatív Sejtterápiás 

Központ létrehozása a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben” című 

projekt (két évre szóló szakmai programmal), 500,0 + 500,0 M Ft, így együtt 1,0 Mrd Ft13 

támogatással, 2021. 12. 31. határidő szerinti megvalósítással. 

Az ellenőrzött Projekt 

A TKP2020-NKP-19 sorszámú pályázatra kapott évenkénti 500,0 M Ft az átlagosan közel kétezer főt 

foglalkoztató DPC-OHII évenkénti költségvetési kiadásaihoz (41,8 Mrd Ft és 44,5 Mrd Ft) viszonyítva 1,2%-

os, illetve 1,1%-os, a mérlegfőösszeghez (29,7 Mrd Ft és 32,0 Mrd Ft) viszonyítva 1,7%-os, illetve 1,6%-os 

arányt képviselt. 

Az ellenőrzés tárgyát jelentő konkrét Projekt (TKP-2020-NKA-19 számú pályázat) célkitűzéseinek főbb 

elemeit, tervezett szakmai eredményeit mérföldkövenként (évenként) a 2. ábra mutatja be. 

2. ábra 

A TKP2020-NKA-19 PÁLYÁZATI PROJEKT TERVEZETT SZAKMAI EREDMÉNYEI 
MÉRFÖLDKÖVENKÉNT 

Forrás: TKP2020 pályázati kiírásra14 benyújtott szakmai program alapján ÁSZ saját szerkesztés 

Az ellenőrzött Projekt vezetőjének személye (kutatásvezető) nem változott, a DPC-OHII főigazgatói 

kinevezése szűnt meg 2024-ben, amikor új főigazgatót nevezett ki az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője 

az intézmény vezetésére. 

Lényeges körülményként indokolt kiemelni, hogy a KFI tevékenység folyamatát befolyásolta a COVID15 

időszaka. A DPC-OHII ugyanis a világjárvány elleni hazai küzdelem, és a vonatkozó kutatás-fejlesztés és a 

transzlációs feladatok ellátásának alap egészségügyi intézménye is volt egyszerre. A sejtterápiás indikációk esetén 

elengedhetetlen Intenzív Osztályt, illetve annak műszerpark kapacitását a Projekt megvalósítási időszakában 

lekötötte a COVID járványból következő többletfeladat. 

Mérföldkő (2020.): Mérföldkő (2021.): 

Szakmai partnerség kialakítása 

Az onko-hematológiai betegségek személyre 

szabhatóságának feltételeit rögzítő komplex 

szakmai eljárás-rendjének kiegészítése és 

bővítése 

Sejtes immunterápiás partnerségek központ 

létesítése 

A TMKK adatbázisának növelése 

Szakmai partnerség bővítése 

Sejtes immunterápiás partnerségek központ 

továbbfejlesztése 



 

9 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A DPC-OHII-nél az alapvetően a TMKK és az Innovatív Sejtterápiás Központ megvalósítására 

irányuló Projekt közfinanszírozása célszerű és eredményes volt, a hasznosulás kiterjedése 

folyamatos. A DPC-OHII a Projekt költségeit elkülönítetten mutatta ki a számviteli 

nyilvántartásaiban. 

A KFI tevékenység hatással van az ország versenyképességére, ezáltal a társadalmi-gazdasági fejlődésre. 

Magyarország KFI stratégiája célkitűzéseinek elérését az ösztönzés módja és a támogatásra fordított közpénz 

mértéke mellett a közfinanszírozás eredményes hasznosulását akadályozó körülmények és kockázatok feltárása 

is elősegíti. A KFI-s projektek ellenőrzésének megállapításai hozzájárulnak a támogatási rendszerre vonatkozó 

számvevőszéki tapasztalatok összegyűjtéséhez és ezek alapján intézkedési javaslatok, felvetések megtételéhez. 

A támogatott tevékenység eredményének gazdasági és társadalmi hasznosítása 

A DPC-OHII – mint az ország legnagyobb onko-hematológiai és őssejt-transzplantációs központja – 

hároméves szakmai programja végrehajtásának eredményeként kiépítette a Transzlációs Medicina 

Kutatóközpontot és az Innovatív Sejtterápiás Központot. Ehhez a 2019-ben az első éves ütemre elnyert és 

felhasznált 500,0 M Ft támogatás után, az ellenőrzés tárgyát képező külön Projektre 2020-2021. évekre a 

Tématerületi Kiválósági Program 2020 pályázatot elnyerve további 1,0 Mrd Ft-ot (500,0+500,0 M Ft-ot) kapott 

2 évre. Az eredmények elérésének körülményeit nehezítette a COVID kiteljesedésének időszaka, hiszen a 

világjárvány elleni hazai küzdelem alap egészségügyi intézményének emberi és technikai erőforrásait jelentősen 

terhelte a vonatkozó ellátási, kutatás-fejlesztési és transzlációs feladatok megoldása. 

A DPC-OHII a betegekkel kapcsolatos széleskörű adatok (betegszintű és populációs adatok, a 

molekuláris célpontokat tartalmazó adatbázis, az ellátás eredményességének és 

költséghatékonyságának mérését támogató adatbázis) és elemzési módszerek (hatásossági és 

költséghatékonysági modellek egységes standardok melletti vizsgálatának elvégzéséhez) kutatók 

számára elérhetővé válásának alapvető feltételeit kialakította. A Projekt eredményeként megvalósult 

annak a lehetősége, hogy egy új gyógyszer vagy más orvostechnikai eszköz, orvosi eljárás pontos indikációs 

körét, valamint a terápiás és költséghatékonyságát minél gyorsabban meg lehessen határozni. Az adatok 

rendszerezésével, strukturálásával, valamint a megfelelő információs technológiai módszerek alkalmazásával 

több év helyett akár hónapok alatt döntés tud arról születni, hogy mely betegek esetében érdemes (ajánlás, 

protokoll) egy új eljárást alkalmazni és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozni. Az 

adatbázisok az egyes beteg szintjén is jelentősen javítják a döntéselőkészítés és -támogatás minőségét, illetve az 

orvos és a beteg számára megkönnyítik és lerövidítik a döntéshozatalt, a személyre szabott orvoslást támogatják. 

Az Innovatív Sejtterápiás Központ – a szükséges infrastruktúra fejlesztésével – alapot teremtett CAR-T kezelés 

(a sejtterápiás és az immunterápiás eljárást ötvöző, személyre szabott, világszínvonalú innovatív terápiás eljárás), 

modern sejtterápiás eljárások alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez. 

A Projekt eredményeiről számos hazai és nemzetközi publikációban, egyéb célzott szakmai 

megjelenésekben információkat közöltek, illetve a honlapfelületen a szakmai program eredményeit röviden, a 

közérthetőségre törekedve a széles nyilvánosság számára is közzétették magyarul és angolul. 

A COVID hátráltató körülménye mellett elsősorban a Projekt tartalmának jellege (az egészségügyi 

kutatásokon alapuló eljárások és gyógyszerek széles körben alkalmazhatóvá válásának jellemző időszükséglete) 

miatt a hasznosulás egyedi példákon túlmutató hatása alapvetően csak hosszabb távon lehet összegezhető. Az 
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elért eredmények hasznosulása kiteljesedésének körébe tartoznak azok a folyamatban lévő tárgyalások, amelyek 

a szakmai együttműködések mellett a további fejlesztések forrásához hozzájáruló bevételek elérését is szolgálják. 

A támogatás terhére elszámolt költségek elkülönített számviteli nyilvántartása  

A DPC_OHII a Projekt elszámolt költségei elkülönítésének követelményét és módját szabályozta, az 

elkülönítésről a törvényi előírás és a pályázati kiírás, valamint a támogatói okirat követelményének megfelelően 

a számviteli nyilvántartási rendszerében gondoskodott. A részbeszámolók és pénzügyi elszámolások NKFIH 

általi felülvizsgálataiban, hiánypótlásaiban kifogásolt egyes költségtételek miatt a Projekt végleges pénzügyi 

elszámolásában a számviteli nyilvántartásban kimutatott költségeknél alacsonyabb összegű 

támogatásfelhasználás került, így a megkapott előleghez képest támogatási maradvány keletkezett. A DPC-

nél ennek tényét, illetve a visszafizetésnek az elmaradását a belső kontrollrendszer működésében a 

kontrolltevékenységek, és a nyomon követési rendszer nem tárták fel. A beszámolás NKFIH részéről 

történő elfogadásáról szóló értesítést követően közel kétéves késedelemmel – az NKFIH által kezdeményezett 

egyeztetés után, a Projekt tervezett támogatási összegének 0,08%-át jelentő 838 530 Ft-tal – történt meg a 

maradvány visszafizetése. 

A Projekt közfinanszírozása célszerűsége és eredményessége 

A szakmai program társadalmi fontosságát már a pályázat elfogadása elismerte. A megvalósított Projekt 

eredményességét a szakmai beszámolók tartalma, illetve annak NKFIH részéről történő támogatói elfogadása, 

valamint a TKP2020 soktényezős célrendszeréhez viszonyított teljesítése igazolta. 

A Projekt közfinanszírozása több szempont szerint is célszerű volt. Hozzájárult az egészségügyi 

ellátás során keletkező adatvagyon széleskörű hasznosításához, előmozdította a transzlációs medicina 

térnyerését. A Projekt eredménye elősegíti az egészségügyi ellátás továbbfejlesztését. 

A közpénzből finanszírozott Projekt a Támogatási szerződésben vállalt eredményeket elérte, így 

a Projekt közfinanszírozása eredményes volt. 
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AZ ELLENŐRZÉS FÓKUSZTERÜLETEI 

 

  — A támogatott projekt eredményeinek hasznosítása 

  

 

 

  — A projekt kiadásainak elkülönített nyilvántartása 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

1. A támogatott projekt eredményeinek hasznosítása 

 

Összegző megállapítás A DPC-OHII által végrehajtott Projekt eredményes és 

célszerű közfinanszírozással valósult meg. Az elért 

eredményekkel megteremtették a várható további 

hasznosulás alapvető feltételeit, a hasznosulás kiteljesedése 

folyamatos. 

A beszámolási kötelezettség teljesítése 

A DPC-OHII a KFI tv.16 előírásában, a pályázati kiírásban és a támogatói okiratban17 megjelenő 

követelményekben előírt adatszolgáltatási, beszámolási, illetve kapcsolódó hiánypótlási 

kötelezettségeinek – az előírásokban foglaltaknak megfelelő határidőben és tartalommal – eleget tett. 

A részbeszámolások, a pénzügyi elszámolások és a hiánypótlások benyújtásának – mint az alapvető 

adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének –, valamint azok NKFIH részéről történő elfogadásainak 

időbeni alakulását szemlélteti a 3. ábra. 

3. ábra 

A BESZÁMOLÓK ÉS HIÁNYPÓTLÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS ELFOGADÁSAIKNAK AZ 
IDŐBENI ALAKULÁSA 

Forrás A DPC-OHII által szolgáltatott dokumentumok alapján ÁSZ saját szerkesztés 

A DPC-OHII rendelkezett az NKFIH által kiadott, az Ávr.18 szerinti értesítéssel a Projekt 

eredményességének, hasznosulásának önértékelését is tartalmazó záró szakmai beszámoló elfogadásáról. 

01 

Szakmai Részbeszámoló és pénzügyi 
elszámolás (2020.) 

elfogadása – 2021.06.24. 

Szakmai Részbeszámoló és pénzügyi elszámolás (2021.), 

valamint szakmai záróbeszámoló elfogadása – 2022.07.27. 

Szakmai Részbeszámoló 
és pénzügyi elszámolás 
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Szakmai Részbeszámoló és 
pénzügyi elszámolás  

2020. évről  

Szakmai Részbeszámoló 
és pénzügyi elszámolás 

2021. évről 

Hiánypótlás 

Szakmai Részbeszámoló 
és pénzügyi elszámolás  

2021. évről  

Szakmai 
záróbeszámoló 

2020-2021. évről 
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2020. 2021. 2022. 
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A Projekt megvalósításának eredményei, vállalásainak teljesítése 

A támogatott Projekt KFI tv. előírásainak, a pályázati kiírás és támogatói okirat követelményeinek 

megfelelően elkészített szakmai záróbeszámolóban részletezett eredmények kiemelt elemeit a 4. ábra 

foglalja össze. 

4. ábra 

A SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓBAN RÉSZLETEZETT EREDMÉNYEK KIEMELT ELEMEI 

Forrás: A támogatott Projekt szakmai záróbeszámolója alapján ÁSZ saját szerkesztés 

A szakmai program 2020-2021. évekre tervezett célkitűzéseit, az eredménycélok rész és záró szakmai 

beszámolókban részletezett megvalósítását – a hiánypótlásban közölt tények, indokolások 

figyelembevétele után – az NKFIH elfogadó levelei (nyilatkozatai) visszaigazolták. 

A DPC-OHII a szakmai záróbeszámolójában az NKFIH által meghatározott beszámoló sablon 

követelményeinek megfelelően kimutatta a kötelező vállalásokat és indikátorokat – részben 

szövegesen kifejtve, több területen konkrét cél- és tényadatokkal – a következő témakörökben: 

▪ A kutatási feltételrendszer javításához való hozzájárulás (szövegesen kerültek kifejtésre a Projekt 

eredményeinek további kutatásokhoz kialakított adattárházi és informatikai feltételek); 

▪ A PhD hallgatók részvételének, a kutatói utánpótlás helyzetének erősítése (indikátorok értekeivel 

mutatták ki az elvártnál kedvezőbb változás tényét, illetve részben indokolták szövegesen – 

alapvetően a COVID járvány miatti erőforrásátrendezésre utalva – egy mutatónál az elmaradást); 

▪ A tudományos produktivitás javítása (cikkek, publikációk címei és elérhetősége mellett konkrét 

indikátorok, amelyek rendre megfeleltek a tervezettnek, vagy meg is haladták azokat); 

▪ A kutatás eredményeinek társadalmi, gazdasági hasznosítása (alapvető irány a betegellátási, kutatási 

eredményeket és innovatív információtechnológiai megoldásokat továbbfejlesztve, kutatói, 

Mérföldkő (2020.): Mérföldkő (2021.): 

Szakmai partnerség kialakítása: 

Ágazatirányítási partnerségek kialakítása szakfőosz-
tályokkal, szakértői munkacsoportokkal, Nemzeti 
Betegségregiszterek fenntartói irányába. KFI 
együttműködések kialakítása TMKK vagy partnerei 
által kedvezményezett kutatások mentén. Hazai és 
nemzetközi gyógyszergyártók, egészségügyi intézmé-
nyek, egyetemek, tudás intenzív vállalkozások és 
szakmai műhelyek körébe tartozó egyes partnerek. 

Az onko-hematológiai betegségek személyre 
szabhatóságának feltételeit rögzítő komplex 
szakmai eljárásrendjének kiegészítése és 
bővítése:  

A 2019 során már vizsgált betegség újabb betegei, 
további indikációkkal kezelt betegcsoportok 
bevonásával. 

Sejtes immunterápiás partnerségek központ 

létesítése: 

Nemzetközi akkreditációjú sejtterápiás labor 
kialakításának megkezdése vírusspecifikus T-sejt és 
CAR-T sejt termékek előállításának kiszolgálására. 

A TMKK adatbázisának növelése: 

Korábban megkezdett betegség, illetve betegség-
csoportok új eredményei, bővítés újabb 
lymphoma betegségek bevonásával. 

Szakmai partnerség bővítése: 

Korábbi ágazatirányítási partnerségek tovább-
fejlesztése, információs rendszerekbe, szakmai 
modulokba való integráció. KFI 
együttműködések elmélyítése és kiterjesztése 
valamennyi hazai onko-hematológiai centrumra, 
nemzetközi együttműködés lehetőségeinek 
keresése, kiemelten az európai és visegrádi 
országok hasonló tevékenységet folytató kutatási 
központjaival. 

Sejtes immunterápiás partnerségek központ 
továbbfejlesztése: 

A nemzetközi akkreditáció (JACIE) megkezdése 
és a mesenchymalis őssejt terápia bevezetése és 
alkalmazása. A sejtterápiás labor vírusspecifikus 
T-sejt és CAR-T sejt termékeinek előállítása több 
daganattípus betegeire vonatkozólag hazai és 
nemzetközi viszonylatban. 
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diagnosztikai, terápiás indikátorrendszerek, új egészségügyi és egészségipari szolgáltatások és az 

azokat támogató informatikai megoldások kialakításának elindítása volt); 

▪ A nemzetközi kutatói közösségbe történő beágyazottság erősödése (tervezettnél több 

kongresszus, konferencia, programsorozat részvételt igazoltak, míg a TMKK-ról szóló önálló 

beszámolás elmaradását a járványhelyzet hatásai mellett alkalmazott más módszerű ismertetéssel 

indokolták); 

▪ A más KFI szereplőkkel történő együttműködés (bemutatásra került, hogy a hazai partnerekkel 

fenntartott támogatásjellegű együttműködés darabszámának és az együttműködés kimutatás 

szerinti értéke a célérték szerint alakult, valamint lehetőség nyílt a klinikai hálózatos 

kapcsolatrendszer kialakítására); 

▪ Az üzleti vagy társadalmi hasznosíthatóság biztosítása (az adatbázisok hozzáférhetősége 

hozzájárul az orvosi eljárás pontos indikációs körének gyorsabb meghatározásához, a hasznosulás 

kiteljesedéséhez, ugyanakkor a járványhelyzettel indokolva a nemzetközi partnerekkel a bevételt 

eredményező üzleti jellegű együttműködés még a tárgyalások folyamatánál tart). 

A Projekt pályázatában tett vállalások teljesítését – a kapcsolódó indikátorok cél és tényadatait is 

bemutatva – a jelentés V. sz. melléklete tartalmazza. 

A Projekt eredményeinek nyilvánossága 

Az NKFIH által kiadott és a támogatott szervezetekre nézve kötelezően alkalmazandó Nyilvánossági 

szabályzat19 szempontrendszert, kommunikációs követelményeket határozott meg, amelyhez vizuális 

elemeket tartalmazó arculati kézikönyv is kapcsolódott. A támogatott Projekt előkészítő, megvalósító és 

megvalósítást követő szakaszai szerint határozott meg tájékoztatási kötelezettségeket. A DPC-OHII a 

pályázati kiírás szerinti összefoglalókészítési és honlapon történő tájékoztatási, sajtóközlemény 

közzétételi, meghatározott formátumú tájékoztató tábla kihelyezési, fotódokumentáció készítési, 

projektzáró közlemény és eredménykommunikáció közzétételi kötelezettségeinek megfelelően 

eleget tett. 

A projekt eredményeként hazai és nemzetközi publikációk (21 db) tájékoztatták a nyilvánosságot, amelyek 

tudományos folyóiratcikkek, szakmai előadások és konferenciaabsztraktok voltak. A 3 éves szakmai 

programot figyelembe véve – az ellenőrzött támogatási Projektnél szélesebb időintervallumot tekintve – 

ennél is több, elsősorban szakmai megközelítésű megjelenés történt. 

A DPC-OHII honlapján a Hazai projektek almenüben közzétette a 3 éves szakmai programjához 

kapcsolódóan megnyert pályázatai főbb adatait és röviden bemutatta a Projekt tartalmát. TMKK 

honlapfelület Lezárt pályázatok almenüjében megtalálható TKP 2019-2021 időszakban az elért 

eredmények széles nyilvánosság számára közzétett összefoglalása. A közzétett eredményismertetés 

szövegazonos a szakmai záróbeszámoló tájékoztató jellegű – 3 éves szakmai értelemben vett megvalósítási 

időszakra vonatkozó – összegzésével. A szakmai záróbeszámoló megfelelt a támogatói okiratban előírt 

feltételeknek mind az időszak, mind a közérthetőség stb. szempontjából.  

Az ÁSZ véleménye szerint a TMKK honlapján közzétett információk köréből az ÁSZ ellenőrzésig 

hiányzott két lényeges, célszerűen bemutatandó információ. Ez másutt (a pályázatok elnyeréséről 

közzétett információk között) megtalálható ugyan, de az eredmények bemutatása körében is célszerű 

nem csupán a TKP2019-es projekt címére és elnyert támogatási összegére, hanem a TKP2020-as 

Projekt címére és elnyert támogatási összegére is utalni. A széles közvélemény megfelelő 

tájékoztatásához tartozik annak bemutatása, hogy az elért eredményeket két projektből 1,5 Mrd Ft 
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támogatás finanszírozta. A DPC-OHII ezen információkkal az ÁSZ ellenőrzés hatására, annak 

felvetését hasznosítva kiegészítette a 3 éves szakmai program eredményeiről szóló tájékoztatót a 

TMKK.dpckorhaz.hu felületen. 

A Projekt közfinanszírozásának eredményessége és célszerűsége 

A TMKK révén több betegcsoportnál kialakításra került, illetve bővült a rosszindulatú vérképzőszervi 

betegségek strukturált klinikai és onkogenomikai adatbázisa. Folytatódott a célzott gyógyszerkutatáshoz 

szükséges másodlagos adatbázis kiépítése, amely tartalmazza a személyre szabott gyógyszerek célpontjait. 

A gyógyszercélpontok és azok gyakoriságának ismerete rendkívül fontos információ új terápiás 

protokollok kialakításához. A DPC-OHII továbbfejlesztette a meglévő kutatási infrastruktúráját és 

nemzetközi szinten is érdeklődésre számot tartó onko-hematológiai adatbankját. A betegszintű és 

populációs adatok, a molekuláris célpontokat tartalmazó adatbázis, az ellátás 

eredményességének és költséghatékonyságának mérését támogatja. Az adatokban rejlő 

tudományos és innovációs lehetőségek kiaknázásához a hazai kutatók, vállalkozások segítségével végzett 

közös obszervációs elemzések járulnak hozzá. Alapvető lépések történtek annak megvalósításában, 

hogy Magyarország első nemzetközi akkreditációval rendelkező sejtterápiás központjának 

kialakítása megtörténjen a DPC-OHII-ban. 

A Projekt a TKP2020 célrendszere alapkövetelményeit teljesítette: 

▪ Jelentős tudományos újdonságtartalommal rendelkező szolgáltatás került kifejlesztésre, amelynek 

eredményeként megkezdődött a létrejövő feltételrendszer, szolgáltatás társadalmi és üzleti 

hasznosítása, valamint az ösztönző hatás alapján annak kiszélesedése várható; 

▪ A kutatási feltételrendszer javult, tökéletesedett; 

▪ A kutatói utánpótlás fellendítésében szerepet vállalt; 

▪ A nemzetközi kutatói közösségbe történő beágyazottság fokozódott; 

▪ A kutatásfejlesztés fókuszban volt a kutatóhely működésében; 

▪ Sor került – különösen a támogatott projektek láncolatában – más KFI szereplőkkel történő 

együttműködésre. 

A megvalósított Projekt közfinanszírozása a társadalmi fontosság, a DPC-OHII záró szakmai 

beszámolója, illetve annak NKFIH részéről történő támogatói elfogadása, valamint a TKP2020 

célrendszerének teljesítése alapján eredményesnek minősíthető. A Projekt közfinanszírozása az 

egészségügyi ellátás során keletkező adatvagyon közcélú hasznosításának, a transzlációs 

medicina kiszélesítésének és a társadalmi jóléthez való hozzájárulás elősegítésének szempontjai 

alapján célszerű volt. A továbbfejlesztéséhez a hosszabb távú üzleti hasznosításból származó bevételek 

is forrást biztosíthatnak. 

A Projekt eredményei, hasznosulása – a fenntarthatóság biztosításával – a jövőbeni társadalmi jóléthez 

járulhat hozzá. 

A közpénzből finanszírozott Projekt a Támogatási szerződésben vállalt eredményeket elérte, így 

a Projekt közfinanszírozása eredményes volt. 
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2. A projekt kiadásainak elkülönített nyilvántartása 

 

Összegző megállapítás A DPC-OHII a Projekt kiadásainak elkülönített 

nyilvántartására vonatkozó előírásokat betartotta, 

ugyanakkor a támogatás maradványának visszafizetése a 

záróbeszámoló elfogadását követő közel két év elteltével 

történt meg. 

Az elkülönített nyilvántartásra vonatkozó szabályozás 

A DPC-OHII a Projekt kiadásainak elkülönített nyilvántartásáról az Áht., a Számv. tv.20, a pályázati kiírás 

és a támogató okirat vonatkozó előírásainak megfelelő belső szabályozást készített. Az ellenőrzött Projekt 

megvalósítása alatt hatályban lévő (2019.06.17-től hatályos) a „Meghatározott feladat ellátására kapott eseti 

bevétellel, vagy támogatással összefüggő költségek megosztásának rendje” című, SZ-15 számú belső szabályzatban 

előírta a támogatott projektek – közte az NKFIH-s pályázatok – megvalósítására fordított kiadások 

egyedi elkülönítésének követelményét. A szabályzat a következő előírásokat határozta meg: 

▪ A támogatási szerződés, valamint egyéb megállapodás szerint utalt pénzeszköz felhasználása az 

engedélyezett költségterv alapján történhet. 

▪ Az átvett pénzeszközökről meghatározott tartalmú átadónkénti nyilvántartást kell vezetni. 

▪ Az átvett pénzeszközök bevételei a főkönyvi nyilvántartásban feladatkódokkal elkülönítetten 

kerülnek nyilvántartásra, e bevételek terhére történő kiadások esetében is hasonlóan kell eljárni. 

▪ Az analitikus nyilvántartásért és elszámolásért a pénzügyi csoportvezető felelős. 

A Projekt kiadásainak elkülönített nyilvántartása 

A Projekt kiadásait a Számv. tv.-ben, a pályázati kiírásban, a támogatói okiratban és a belső 

szabályozásban előírtaknak megfelelően a DPC-OHII elkülönítetten tartotta nyilván. A pályázat 

szerinti tervezett, a feladatkód szerinti elkülönítésen alapuló főkönyvi nyilvántartás szerinti tény, az 

elfogadott pénzügyi részbeszámolók szerinti kimutatások és az NKFIH és DPC-OHII közötti egyeztetést 

követő pénzügyi (maradvány) rendezést is tartalmazó adatokat a következő ábra mutatja be. 



Megállapítások 

17 

5. ábra 

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉNEK PÁLYÁZAT SZERINTI TERV-, VALAMINT 
NYILVÁNTARTÁSI-, ELSZÁMOLÁSI DOKUMENTUMOK SZERINTI ÉVENKÉNTI 

TÉNYADATAI 

Forrás: DPC-OHII pályázat, nyilvántartás, Projekt pénzügyi beszámolók alapján ÁSZ saját szerkesztés 

Az ábrából látható, hogy a nyilvántartásban 1,7 M Ft-tal magasabb összegű volt az ellenőrzött Projektre 

elkülönített kiadás, mint a pályázatban szereplő. A Projekt kiadásainak elkülönített nyilvántartásába olyan 

tételek is bekerültek, amelyeket a részbeszámolási folyamatokhoz kapcsolódó felülvizsgálat és hiánypótlás 

során nem fogadott el a Projekt költségeként az NKFIH. 

A maradvány visszafizetési kötelezettség teljesítése 

A benyújtott rész- és záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2022.07.27-ei elfogadását követően 

a DPC-OHII-nek 838,5 E Ft21 támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az Ávr.-ben és a 

támogatói okiratban nevesített visszafizetési kötelezettségre irányuló kommunikáció az NKFIH a 

DPC-OHII-t között elhúzódott. A DPC-OHII-nél a Bkr.22 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

kontrolltevékenység, valamint a Bkr. 10. § szerinti nyomon követési rendszer nem működött 

megfelelően, mivel nem tárta fel a támogatással való elszámolásához kapcsolódó maradvány 

rendezését kezdeményező dokumentum, illetve a visszautalás hiányát. 

A felvett támogatási előleg maradványának visszafizetésével kapcsolatos egyeztetést az NKFIH 2024. 

májusában – az ÁSZ ellenőrzés megkezdését követően – kezdeményezte. Az összeg visszautalására az 

NKFIH és a DPC-OHII közötti többkörös egyeztetés után, a beszámoló elfogadását követően két évvel, 

2024. július 24-én került sor. A visszafizetett maradvány a támogatás összegének 0,08%-a volt. 
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JAVASLATOK 

Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője 

köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani 
és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. 
Amennyiben az ellenőrzött szervezet vezetője nem küldi meg határidőben az intézkedési 

tervet, vagy továbbra sem elfogadható intézkedési tervet küld, az Állami Számvevőszék 
elnöke az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése a) és b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. 

 A DPC-OHII FŐIGAZGATÓJÁNAK 
  

 A Bkr. 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján tegyen intézkedést a 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

kontrolltevékenység továbbá 10. § szerinti nyomon követési rendszerelem kiépítésére és/vagy megfelelő 

működtetésére, amely megelőzi a jelentésben leírt – a maradvány visszafizetési kötelezettség 

teljesítésének jelentős késedelmével járó – szabálytalanság ismételt előfordulását. 
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MELLÉKLETEK 

◼ I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 

CAR-T kezelés A CAR-T (kiméra antigén receptor) kezelés egy, a sejtterápiás és az 
immunterápiás eljárást ötvöző, személyre szabott, világszínvonalú innovatív 
terápiás eljárás, mely a daganatos CAR-T kezelés a hagyományos kezeléssel 
nem gyógyítható hematológiai daganatos betegségekre (egyes leukémiák és 
limfómák) irányul. A kezeléshez a beteg saját immunsejtjeit (T-sejtek) 
használják. Az immunsejteket speciális eljárással gyűjtik a beteg véréből és 
genetikai módszerrel a megbetegedést okozó daganatsejteket felismerni képes 
molekulákat hoznak létre a felszínükön. A beteg így módosított immunsejtjei a 
CAR-T sejtek. Kezeléskor a CAR-T sejteket infúzióban visszajuttatják a beteg 
keringésébe, ahol a CAR-T sejtek felismerik és kapcsolódnak a 
daganatsejtekhez, majd aktiválódás és toxinkibocsátás után elpusztítják azokat. 

(Forrás: https://www.dpckorhaz.hu/wp-
content/uploads/2021/01/EFOP526_nyomtatott_lakossagi_tajekoztato_210127.pdf) 

gyógyszercélpont A gyógyszercélpont (gyógyszerészeti szakkifejezés) szűkebb értelemben a 
szervezetünknek egy olyan molekulája (általában fehérje), melyről azt 
gondoljuk, hogy a biológiai szerepe összefügg egy kiválasztott betegséggel, és 
hogy működésének farmakológiai befolyásolása kedvező hatású lehet az adott 
betegségben vagy annak megelőzésében (molekuláris gyógyszercélpont). 
Tágabb értelemben azonban a célpontválasztáshoz tartozik magának a 
gyógyítani vagy megelőzni kívánt betegségnek a kiválasztása – sőt ezt 
megelőzően annak a nagyobb terápiás területnek a kiválasztása is, melyhez a 
kezelni kívánt betegség tartozik. 

(Forrás: https://mersz.hu/dokumentum/gyogysz__117/) 

jólét Az 1960-as évektől kezdték keresni az egyes államok fejlettségének mérésének, 
olyan lehetőségét, mely túlmutat az egy főre jutó GDP-n, és olyan más 
mutatókat is figyelembe vesz, mint a születéskor várható átlagos élettartam, a 
csecsemőhalandóság, az iskolai végzettség stb. Ebből alakult ki az a gondolat, 
hogy a fejlettség mellett vagy helyett a jólétet kell mérni. A jólét sokdimenziós 
fogalom, a jövedelmen és a fogyasztáson kívül beletartozik az egészségi állapot, 
a műveltség, a közbiztonság, a szabadon beosztható idő stb. 

(Forrás: https://lexikon.uni-nke.hu/szocikk/jolet/) 

kedvezményezett Az ellenőrzött szervezet az ellenőrzési program szerint: Dél-pesti 
Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 

konferenciaabsztrakt Lényegében egy kivonat, egy hosszabb tartalom rövid, velős és érthető 
összefoglalása. 

(Forrás: https://akcongress.com/blog/konferenciaabsztrakt/) 

kutatás-fejlesztési és innovációs 
program 

A közfinanszírozású támogatási forrás céljának elérését szolgáló, vagy 
meghatározott témakörbe csoportosítható kutatás-fejlesztési vagy innovációs 
projektek megvalósításának támogatására kiírt pályázatok időben megismételt 
sorozata, illetve támogatási intézkedés. 

(Forrás: KFI tv. 3. § 13. pontja ) 
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Nemzeti Kihívások Alprogram 2019. évi Tématerületi Kiválósági Program (TKP) során megjelent 
kormányzati prioritások mentén támogatott tématerületi programjai. A 
tématerületi programokat a TKP során meghatározott négy kutatási terület 
(Biztonságos társadalom és környezet, Egészség, Ipar és digitalizáció, Kultúra 
és család) valamelyikébe kell sorolni. A 2019-ben támogatást nyert és folytatni 
kívánt tématerületi programokat a fent megjelölt célok megvalósításának 
figyelembevétele mellett szükséges szakmailag továbbfejleszteni. Az alprogram 
keretében benyújtott tématerületi kutatásoknak továbbá illeszkedniük is kell a 
TKP Program által társadalmi kihívásokként definiált célokhoz, melyek az 
alábbiak: 1.) Innováció a versenyképességért (fenntartható növekedés, 
technológia, ipar, innováció); 2) Tudomány a jövőnkért (tudomány a magyar 
közösségért, természeti és környezeti kihívások, nemzetközileg elismert 
tudományos eredmények, tudományos eredmények hasznosítása); 3) 
Nemzedékek életkilátásai (magyarság, népesedés, elöregedő társadalom, 
migráció, iskolázottság és mobilitás, egészségi állapot, ifjúság, életszínvonal, 
területi felzárkózás, családok és közösségek). 

(Forrás: TKP2020 pályázati kiírás 1. fejezete) 

kutatás-fejlesztési és innovációs 
projekt 

Meghatározott kutatás-fejlesztési feladat vagy innovációs folyamat 
végrehajtására irányuló tevékenység az abban érdekeltek által meghatározott 
terv alapján. 

(Forrás: KFI tv. 3. § 19. pontja ) 

obszerváció Megfigyelés, tudományos megfigyelés; észrevétel, észlelés, észlelet; törvény, 
szabály stb. megtartása. 

(Forrás: https://idegen-szavak.hu/obszerrváció) 

onkogenomika Az onkogenomika a daganatokkal kapcsolatos összes molekuláris kérdést 
magában foglalja. A génhibák lehetnek veleszületettek vagy szerzettek. 
Utóbbiak között fizikai, kémiai és biológiai tényezők által okozottakat egyaránt 
találhatunk, amelyek közösek abban, hogy közvetve vagy közvetlenül a DNS-t 
károsítják. A daganatok keletkezése és növekedése során elsősorban azok a 
szabályozási elemek (gének és géntermékek, azaz fehérjék) "romlanak el", 
amelyek a sejtek túlélését és ezen belül szaporodását, valamint a sejtek halálát 
befolyásolják. 

(Forrás: http://epa.niif.hu/00600/00691/00020/04.html) 

onko-hematológiai betegségek A vérképzőszervek daganatos elváltozásai, amelybe többek között a különböző 
leukémiák, limfómák és a myeloma multiplex is tartoznak. 

(Forrás: https://www.webbeteg.hu/cikkek/leukemia_limfoma/29144/verkepzoszervi-
daganatos-betegsegek-diagnosztikaja) 

tématerületek Olyan tudományágakat átfogó kutatási területek, amelyek aktuális, társadalmi-
gazdasági, környezeti vagy technológiai problémákra keresik a választ. A 
tématerületek meghatározása során a kutatás-fejlesztés és innováció minden 
szegmensét szem előtt kell tartani, a kutatástól a piaci hasznosításig. A 
tématerületek kijelölése során előnyben kell részesíteni azokat a területeket, 
ahol a tudományos eredmények piacosítása valószínűsíthető, vagy folyamatban 
van. A tématerületi kutatási és innovációs programokat legalább két, optimális 
esetben ennél több tudományág szoros együttműködésére szükséges építeni. 

(Forrás: TKP2020 pályázati kiírás 1. fejezete) 
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Tématerületi Kiválósági Program 
2020  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (mint támogató) által a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (mint kezelő szerv) útján a NKFI 
Alapból meghirdetett pályázati kiírás, amelynek célja, hogy a felsőoktatási 
intézmények és állami kutatóhelyek szakmai kiválóságára építve, úgynevezett 
tématerületi kutatási programokat bonyolítsanak le annak érdekében, hogy 

a) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező 
termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésre kerüljön, és/vagy; 

b) a tématerületi kutatás eredményeként létrejövő termék, technológia vagy 
szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen, és/vagy; 

c) a kutatási feltételrendszer tökéletesedjen; 

d) a kutatói utánpótlás fellendüljön; 

e) nemzetközi kutatói közösségbe történő beágyazottság fokozottabb legyen; 

f) a kutatásfejlesztési és innovációs fókusz kifejezettebb legyen a felsőoktatási 
intézmények és kutatóhelyek működésében; 

g) a kutatások eredményei társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból 
hasznosuljanak, az ezeket célzó kezdeményezéseket támogassa; 

h) sor kerüljön más KFI szereplőkkel történő együttműködések 
megteremtésére; 

i) a tématerületi kutatás eredményeként létrejövő termék, technológia vagy 
szolgáltatás üzleti vagy társadalmi hasznosíthatóságát ösztönözze. 

A TKP Program szakmai és pénzügyi folytatása a 2019. évi Felsőoktatási 
Intézményi Kiválósági Programnak (továbbiakban: FIKP) és a 2019. évi 
Tématerületi Kiválósági Programnak. A pályázat keretében „intézményi 
kiválóság” és „nemzeti kihívások” alprogram kerül meghatározásra. 

(Forrás: TKP2020 pályázati kiírás 1. fejezete) 

Trade-Mark Védjegy  

(Forrás: https://topszotar.hu/angolmagyar/trademark) 

transzláció átültetés  

(Forrás: https://idegen-szavak.hu/transzláció) 

transzlációs medicina A transzlációs medicina hidat képez a klinikai és az alapkutatások között. Egy 
gyűjtőfogalom, amely apreklinikai kutatási eredmények „átfordítását” jelenti a 
mindennapi klinikai gyakorlatba és betegellátásba, vagyis fogalmazhatunk úgy 
is, a laboratóriumtól a betegágyig (from bench to bedside). A transzlációs 
medicina magában foglalja az alapkutatások betegségek kialakulásának 
megértésére vonatkozó kísérleteit, a gyógyszertámadáspontok megtalálását, a 
humán terápiákban alkalmazható hatásvizsgálatát, a humán betegségek 
biológiai vizsgálatát, és az új fejlesztéseket a humán betegségek kezelésében. 
De idesorolhatók azok a nem humán vagy nem klinikai vizsgálatok, melyek 
alapját képezhetik a jövőben új klinikai alkalmazásoknak, illetve a 
gyógyszerfejlesztések klinikai 1-3. fázisában lévő kísérletek is. (Maria Sznol, a 
Journal of Translational Medicine szerkesztő bizottsági tagja nyomán) 

(Forrás:http://metaweb.hu/wpcontent/uploads/Transzl%C3%A1ci%C3%B3s-
medicina-a-pankreatol%C3%B3gi%C3%A1ban.pdf ) 

T-sejtek A T-limfociták vagy T-sejtek a fehérvérsejtek egyik alcsoportja, amely központi 
szerepet játszik a sejtes immunválasz működésében. Más limfocitáktól (mint 
B-limfociták, természetes ölősejtek) a felületükön található T-sejt-receptor által 
különíthetőek el.  

(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/T-limfocita) 
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◼ II. SZ. MELLÉKLET: AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZETEK JEGYZÉKE 

 

ELLENŐRZÖTT SZERVEZET NEVE ADÓSZÁM 

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és 
Infektológiai Intézet 

15490342-2-43 
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◼ III. SZ. MELLÉKLET: ELLENŐRZÉSI KRITÉRIUMOK 

 

FÓKUSZTERÜLET ELLENŐRZÉSI KRITÉRIUMOK 

1. A támogatott projekt eredményeinek hasznosítása KFI tv. 22. §, 23. § (2) és (3) bekezdések, 27. §; Ávr. 93. § 
(1) bekezdés és 94. § (1) bekezdés; Pályázati kiírás 13. 
Nyomonkövetés című fejezete; Támogatói okirat 5. A 
Kedvezményezett elszámolási és beszámolási 
kötelezettsége című fejezete és a 11. Egyéb rendelkezések 
című fejezet 11.7. és 11.8. pontjai; 

Nyilvánossági szabályzat Tájékoztatási és nyilvánossági 
szempontrendszer, forma című fejezete; 

A projekt közfinanszírozása akkor célszerű, ha a 
támogatott tevékenység a társadalom egészére, illetve a 
nagy részét közvetlenül vagy közvetve érintő területekre 
irányul, és a jövőben is tovább hasznosítható, fenntartható 
teljesítményeket ér el. 

A projekt közfinanszírozása akkor eredményes, ha az 
elfogadott pályázatban megfogalmazott eredménycélokat 
a pályázati kiírás, valamint a támogatási szerződés előírásai 
szerint, a beszámolási kötelezettsége teljesítésével igazolt 
módon eléri, és a közfinanszírozás célszerű. 

2. A projekt kiadásainak elkülönített nyilvántartása Számv. tv. 161/A. § (2) bekezdés; Ávr. 94. § (1) bekezdés; 
Bkr. 8. § (2) bekezdés a) pontja és 10. §; Pályázati kiírás 
13.2. pontja; Támogatói okirat 5.10. és 5.16. pontjai; 

 

 

 



Mellékletek 

24 

◼ IV. SZ. MELLÉKLET: A TMKK (DIGITÁLIS TRANSZLÁCIÓS KUTATÓKÖZPONT) ÖKOSZISZTÉMÁJA, AZ 

INNOVÁCIÓS ÉRTÉKLÁNC ELEMEI 

Forrás: DPC-OHII adatszolgáltatás 
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◼ V. SZ. MELLÉKLET: A PROJEKT PÁLYÁZATÁBAN TETT VÁLLALÁSOK TELJESÍTÉSE 

 

a) A kutatási feltételrendszer javításához való hozzájárulás körében a dokumentum összefoglalta a 
szakmai program szövegesen kifejtett vállalásai végrehajtásának későbbi kutatásokat támogató – 
elsősorban informatikai támogatást, szükséges információkat biztosító – eredményeit. Az intézményi 
adattárházban a beérkezett adatok feldolgozásra kerültek, strukturáltan rendezettek, az elektronikus 
könyvtár biztosítja a kutatóknak, illetve a hallgatói, PhD képzések számára a háttérinformációkat. A 
TMKK-MP23 kutatásmenedzsment platformként alkalmas lett tetszőleges idejű, tartalmú kutatási 
projektek megvalósításának informatikai támogatására. 

b) A PhD hallgatók részvételének, a kutatói utánpótlás helyzetének erősítése igazolására a 
beszámoló számszerű adatokat közölt, amelyből kiderült, hogy a fokozattal rendelkezők és a PhD 
képzésben/eljárásban résztvevők teljes munkaidő-ráfordítása ténylegesen meghaladta a szakmai 
programban vállalt célértéket (1,28 és 0,08 célértékkel szemben 1,33 és 0,19 ténylegesen). A fiatal 
kutatók hasonló mutatója a célértéket nem érte el (0,2 célértékkel szemben 0,139 ténylegesen). A DPC-
OHII az NKFIH felé hiánypótlásként megküldött levelében az eltérést alapvetően a COVID miatti 
veszélyhelyzettel összefüggő és kutatói feladatokat is érintő átvezénylésekkel megindokolta, valamint 
jelezte, hogy összességében a munkaráfordítási tervszámot elérte. Az NKFIH az indokolást nem 
kifogásolta. Az elindított szellemi jogvédelmi bejegyzések számaként a 3 db célértékkel szemben 2 db 
folyamatban lévő eljárásra utalás volt a szakmai beszámolóban, de hiánypótlásként a DPC-OHII 1 
további eljárás megkezdését jelentette az NFKIH felé. A sok génes hematológiai panel hasznosulását 
validálták, a Trade-Mark bejegyzést jelen ÁSZ ellenőrzés felé is igazolták. 

c) A produktivitás javítását a tudományos dokumentumok elérési helyet is megjelölő hazai és 
nemzetközi publikációk felsorolásával (2020-ra 6, 2021-re 15 publikációt jelöltek meg, amelyek 57%-a 
tudományos folyóiratcikk, 24%-a szakmai előadás, 19%-a konferenciaabsztrakt volt) igazolta a DPC-
OHII. A tudományos produktivitás indikátorainak kiemelt – közte egyes folyóiratrangsor24 szerinti 
kategóriákba tartozó cikkek – vállalt és tényleges értékeit a következő táblázat mutatja be. 

V. sz. melléklet táblázata 

A TUDOMÁNYOS PRODUKTIVITÁS INDIKÁTORAI TERV ÉS TÉNYADATAINAK 

ALAKULÁSA (2020-2021. ÉVEK EGYÜTT, DARAB) 

INDIKÁTOR TERV TÉNY 

Q1-es, vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma 4 4 

D1-es, vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma 2 4 

Könyv, könyvfejezet, egyéb, figyelembe vehető 
tudományos közlemény 

10 13 

Forrás: NKFIH adatszolgáltatás alapján ÁSZ saját szerkesztés 

d) A kutatás eredményeinek társadalmi, gazdasági hasznosításaként elsősorban a TMKK-ban 
megszülető betegellátási, kutatási eredményeket és innovatív információtechnológiai megoldásokat 
továbbfejlesztve, kutatói, diagnosztikai, terápiás indikátorrendszerek, új egészségügyi és egészségipari 
szolgáltatások és az azokat támogató informatikai megoldásai kialakításának elindítását jelölték meg. 
Ezután kezdődhetett a transzlációs kutatások bevezetése, amelyek alapja részben a bizonyítékon alapuló 
irányelveknek az egészségügyi mindennapokban való bevezetése, majd ezen gyakorlat meghonosítása 
után annak számonkérése. A továbbfejlesztett kutatási infrastruktúra és nemzetközi szinten is 
érdeklődésre számot tartó onko-hematológiai adatbank olyan lehetőség, amely kiaknázásával az 
elemzések köre kiszélesedhet. Mindez hozzájárul a személyre szabható, célzott terápiák 
alkalmazhatósága és eredményessége értékelésének megalapozásához, valamint akár ki is jelölheti a 
szükségesnek ítélt jövőbeli terápiák iránti kutatási irányokat. A célkitűzés teljesítésének végrehajtásával, 
illetve a továbblépési lehetőség felvázolásával kapcsolatban az NKFIH nem kért hiánypótlást, 
következésképpen szakmailag elfogadta azt. 
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e) A nemzetközi kutatói közösségbe történő beágyazottság erősödésének alátámasztásaként a 2020. 
évről szóló részbeszámolóban 4, a záróbeszámolóban 7 eseményen (kongresszus, konferencia, 
programsorozat) való részvételt jelöltek meg, szemben a szakmai kapcsolódáson, illetve tagságon 
alapuló 4 vállalt időszaki konferenciával. A DPC-OHII a szakmai programjában vállalta azt is, hogy az 
eredményekről és lehetőségekről a projekt záró szakaszában önálló konferencián és kiadványban számol 
be a TMKK egy országos terjesztésű szakmai lap tematizált mellékletében. Az NKFIH elfogadta a 
szakmai beszámoló hiánypótló levelében foglalt magyarázatot ennek hiányáról, illetve más módú 
megvalósulásáról. A DPC-OHII indokolása szerint a járványhelyzet lényegesen lassította a szakmai 
folyamatokat, elhúzódott a sejtterápiás központ akkreditációja is (erre azóta az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet /később Nemzeti Népegészségügyi és 
Gyógyszerészeti Központ/ ajánlásának megfelelően került sor). A témában ugyanakkor két előadás is 
volt a Magyar Tudományos Akadémia programsorozatán belül, a magyar tudomány ünnepén. 

f) A más KFI szereplőkkel történő együttműködés megteremtését főként azzal támasztották alá, hogy 
az országos szintű regiszterben való adatgyűjtéssel összekapcsolódtak a hasonló profilú ellátóhelyek 
(párhuzamosan a nagy kórházak „klaszterszerű” összevonásával). Lehetőség nyílt a klinikai hálózatos 
kapcsolatrendszer kialakítására. A hematológus szakorvosok többsége bekapcsolódhat az adott kutatási 
célok megvalósításába, a TMKK adatkapcsolati rendszerén keresztül. A továbbfejlesztett kutatási 
infrastruktúra és onkohe-matológiai adatbank a közös obszervációs elemzéseket lehetővé tette. A hazai 
partnerekkel fenntartott támogatásjellegű együttműködés darabszámának és az együttműködés 
kimutatás szerinti értékének a célértéke (3 db, illetve a két évre együtt 1456,0 M Ft) szerint alakult ezek 
tényadata is. 

g) Az üzleti vagy társadalmi hasznosíthatóság biztosítását elsősorban annak kifejtésével igazolták, 
hogy megkezdték, fejlesztették az adatbázisok hozzáférhetőségét (rendelkezésre állását), tartalmát, ami 
hozzájárult az orvosi eljárás pontos indikációs körének és költséghatékonyságának minél gyorsabb 
meghatározásához. Az elemzések, kutatások feltételeinek megteremtése utáni fejlesztésével a 
hasznosulás kiteljesedése várható, így pl. a gyógyszercélpontok és azok gyakoriságának ismerete 
rendkívül fontos információ új terápiás protokollok kialakításához. A nemzetközi partnerekkel 
fenntartott üzleti-jellegű együttműködés értékeként tervezett 20,0 M Ft 2021. év végéig még nem 
realizálódott, COVID miatti csúszás nyilvánvaló és tolerálható következmény volt, de az üzleti 
tárgyalások folyamatban voltak. Jelen állapot szerint két nemzetközi gyógyszercéggel indult 
szerződéskötési eljárás CAR-T sejtes klinikai vizsgálatifejlesztések indítására. Két CAR-T vizsgálat 
elindult, a klinikai vizsgálatokban 4 beteg, illetve 2 beteg (további 1 beteg beválasztása folyamatban) 
vonatkozásában. A vizsgálatok végén várhatóan ez betegenként 6,8-7,5 M Ft-os bevételt, vagyis a 
korábbi célérték többszörösének bevételével jár. 
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos észrevételezésre 

megküldte az ellenőrzött szervezet vezetőjének az ÁSZ tv. 29. §* 
(1) bekezdése előírásának megfelelően.  

Az ellenőrzött szervezet vezetője a jelentéstervezet megállapításaira észrevételt nem tett. 

 

 

 

* 29. § (1) Az ÁSZ az ellenőrzési megállapításait megküldi az ellenőrzött szervezet 
vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, akinek személyes 
felelősségét állapította meg. 

(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőrzés 
megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 

(3) Az ÁSZ az észrevételre a beérkezésétől számított harminc napon belül írásban 
válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelentésben feltüntetni, és 
megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 
1 NKFI Alap Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 

2 Projekt TKP2020-NKA-19 pályázati azonosítószámú, a „Transzlációs Medicina Kutatóközpont 
(TMKK) és Innovatív Sejtterápiás Központ létrehozása a Dél-pesti Centrumkórház – Országos 
Hematológiai és Infektológiai Intézetben” című projekt 

3 ÁSZ tv.  2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről  

4 Áht. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

5 ÁSZ Állami Számvevőszék 

6 TKP2020 Tématerületi Kiválósági Program 2020 

7 NKFIH Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

8 TKP Területi Kiválósági Program 

9 DPC-OHII Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 

10 KFI kutatás, fejlesztés, innováció 

11 TMKK Transzlációs Medicina Kutatóközpont 

12 M Ft millió forint 

13 Mrd Ft milliárd forint 

14 pályázati kiírás Pályázati Kiírás TKP2020 Tématerületi Kiválósági Program 2020 Kódszám: 2020-
4.1.1-TKP2020 című dokumentum 

15 COVID koronavírus-betegség (coronavirus disease, vírusos légúti, illetve légzőszervi 
megbetegedés, amelyet a SARS-CoV-2 nevű koronavírus okoz) 

16 KFI tv. 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 

17 támogatói okirat TKP-3-1/PALY-2020 iktatószámú Támogatási Okirat dokumentum és annak TKP-
3-3/PALY-2020 iktatószámú módosítása 

18 Ávr.  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról 

19 Nyilvánossági szabályzat  NKFIH-505-2/2019 számon kiadott Tájékoztatási és Nyilvánossági Kötelezettségek 
a NKFI Alapból megvalósuló kutatás-fejlesztési és innovációs programokhoz, 
projektekhez című szabályozás 

20 Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről 

21 E Ft ezer forint 

22 Bkr. 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

23 TMKK-MP Transzlációs Medicina Kutatóközpont Menedzsment Platform 

24 folyóiratrangsor https://www.mtmt.hu/files/folyoiratrangsor_adatok_jelolese_az_mtmt2-ben.pdf 

https://www.mtmt.hu/files/folyoiratrangsor_adatok_jelolese_az_mtmt2-ben.pdf
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