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AZ ELLENŐRZÉS ALAPADATAI 

 AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 
  

Az ellenőrzés célja volt a klímaváltozás következtében fokozódó mezőgazdasági vízhasználat, valamint 

az öntözésfejlesztés során a stratégiai, integrált szemlélet, a fenntarthatósági szempontok érvényesülésének 

értékelése. Célja volt továbbá annak eredményességi szempontok szerinti értékelése, hogy a vízgazdálkodás 

rendszerének, az öntözés, öntözésfejlesztés támogatáspolitikai rendszerének működése és a rendelkezésre álló 

források felhasználása során érvényesültek-e a fenntartható mezőgazdasági vízhasználat követelményei, a 

támogatások stratégiai célokkal való összhangja. Az ellenőrzés célja volt annak bemutatása is, hogy a 

mezőgazdasági vízgazdálkodás működtetése, fejlesztése során érvényesült-e az érintett szereplők 

együttműködése, tevékenységének összehangolása, az információátadás és a tudásmegosztás. 

 AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA 
  

Teljesítmény-ellenőrzés 

 AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK 
  

2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó időszak, kitekintéssel a jelentéstervezet 2024. novemberi 

összeállításáig tartó folyamatokra. 

  AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA 
  

Az ellenőrzés tárgyát képezték a mezőgazdasági vízhasználat kereteit meghatározó országos-, ágazati 

stratégiák, programok, az öntözési rendszerek működését és fejlesztését szolgáló – pénzügyi, jogi, szervezeti 

– keretrendszer, az öntözés fejlesztését meghatározó hazai és európai uniós támogatások célrendszere, a 

fenntartható mezőgazdasági vízgazdálkodás feltételrendszerének elemei, kapcsolódó információáramlás és 

tudásátadás, a hazai mezőgazdasági vízhasználat jellemzői.  

Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre és adatra, amely az ÁSZ jogszabályban meghatározott 

feladatainak teljesítéséhez, valamint a program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések 

feltárásához szükséges volt. 

  AZ ELLENŐRZÉS JOGALAPJA 
  

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv1. 1. § (3) bekezdés, az 5. § (2)-(3) bekezdés előírásai képezték.  
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  AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE 
  

Az ellenőrzést a nemzetközi standardokat irányadónak tekintve az ellenőrzési program szempontjai, az 

ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok és módszertanok 

figyelembevételével végezte az ÁSZ.  

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok megszerzése az ellenőrzött 

szervezetek és az ellenőrzést támogató szervezetek által rendelkezésre bocsátott dokumentumokra, adatokra 

alapozva megfigyelés, összehasonlítás, szemle (szemrevételezés), kérdésfeltevés (információkérés), interjú, 

valamint elemző eljárás útján történt. Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoztak 

egyrészt az ellenőrzéshez kért dokumentumok, adatforrások, másrészt adatforrás volt minden – az ellenőrzés 

folyamán – feltárt, az ellenőrzés szempontjából információkat tartalmazó dokumentum.  

Az ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezetek és az ellenőrzést támogató szervezetek 

tanúsítványok kitöltésével és az ÁSZ által kért dokumentumok, adatok, információk rendelkezésre 

bocsátásával szolgáltattak adatokat. 
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS TERÜLETE 

 

„Miért oly lassú a haladás az öntözések terén? A pénzhiányt, mint okot cáfolva, a valódi ok abban fekszik és abban 

keresendő, hogy a hazai gazdálkodás még nem emelkedett az intenzivitásnak azon fokára, mellyel az öntözés okszerű 

keresztülvitele jár.” Kvassay Jenő (Köztelek, 12. évf. 102. sz. 1902. december)  

A globális klímaváltozásnak komoly hatása van a mezőgazdaságra, a terméshozamok csökkenése, a 

növények vízigényének növekedése, a szélsőséges időjárás számos nehézséggel szembesíti az ágazatot. A 

termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való jobb alkalmazkodás érdekében szükséges a vízkészletekkel 

való tudatosabb gazdálkodás, a felszíni és felszín alatti víztestek jó állapotának megőrzése, a hatékony öntözési 

technológiák elterjesztése, a vízvisszatartás ösztönzése. 

1. ábra 

A FENNTARTHATÓ ÖNTÖZÉSES GAZDÁLKODÁST 
MEGHATÁROZÓ KERETEK 

 
Forrás: OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032 alapján ÁSZ saját szerkesztés 

A mezőgazdasági vízhasználat, az öntözés a környezettel összhangban lévő fenntartható körforgásos 

gazdálkodási rendszer egyik eleme (1. ábra). A hosszú távon fenntartható öntözéses gazdálkodás a 

vízgazdálkodás és az agrártermelés közötti egyensúly megteremtését és megtartását igényli. Hiába éri el az 

agrártermelés szempontjából az öntözött területek nagysága, a felhasznált vízmennyiség a kívánatos szintet, 

az öntözés teremtette virágzó agrártermelés a fenntartható vízgazdálkodás egyensúlyának megbomlásával 

járhat, ahogyan ezt a spanyol zöldségtermelés példája mutatja. Európa zöldségeskertjének projektjéhez épített 

Tagus-Segura 300 km-es csatorna- és tározórendszer 650 millió m3 vizet vezet át a hegyi Tajo folyóból 

Murciáig az érintett területen gazdálkodóknak. A jelentős vízkivétel és az egyre szárazabb éghajlat 

következtében a Tajo mellett élők már nem jutottak megfelelő minőségű ivóvízhez. Több év után kormányzati 

döntés született a Tajo ökológiailag indokolt vízszintjének rögzítéséről, öntözővizet csak e szint felett lehet 

kivenni a folyóból. 

Az előbbi példa rámutat arra, hogy a felszíni vizek használata során alapvető kérdés, hogy a vízigények 

biztosíthatók-e a rendelkezésre álló szabad felszíni vízkészletekből úgy, hogy azok hidrológiai állapota a 

vízelvonás következtében ne sérüljön.  

A mezőgazdasági célú vízhasználat a jogszabályban meghatározottak alapján: felszíni vízből a 

mezőgazdasági vagy erdőgazdasági művelés alatt álló területek öntözését vagy halastavak vízellátását biztosító, 

vízjogi üzemeltetési engedély alapján történő vízhasználat, vagy bejelentés alapján történő rendkívüli öntözési 

célú vízhasználat. Az öntözés, a talaj nedvességtartalmának mesterséges úton történő szabályozása, pótlása. 

Az öntözéses gazdálkodás olyan intenzív agrártermelés, amely tervezett növénykultúra és tervezett 

agrotechnika mellett szükséges módon, vízhasználattal biztosítja a növények időjárási körülményekhez képest 

optimális növekedését, a termelés biztonságát. 



Az ellenőrzés hatóköre és területe 

8 

Napjainkban a mezőgazdaság az egyik legnagyobb vízigényű gazdasági ágazat, amely vízszükségletét 

leginkább a halgazdálkodás és az öntözési igények táplálják. A hazai öntözés jellemzőit 95%-ban 

meghatározzák a felszínen elérhető vízfolyások, a csatornahálózat közelsége, elérhetősége, a vízkivételi 

lehetőségek kapacitása. A vízügyi igazgatóságok által a területen, csatornákban mozgatott éves vízmennyiség 

1200-1400 millió m3 volt 2019-2023. évek átlagát tekintve, míg a közüzemi szolgáltatott vízmennyiség és a 

mezőgazdasági vízhasználat hasonló nagyságrendet ért el (a közüzemi 470 millió m3, a mezőgazdasági 

vízhasználat 510 millió m3). A mezőgazdasági vízhasználatnak mintegy 70%-át tette ki a halastavak vízigénye, 

az öntözésre a vízmennyiség 30%-át, 154 millió m3-t fordítottak.  

Magyarországon az öntözött területek mezőgazdasági területen belüli aránya 2019 és 2023 közötti 

évek átlagában 2,25% volt, azonban az öntözött területeket tekintve az országon belül regionális különbségek 

jelentkeztek. Az öntözés alapvetően az alföldi régiókra jellemző, itt található az öntözött földek 81 %-a.  

2023 végén az országban mintegy 1850 db mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződés volt hatályban. A 

szolgáltatott öntözővíz jellemzően kormányzott főműveken, csatornákon keresztül jutott el a termőföldekig.  

Az ellenőrzés során ellenőrzött 

szervezet volt az Agrárminisztérium, a 

Belügyminisztérium*, az Országos 

Vízügyi Főigazgatóság és a Magyar 

Agrár- és Élettudományi Egyetem (II. 

melléklet). A felszín alatti vizeket 

érintően a VGT32-ban megtörtént az 

engedély nélküli vízkivétel 

mennyiségének becslése és hatásának 

felmérése, azonban a felszín alatti 

vizeknél az engedélytől eltérő, a felszíni 

vizeknél az engedély nélküli és az 

engedélytől eltérő vízkivétel 

mennyiségének becslésére nem került sor. 

2013-2018. között évente átlagosan 133,6 millió m3 vízmennyiséget jelentett az engedély nélküli vízkivétel 

felszín alatti forrásból, ami szemléletesen a Balaton víztérfogatának 7,0%-a; a Tisza-tó 81%-a volt (2. ábra). 

 

 

* A Belügyminisztérium vízgazdálkodással, vízügyi igazgatási szervek irányításával és 
vízvédelemmel kapcsolatos feladatait 2024. augusztus 1-től az Energiaügyi 
Minisztérium vette át. 

Forrás: VGT3 3-31. táblázata alapján ÁSZ saját szerkesztés 

Balaton víztérfogatának 

     a

Tisza tó víztérfogatának 

    a2013 2018. között az engedély 

nélküli vízkivétel mennyisége 

felszín alatti forrásból évente 
átlagosan
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az Állami Számvevőszék elkötelezett a természeti értékek megőrzése, a fenntartható gazdaság támogatása 

mellett. Ennek keretében az elmúlt években több ellenőrzésével, elemzésével vizsgálta a fenntartható 

vízgazdálkodás Nemzeti Vízstratégiában foglalt céljainak megvalósítását, ezen belül korábban értékelte az 

ívóvízgazdálkodást, a szennyvízkezelést. Jelen ellenőrzés a Nemzeti Vízstratégia végrehajtásának egy másik 

részterületét, a mezőgazdasági vízgazdálkodás komplex rendszerét értékeli, azon belül vizsgálja a stratégiai 

keretrendszer, az ágazati irányítás jellemzőit, az öntözésfejlesztésre rendelkezésre álló állami és uniós források 

felhasználását, valamint a mezőgazdasági vízhasználat fenntarthatóságát és a vízvisszatartás hazai helyzetét.  

A mezőgazdasági vízgazdálkodás  az öntözés kettős ágazati meghatározottságú: egyfelől a 

vízgazdálkodás lehetőségei, másfelől a mezőgazdaság jellemzői határozzák meg működésének, fejlődésének 

kereteit. Az ellenőrzött időszak alatt a mezőgazdasági vízgazdálkodás stratégiai és operatív szakmai irányítása 

megosztott volt a vízügyi és agrár tárca között. Az együttműködés és koordináció a mezőgazdasági 

vízgazdálkodás fejlesztési céljainak elérése érdekében nem volt maradéktalanul biztosított a közép- és alsóbb 

irányítási szintek között a szakmailag elkülönült vízügyi és agrár területeknél. A jogszabályi környezet gyakran 

változott, szerteágazó és nehezen átlátható volt, az időszak alatt számos, az öntözést ösztönző 

jogszabálymódosítás történt. Az öntözéshez kapcsolódó közfeladatok pontos meghatározása hiányzott a 

szabályozásból. Ebből következően problémát jelentett a mezőgazdasági vízszolgáltatás állami és nem állami 

finanszírozási feladatainak megkülönböztetése az öntözési infrastruktúra és a harmadlagos művek működtetése 

során a közfeladat, valamint a szakmai feladat- és felelősség megosztásában.  

Az ellenőrzött időszakban az öntözéses gazdálkodás stratégiai fejlesztési céljainak elérését nem 

támogatta Országgyűlés vagy Kormány által elfogadott és közzétett ágazati stratégia  hosszútávú 

fejlesztési terv, ugyanakkor az ágazat koncepcionális célkitűzéseit, feladatait kormányhatározatok és további, 

vízgazdálkodáshoz kapcsolódó stratégiai dokumentumok rögzítették.  

Az ellenőrzött időszak alatt az árpolitikát érintő koordináció a vízügyi és agrárszakmai irányítás között a 

közös kormányzati előterjesztések készítése során volt biztosított. Az alkalmazott árpolitika támogatta az 

öntözött területek bővülését. A kedvezményes, majd a 2022. évi aszályos időszakot követően az állam által 

átvállalt vízdíj nem tudta biztosítani a mezőgazdasági vízszolgáltatás költségmegtérülését, ez folyamatos 

finanszírozási terhet jelent, ami kockázatot jelent a hosszú távú fenntarthatóságra. Az árpolitika nem alkalmazta 

a környezetvédelmi, fenntarthatósági célok elérése érdekében a vízkészletjárulékot. Évről-évre egyre nagyobb 

mértékben volt szükség a vízszolgáltatási költségek kormányzati kompenzációjára. 

Az alkalmazott vízdíjak rendszere csak korlátozottan volt alkalmas a szolgáltatási költségek 

megjelenítésére, nem fejezte ki a tényleges működési- és fenntartási költségeket, a költségekben elismert infláció 

mértéke korlátozott volt, a díjak nem tartalmazták a vízszolgáltatás  a vízkészletgazdálkodás társadalmi 

fenntarthatóságának költségeit.  

Az alkalmazott árpolitika gazdasági, környezeti hatását, fenntarthatóságát a felelősök nem értékelték. A 

hatékony- és költségtakarékos közpénzfelhasználás érdekében szükséges a mezőgazdasági vízszolgáltatás, mint 

közfeladat pontos meghatározása, a finanszírozás során a közérdekű feladatok lehatárolása. 

Az ágazat működtetésére, fejlesztésére rendelkezésre álló költségvetési források mértéke és 

összetétele nem volt előre tervezhető az ellenőrzött időszak alatt. A vízügyi igazgatóságok működésének 

biztosításán felül az öntözésfejlesztésre 2030-ig tervezett kiemelt költségvetési keret csak két évig állt 
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rendelkezésre, így a hosszabb távú feladatok megvalósítására irányuló ágazatfejlesztési célok 

megvalósítása nem volt biztosított. 

Az öntözéses gazdálkodás terjesztésére tett intézkedéseket a vízkészletgazdálkodás fenntarthatósági 

szempontjaival összhangban kell végrehajtani. Az öntözésfejlesztések jelentette vízkereslet kiszolgálásához az 

állami vízügyi infrastruktúra fejlesztéseivel teremtették meg a vízkínálatot. Az ellenőrzött időszakban az állami 

infrastruktúra fejlesztéseit a vízkereslethez igazodva tervezték meg és nem a vízkeresletet ösztönözték 

a vízkészletgazdálkodási szempontból fenntartható területeken, ezért az nem biztosította a hosszú távú 

fenntarthatóság szempontjainak érvényesülését. Az állami vízügyi infrastruktúra tervezett fejlesztései az 

ellenőrzött időszakban forráshiány miatt nem valósultak meg, a mezőgazdaságban működő gazdálkodók által 

végrehajtott fejlesztései következtében az öntözött területek gyorsabb ütemben nőttek, mint az állami 

infrastruktúra fejlesztéseivel érintett öntözhető területek.  

2019 és 2023 között az öntözésfejlesztés következtében az öntözött területek nagysága 27,5%-kal, a 

felhasznált vízmennyiség 35,9%-kal nőtt. Az alföldi régiókban az öntözött területek aránya megközelítette az 

uniós arányokat. Az ellenőrzés – öntözésre vonatkozó, 2022-ig gyűjtött, országos adatokon alapuló – kalkulációi 

szerint az öntözés hozzáadott értéktöbbletének nagysága közel háromszorosára emelkedett 2019-2022. évek 

időszakában. Az öntözött területek arányának növelése hozzájárult az agrárium versenyképességének 

emelkedéséhez, azonban a rendelkezésre álló vízkészlet hatékony felhasználásával  vízmegtartó 

intézkedésekkel az agrárium versenyképessége fokozható. Az ellenőrzést megelőző időszakban kiépült 

talajcsövezési rendszerek, meliorációs létesítmények rendszere állapotértékeléseinek elvégzését követő 

használatba állítása a vízvisszatartást segítheti, a termésbiztonságot növelheti. 

A gazdálkodók öntözésfejlesztései uniós forrásokból valósultak meg, azonban a pályázati kiírások 

csak kisebb részben vették figyelembe a fenntartható vízkészletgazdálkodás szempontjait. Az 

öntözésfejlesztésre megítélt támogatások összege 2024 július végén 188,6 Mrd Ft-ot tett ki, amelyből a 

kifizetések összege 60,4 Mrd Ft volt. A forrásokból 1634 támogatott projekt megvalósítása volt folyamatban, 

ebből 1186 projekt 170,8 Mrd Ft összegben a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztését, 316 projekt 

7,7 Mrd Ft összegben a kertészetek korszerűsítését, öntözésfejlesztését, 132 projekt 10,1 Mrd Ft összegben az 

öntözési közösségek együttműködését támogatta. A források a gazdaságok öntözésfejlesztését, a hatékony 

vízfelhasználást szolgálták, ezen belül a területrendezéshez, építéshez volt köthető az elszámolt fejlesztési 

kiadások 41%-a, öntözési berendezésekre, vízgépészetre fordították a kifizetések 22%-át. Az uniós források 

felhasználása összhangban volt az előzetesen felmért igényekkel. A források felhasználása során azonban nem 

vették figyelembe az öntözővíz legjobb hasznosulását. A fokozódó vízigény fenntarthatósági korlátait mutatta 

az is, hogy megfelelő minőségű víztest hiányában utasították el a projektek tizedét. 

A MATE3 és a 2021. február 1. előtti jogelőd Szent István Egyetem a mezőgazdasági 

vízkészletgazdálkodást érintő képzéseivel, illetve öntözéshez, öntözésfejlesztéshez kapcsolódó kutatásaival 

hozzájárult a mezőgazdasági vízkészletgazdálkodásra vonatkozó tudás fejlesztéséhez  

megosztásához. Az országos öntözési képzési központ (Szarvas) működésére irányuló kormányzati 

szándék elakadását okozta, hogy az időszak alatt többször változott a feladatért felelős minisztériumi 

szakterület, illetve átalakult a szarvasi intézmény működését meghatározó szakmai keretrendszer is. A központ 

kihasználtságáról adatok nem álltak rendelkezésre.  

A mezőgazdasági vízhasználathoz kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárások biztosították a vízkészletek 

védelmét, a fenntartható vízhasználat, vízgazdálkodás szempontjainak, uniós normáinak érvényesülését. Az 

öntözéssel összefüggő vízjogi engedélyezési eljárás átláthatóságát, az indokolttól eltérő bonyolultságát és 
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gördülékenységét befolyásoló szabályzó elemeket az ágazat irányítói azonosították, az ellenőrzött időszak 

alatt egyszerűsítették a vízjogi engedélyezési eljárást  az eljárási költségeket csökkentették.  

Az ellenőrzött időszakra vonatkozóan az engedély nélküli mezőgazdasági vízhasználatról nem állt 

rendelkezésre becsült adat, azonban a korábbi felmérések szerint az elsődlegesen felszín alatti vízkészletet 

használó illegális mezőgazdasági kutak száma a százezret is elérheti. Az illegális vízkivételekre vonatkozó 

információgyűjtés  az ellenőrzés  a becslés hiánya a vízkészletgazdálkodás tervezhetőségét és 

megvalósítását akadályozta. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. A mezőgazdasági vízgazdálkodás stratégiai keretrendszere  
irányítása 

 

Összegző megállapítás A mezőgazdasági vízgazdálkodás stratégiai fejlesztési 

céljainak elérését stratégiai dokumentum nem támogatta. A 

fenntartható mezőgazdasági vízhasználat ösztönzését célzó 

stratégiai fejlesztési feladatokat kormányhatározatokba 

foglalták. Az ágazat működését nehezítette  hogy az operatív  

szakmai irányítás megosztott volt a vízügyi és agrár tárca 

között, a kijelölt vízügyi-engedélyezési- és agrárszakmai 

középirányítószervek az ellenőrzött időszak alatt 

megszűntek  átalakultak. 

Az ellenőrzött időszakban a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztési céljainak elérését nem 

támogatta jóváhagyott ágazati stratégiai dokumentum, hosszútávú fejlesztési terv, ugyanakkor 

az ágazat stratégiai feladatait kormányhatározatokban rögzítették. 

A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos feladatellátást meghatározó, azt közvetlenül 

támogató önálló stratégiai dokumentum az ellenőrzött időszakban nem volt érvényben. A főbb 

mezőgazdasági vízgazdálkodási fejlesztési célok és cselekvési irányok ezzel együtt megjelentek a Kormány 

által elfogadott, a fenntartható vízgazdálkodáshoz, klímaváltozáshoz vagy az uniós agrárpolitikához, 

Vidékfejlesztési Programokhoz kapcsolódó hazai stratégiai dokumentumokban. Ezek közül a 

legfontosabbak az alábbiak voltak: 

 A 2017-ben elfogadott Nemzeti Vízstratégia, Kvassay Jenő Terv (NVS)4 a magyar vízgazdálkodás 

2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig terjedő középtávú intézkedési terve, vízügyi szakpolitikai 

stratégia. Ebben a vízgazdálkodás hosszú távú céljai között megtalálható az integrált 

vízgazdálkodáshoz szükséges intézményi és tervezési rendszer létrehozása, kiemelten a területi 

vízkészletgazdálkodás. A vízgazdálkodás gazdaság-szabályozási rendszerének megújítása 

kérdéskörében a stratégia 7.6. pontja meghatározta, hogy az öntözés finanszírozási rendszerét 

újra kell gondolni az Európai Unió (EU)5 által előírt ex-ante (költségmegtérülés, víztakarékosságra 

ösztönzés) feltételek teljesítése céljából. Megtérülési számításokra van szükség annak érdekében, 

hogy csak a gazdaságos esetekben és lehetőleg víztakarékosan öntözzünk.  

 2018-ban a 23/2018. (X. 31.) OGY határozattal6 elfogadott, 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 

2050-ig tartó időszakra is kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, a kiemelt 

ágazati cselekvési irányok és feladatok között említi, hogy a mezőgazdasági termelés alapvető 

feltétele a víz- és csapadékvisszatartás, a kistáji vízkörforgásban a talajba szivárogtatás elősegítése. 

Kimondja továbbá, hogy a termőtalaj hazánk legnagyobb víztározója, megőrzése és hasznosítása, 

valamint a hiányzó víz pótlása kulcsfontosságú, illetve kimondja, hogy sürgető feladat a 

vízkészletekhez igazodó vízhasználatok ösztönzése, a gyors vízelvezetési kényszerek 

megszüntetése. Rögzíti, hogy ki kell alakítani a vízvisszatartásra ösztönző szervezeti  
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érdekeltségi és árképzési rendszert. A stratégiában meghatározott feladatok végrehajtását 

szolgálta továbbá az I. Éghajlatváltozási Cselekvési Terv. 

 2021-ben a Kormány az 1620/2021. (IX. 3.) Korm. határozatával7 elfogadta a Nemzeti Tiszta 

Fejlődési Stratégia 2020-2050 dokumentumot, abban a klímaváltozásra adandó lehetséges 

válaszlépésként említi a vízgazdálkodás esetében a vízhiánnyal és víztöbblettel kapcsolatos 

problémák komplex kezelését. Kijelenti, hogy elengedhetetlen a természetes csapadék helyben 

tartása, továbbá a rendszeresen vízjárta területeken a területhasználatok felülvizsgálata, illetve a 

területhasználat integrált tervezése. Az alkalmazkodás fontos eszköze a természetes csapadék 

talajban történő tározása, a víztakarékos öntözési eljárások elterjesztése. 

 2022 tavaszán a Kormány az 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatával elfogadta Magyarország 

2021. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének második felülvizsgálatát (VGT3), amelyben 

Vízgazdálkodási alprogram, 9.3.5. pontja megemlítette, hogy a Nemzeti Vízstratégiával összhangban 

elkészült egy Öntözésfejlesztési Stratégia is, amely javaslatot a Kormány nem hagyott jóvá. A 

Kormány által el nem fogadott tervezet az öntözött területek jelentős növelését irányozta elő, az 

öntözött területek közel 400 ezer hektárral történő növelésével.  

 2022 novemberében az Európai Bizottság elfogadta Magyarország 2023-2027 közötti időszakra 

szóló KAP Stratégiai Tervét (KAP ST)8, amely kiemeli, hogy Magyarországon a csapadékmennyiség 

csökkenése várható az elkövetkező évtizedekben, ezért a hatékony vízfelhasználás jelentősége 

felértékelődik. Megállapítja, hogy az agrár vállalkozások termelési hatékonyságának növelése az 

öntözött területek arányának növelése mellett a már kiépített öntözési infrastruktúra 

korszerűsítésével nagymértékben javítható. A KAP ST-ben több, a mezőgazdasági vízgazdálkodás 

fejlesztési céljaival összhangban lévő, pályázati felhívás szerepel: a legnagyobb keret az 

öntözésfejlesztési és vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli komplex 

beruházások támogatása lesz, (65,8 Mrd Ft). A vízvédelmi célú nem termelő beruházások és 

fenntartásának támogatására 3,8 Mrd Ft áll rendelkezésre, a vízfelhasználás hatékonyságát javító 

mezőgazdasági öntözési közösségek támogatására 2,0 Mrd Ft keretet biztosítottak. 

1.1. ábra 

A STRATÉGIAI DOKUMENTUMOKBAN A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSHOZ 
KAPCSOLÓDÓ FŐBB FEJLESZTÉSI CÉLOK 

 
Forrás: NVS, VGT3, KAP ST alapján ÁSZ saját szerkesztés 

KORMÁNYHATÁROZATOKBAN MEGHATÁROZOTT CÉLOK 

Az állami vízkínálat lehetőségeinek bővítése és az ahhoz igazodó termelői vízkereslet megszervezése 

érdekében a Kormány az ellenőrzött időszakban (illetve azt megelőzően, de kihatással az ellenőrzött 

Az öntözött területek nagyarányú 
növelése

Vízvisszatartás ösztönzése

A természetes csapadék talajban 
történő tározásának elősegítése

Fenntartható vízhasználat 
ösztönzése

Fejlesztési célok 



Megállapítások 

15 

időszakra) kormányhatározatban rögzítette a stratégiai öntözésfejlesztési feladatokat a felelős tárcák 

számára. A fenntartható mezőgazdasági vízgazdálkodás, az öntözésfejlesztés stratégiai tervezési 

feladatainak, a szükséges feltételek és szervezeti keretek kialakításának feladatait az 1. táblázatban felsorolt 

kormányhatározatok tartalmazták. 

1. táblázat 

A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI FELADATOKAT TARTALMAZÓ KORMÁNYHATÁROZATOK  

KORMÁNY-
HATÁROZAT 

SZÁMA 

STRATÉGIAI CÉLTERÜLETEK 

STRATÉGIAI 

TERVEZÉS 
FELTÉTELRENDSZER, 
SZERVEZETRENDSZER 

ÖNTÖZÉS-
FEJLESZTÉS 

FENNTARTHATÓSÁG 

ESÉLYEGYENLŐSÉG 

 1744/2017. 
(X. 17.) 

Korm.Hat9  

hatékony öntözéses gazdálkodás kialakításának műszaki- 
infrastrukturális-, pénzügyi-, humán- 
feltételrendszerének felmérése   
szakmai stratégia az öntözésfejlesztés infrastrukturális 
vízkészlet-gazdálkodási lehetőségeiről 

termelői 
közösségek 

működtetésének 
feltételrendszer 

kidolgozása 
(szabályozás, 
pénzigény) 

öntözési víztározás, víz 
visszatartás, belvíz 

területen hagyás lehetőség 
vizsgálata 

Öntözésfejleszt
ési Stratégia 
készítése  

(tervezéshez 
források) 

öntözési kataszter készítése víz komplex hasznosítása, 
környezetvédelem, vizes 

élőhelyekre javaslat 

 1426/2018. 
(IX. 10.) 

Korm.Hat. 10  

  öntözési ügynökség koncepció 
kidolgozása 

javaslat az 
öntözésfejlesztés 
megvalósításának 

sorrendjére, 
finanszírozásra 

  

közcélú vízilétesítmények katasztere 

gátló infrastruktúra-, eszköz- és 
humán forráshiányok feltárása, 
javaslat megszüntetésére 

2020-2 3  között 
legfeljebb 17Mrd 
Ft/év fejlesztési 

forrás hosszú távú öntözési vízjogi engedély 
javaslat 

 1800/2018. 
(XII. 21.) 

Korm.Hat. 11 

  AM: Öntözési 
Ügynökség 
létrehozása 

BM: 2019-2024 
gátló hiányok 
felszámolásához 
35 Mrd Ft forrás 

vízgazdálkodási 
fejlesztések 
megkezdése 

közép-, felsőfokú 
mezőgazdasági 

vízgazdálkodási képzési 
program kidolgozása 

AM: helyi 
érdekeltségű 
közcélú vízi 
létesítmények 
felmérése 

BM: nem állami 
csatornaszakaszok 
felmérése 

önkéntes 
közösségek 

működését segítő 
szabályozás, 

adminisztratív 
egyszerűsítés 

öntözésfejlesztési 
bemutató gazdaság, 

képzési központ 
kialakítása Szarvason 

aszálykár-elhárítási rendszer MKR-be 
beépítése 

öntözési 
közösségek 

megalakulásának 
elősegítése 2014-

2020 VP 
forrásokból 

talaj-, vízgazdálkodási 
innovációs, kutatási 
terület támogatása 

1664/2019. 
(XI. 25.) 

Korm.Hat.12 

 
öntözési célú vízjogi engedélyezési 

eljárások gyorsítása 

nem állami 
tulajdonú 

csatornaszakaszok 
vízügyi 

üzemeltetésbe 
kerülési 

lehetőségei 

 

 mezőgazd. vízszolgáltatási díj 
mérséklésének lehetséges módjai 
vizsgálata, szolgáltatás-támogatási 

rendszer átalakítása 

öntözőberendezések 
hazai gyártásának, 

fejlesztése 

 

Forrás: Fent hivatkozott kormányhatározatok alapján ÁSZ saját szerkesztés 
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A kormányhatározatokban foglalt feladatok, és a feladatok végrehajtásához rendelt források időrendben a 

következők voltak:  

 2017 végén az 1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat előírta az öntözésfejlesztés stratégiai 

tervezését megalapozó helyzetfelmérést. Meghatározta a műszaki-, infrastrukturális pénzügyi-, 

humán erőforrások helyzetének számbavételét, továbbá az öntözéshez kapcsolódó termelői 

közösségek működésének-, szabályozási-, pénzügyi jellemzőinek és a fenntartható vízgazdálkodás-, 

vízvisszatartás helyzetének felmérését. Előírta 2017 végére az öntözési kataszter készítését, továbbá 

2018. április végére a belügyminiszternek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)13, bevonásával 

a földművelésügyi miniszternek a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a nemzetgazdasági 

miniszterrel együttműködve, hogy készítse elő az Öntözésfejlesztési Stratégiát és terjessze a 

Kormány elé jóváhagyásra. Az Öntözésfejlesztési Stratégia 2018-ban elkészült, a Kormány az 

öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatokkal egyetértett  azonban a stratégiai dokumentum 

jóváhagyása nem történt meg.  

 2018 szeptemberében az 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat további feladatokat határozott meg 

az öntözésfejlesztés érdekében. Előírta az öntözésfejlesztés szervezeti (öntözési ügynökség 

koncepció) és szabályozási feltételeinek kidolgozását, valamint a szükséges beruházások 

sorrendjének meghatározását  illetve ezek 2030-ig történő finanszírozására határozott meg 17 

Mrd Ft/éves maximális pénzügyi keretet. A vízügyi ágazatnak továbbá fel kellett mérnie az öntözési 

rendszerek eredményes működtetését gátló infrastrukturális-, eszköz- és humánerőforrás-hiányt, 

javaslatot kellett tenniük annak megszüntetésére. 

 Az 1800/2018. (XII.21.) Korm. határozatban a Kormány támogatva az állami vízkínálat bővítését, 

felhívta a belügyminisztert az öntözési célra felhasználható vízgazdálkodási rendszerek 

fejlesztésének az AM14 és a NAK által támogatott sorrendben történő megkezdésére. A vízügyi 

ágazat a működtetést gátló infrastrukturális-, eszköz- és humánerőforrás-hiány felmérését követően 

a hiányok elhárítására évente meghatározott összegben a 2019-2024. évek alatt összesen 34,8 Mrd 

Ft-ot kapott. A Kormány az öntözésfejlesztéshez szükséges termelői vízkereslet integrálása 

érdekében egyetértett az öntözési ügynökség létrehozásával, felhívta az agrárminisztert, hogy 2019. 

január végére dolgozza ki és terjessze a Kormány elé annak működésére vonatkozó jogszabályokat. 

Öntözésigazgatási szervként a Nemzeti Földügyi Központban (NFK)15 2019 júliusában létrehozták 

az Öntözésfejlesztési Főosztályt, ami 2024. május végén beolvadásos különválással megszűnt, 

általános jogutódja az AM lett.  

 Az 1664/2019. (XI. 25.) Korm. határozatban az öntözési célú vízjogi engedélyezési eljárások 

gyorsításáról, egyszerűsítéséről és a vízszolgáltatási díj mérséklésének lehetséges módjairól, valamint 

az állami vízilétesítmények közé ékelődő idegen tulajdonú csatornaszakaszok vízügyi működtetésbe 

vétele költségvetési terheinek felmérésére írt elő a Kormány javaslatkészítési feladatot.  

KORMÁNYZATI ELŐTERJESZTÉSEKBEN MEGHATÁROZOTT CÉLOK 

Az ellenőrzött időszakban a stratégiai tervezés kereteit a kormányzati előterjesztések, jelentések 

biztosították. A vízügyi- és agrár szakterületek egyeztetései során alakították ki a megfogalmazott 

fejlesztési javaslatok összhangját, az ágazat stratégiai fejlesztési céljait. Ezek közül a legfontosabb 

kormányzati előterjesztések a következők voltak: 

 2020. júniusában az AM és a BM közösen helyzetjelentést készített a 2020 és 2 3  közötti 

öntözésfejlesztési beruházások prioritási sorrendjére (104 beruházás), összesen 98 Mrd Ft 
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értékben javasolt fejlesztéseket, az éves bontás és a beruházások regionális megoszlása az 1.2. ábrán 

látható. Az öntözési célt szolgáló fejlesztések megvalósítási sorrendje többször, az aktuális 

igényeknek megfelelően módosult. A tervezett beruházások az alföldi területeket érintették volna 

leginkább, az Észak-alföldi régió (ÉAF) vízügyi infrastruktúráját korszerűsítették volna, összesen 

68,7 Mrd Ft összegben. A Dél-alföldi régió fejlesztéseire 23,2 Mrd Ft-ot, a Nyugat-dunántúli 

beruházásokra 8,4 Mrd Ft-ot terveztek. Az öntözésfejlesztések, főművi fejlesztések hatásterületén 

keresztül összesen 3 6 ezer hektár vízellátásának rekonstrukcióját, öntözhetőségének javulását 

tették volna lehetővé. Az 1.3. ábra mutatja vármegyék szerint a fejlesztések tervezett hatását az 

öntözésbe vonható területekre.  

1.2. ábra 

A TERVEZETT ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI 
BERUHÁZÁSOK IDŐBELI ÉS REGIONÁLIS 

MEGOSZLÁSA (2020-2027) 

Forrás:  AM adatszolgáltatás alapján ÁSZ saját szerkesztés 

1.3. ábra 

AZ ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSEK TERVEZETT 
HATÁSA AZ ÖNTÖZÉSBE VONHATÓ 

TERÜLETEKRE VÁRMEGYÉNKÉNT (2020-2027)  

Forrás: AM adatszolgáltatás alapján ÁSZ saját szerkesztés 

Az 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozatban fejlesztésekre tervezett költségvetési források végül csak két 

évig, 2020-ban és 2021-ben álltak az ágazat rendelkezésére, amelyből 14 beruházás valósult meg. 

 2021. novemberben készült AM-BM előterjesztés javasolta, hogy a mezőgazdasági termelők a piaci 

versenyképességük megőrzése érdekében az öntözővízhez kiszámíthatóbban és időszakosan 

térítésmentesen jussanak hozzá egységes mértékű díj bevezetése mellett (1,5 Ft/m3). 

 A 2022-ben az AM és a BM a NAK és a MAGOSZ16 bevonásával kidolgozott egy átfogó, 

vízgazdálkodási és öntözésfejlesztési koncepciót, amelynek célja volt a hazai öntözés 

hatékonyságának növelése érdekében a két szaktárca feladatainak összehangolása. 

 A 2023-ban készült jelentésben beszámoltak az öntözés fejlesztés célterületein elért eredményekről:  

I.  Infrastrukturális beavatkozások felülvizsgálata a hatékony és fenntartható vízszolgáltatás érdekében.  

II. Mezőgazdasági vízszolgáltatás üzemeltetési költségeinek csökkentése gazdálkodók bevonásával, 

együttműködési megállapodás tervezet kidolgozása.  

III. A vízügyi igazgatóságok által üzemeltetett öntözési célra használható vízfolyásokba beékelődő idegen 

tulajdonú, illetve Magyar Állam tulajdonában, de nem vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő 

ingatlanok jogi rendezésének megbontása költségvetési forrás biztosításával, illetve forrásbiztosítás 

nélküli típusokra.  
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IV. Ideiglenes tározók végleges tározókká alakítása. 

AGRÁRSZAKPOLITIKAI KUTATÁSOK, ELEMZÉSEK 

Az ellenőrzött időszakban a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésének helyzetelemzéseit tudományos 

kutatások, szakpolitikai elemzések is megalapozták. Az agrárszakmai terület célzott kutatásait az 

Agrárközgazdasági Intézet NKft (AKI) végezte. 

Az AKI17 a mezőgazdasági vízgazdálkodáshoz kapcsolódóan 2022-ig évente ún. Öntözésjelentést 

készített, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódóan több kutatást végzett az AM megrendelésére az 

öntözéses gazdálkodás hatékonyságának növelése, a klímaváltozás hatásainak mérséklése és a 

vízvisszatartás ösztönzése területén. 

 2018-ban az AKI a NAK bevonásával a gazdák körében öntözési vízigényfelmérést végzett. Az 

adatok alapján ezt követően elkészült az AM, az OVF18 és a NAK megbízásából az AKI által 

bemutatott „Öntözési Kataszter az öntözésre alkalmas és az öntözésre feltételesen alkalmas 

területek alapján” című dokumentum, amelyben szerepelt a megtérülő jövőbeni öntözési 

beruházások, az öntözőfürtök rangsora. Az általuk érintett területi lehatároláshoz az AKI dinamikus 

megtérülési – nettó jelenérték (NPV) – számítást végzett és így határozta meg az öntözésre alkalmas 

területeket. 

 2021-ben az AKI Záró Értékelési Jelentést készített a Vidékfejlesztési Program 2014-2020. évi 

vízgazdálkodást érintő beavatkozásainak eredményességéről, hatékonyságáról. 

 2021-ben külön-külön elemezte, vizsgálta az egyes művelési ágak, zöldségtermesztő és 

gyümölcstermesztő körzetek öntözési tapasztalatait, jellemzőit, referencia hozamok távérzékelésen 

alapuló becslésének módszereit. 

 2024 márciusában az AKI az OVF, a MATE és a NAK falugazdász-hálózata részvételével felmérést 

készített a vízvisszatartási hajlandóságról. A válaszokból kiderült, hogy a gazdálkodók nyitottak a 

vízvisszatartásra, amennyiben ehhez köthetően megfelelő mértékű kompenzációt kapnak.  

A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésének támogatása céljából készült tanulmányok, kutatások, 

környezeti hatásvizsgálatok alkalmasak voltak a kapcsolódó szakterületi tervdokumentumokban, illetve 

stratégiai dokumentum tervezetekben foglaltak megalapozására.  

SZABÁLYOZÁSI KERETEK FONTOSABB VÁLTOZÁSAI 

Az időszak alatt számos, az öntözést ösztönző jogszabálymódosítás történt. A mezőgazdasági 

vízgazdálkodás jogszabályi környezete gyakran változott  szerteágazó és nehezen átlátható volt. 

Az időszak alatt alapvető szabályozási probléma volt, hogy az ágazat irányításáért felelős stratégiai, szakmai 

irányítók nem rögzítették pontosan az öntözéshez kapcsolódó közfeladatok ellátásának határait, az ehhez 

kapcsolódó vízügyi és agrár szakmai feladatokat, azok állami finanszírozási kereteit.  

Az ellenőrzött időszakban a mezőgazdasági vízgazdálkodásra vonatkozó lényegesebb jogszabályi 

előírásokat elsősorban a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.)19 és 2020-tól az az 

öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény, (Ögtv.)20, valamint számos kapcsolódó 

vízgazdálkodást érintő, részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet, kormányhatározat jelentette.  

A mezőgazdasági vízhasználatot ösztönözték a jogszabályok. A Vgtv. módosításai az időszak alatt 

biztosították a vízkészletjárulék és a mezőgazdasági vízszolgáltatási díj csökkentését, a fizetés alóli 

mentességet, szabályozták a vízjogi engedélyezési eljárás elektronikus lebonyolításának folyamatát, az 
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adatszolgáltatási kötelezettség eltörlését 500 m3/év öntözési vízfogyasztás alatt. Az Ögtv. szabályai 

többször módosultak. Jelentősebb módosítás volt 2023. júliustól, hogy az öntözési közösségek fogalma 

változott, valamint 2023. decembertől szűkült a tervezett öntözésfejlesztési beruházások területén a más 

célú hasznosítás lehetősége.  

Az Ögtv. 1.§ 1. pontja tartalmazza a harmadlagos művek fogalmát, amely szerint harmadlagos mű a 

vízügyi igazgatási szervek által kezelt és üzemeltett vízilétesítmény, valamint a mezőgazdasági öntözési 

igények tényleges felmerülésének helye között elhelyezkedő üzemi szintű mezőgazdasági vízellátást 

biztosító, öntözési célú vagy kettős működésű vízilétesítmény és az öntözési körzet többletvizeit elvezető 

vízilétesítmény. 2019. július 1-től 2024 május 31-ig az NFK Öntözésfejlesztési Főosztály járt el öntözési 

igazgatási szervként, majd annak feladatait az agrárminiszter vette át. Az öntözési igazgatási szerv feladatait 

a 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet határozta meg, amely szerint az öntözési igazgatási szerv feladata a 

harmadlagos művek üzemeltetése, fejlesztése, öntözővíz-szolgáltatásának koordinálása. Az előbbiek 

szerint a harmadlagos művek üzemeltetése mind a vízügyi igazgatási szerveknek, mind az öntözési 

igazgatási szerveknek feladata volt. 

A mezőgazdasági vízgazdálkodásért felelős szervezetrendszer feladat- és hatáskörei az ellenőrzött 

időszakban meghatározottak és átláthatók voltak. Az irányítási feladatokat ellátó szervezetek közötti 

kapcsolattartás biztosított volt, azonban a szakmai irányítási felelősség megosztottsága következtében az 

egységes, integrált szemléletű stratégiai döntéshozatal, operatív irányítás nem volt maradéktalanul 

biztosított. 

Az ágazat stratégiai és operatív irányításának feladatai a felelős minisztériumok között 

megosztottak voltak. A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztési céljainak elérése érdekében az 

együttműködés és koordináció nem volt maradéktalanul biztosított a szakmailag elkülönült 

vízügyi és agrár területek közép-  és alsóbb irányítási szintjei között.  

A mezőgazdasági vízgazdálkodással kapcsolatos operatív irányítási feladatokat a BM és az AM 

megosztottan, a középirányítói feladatokat az OVF, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 

(BM OKF) és az NFK Öntözésfejlesztési Főosztály látta el. A vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási 

szervek irányításáért, és a vízvédelemért, azaz a vízgazdálkodás „kínálati oldalához” kapcsolódó 

irányítói feladatokért a BM felelt. Az előbbi irányítási felelősség 2022. májustól kiegészült az ÉKM21 

miniszter felelőségével, amely központi költségvetésből megvalósuló vízilétesítmények műszaki tervezését 

és megvalósítását végzi. A mezőgazdasági vízhasznosítással kapcsolatos kormányzati feladatokért, azaz a 

„víz keresleti oldalához” kapcsolódó irányítói feladatokért az AM felelt. 

A kormánytagok mezőgazdasági vízgazdálkodáshoz kapcsolódó felelősségének változását az ellenőrzött 

időszak kezdetétől 2024. augusztusáig a 2. táblázat mutatja be. 
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2. táblázat 

A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁS EGYES SZAKTERÜLETEIÉRT FELELŐS 
KORMÁNYTAGOK (2  9. JANUÁR – 2024. AUGUSZTUS) 

A KORMÁNYTAGOK FELELŐSSÉGE 

2019. JANUÁR  

– 

2020. DECEMBER 

2021. JANUÁR  

– 

2024. JÚLIUS 

2024. AUGUSZTUS 

– 

Felelős a vízgazdálkodásért  a vízügyi 
igazgatási szervek irányításáért  és a 
vízvédelemért 

belügyminiszter - - 

Felelős a vízgazdálkodásért a vízügyi 
igazgatási szervek irányításáért  és a 
vízvédelemért  

- belügyminiszter 
energiaügyi 
miniszter 

Felelős a mezőgazdasági öntözési célú  
felszín alatti vízkivételt biztosító 
vízilétesítmény engedélyezéséért 

- agrárminiszter agrárminiszter 

Felelős az agrárpolitikáért (ennek keretében 
ellátja a mezőgazdasági vízhasznosítással 
kapcsolatos kormányzati feladatokat). 

agrárminiszter 

Forrás: a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet és 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet, ÁSZ saját szerkesztés 

Az ágazati operatív irányítási feladatok az időszak alatt módosultak: 2020. végéig a belügyminiszter volt a 

kormány felelős tagja a vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, és a vízvédelemért. 

2021-től a vízjogi engedélyezési feladatok egy része a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt 

biztosító vízilétesítmény engedélyezésének felelőssége átkerült a belügyminisztertől az agrárminiszterhez. 

2024. augusztustól a vízgazdálkodás, a vízügyi igazgatási szervek irányítása, és a vízvédelem feladatai 

átkerültek a belügyminisztertől az energiaügyi miniszterhez, (kivéve a mezőgazdasági öntözési célú, felszín 

alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését). 

A stratégiai és operatív irányítási feladatokat ellátó szervezetek közötti kapcsolattartás szabályai 

meghatározottak voltak a szervezetek belső szabályzataiban, azonban az együttműködés és 

koordináció a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztési céljainak elérése érdekében ezekben a belső 

szabályokban nem volt meghatározott. Az együttműködési, koordinációs hiányosságok kezelésének 

igénye megjelent a kormányzati előterjesztésekben oly módon, hogy önálló szervezet létrehozását vetették 

fel a tárcák közötti feladatok összehangolásának, a koordináció ellenőrzésének, az oktatás fejlesztése 

megtervezésének feladataival. Különösen az AM-en belül okozott problémát a mezőgazdasági 

vízszolgáltatási feladatok koordinációja  az időszak alatt négy államtitkárság, azon belül négy 

főosztály/osztály volt felelős a BM-mel való egyeztetésért, a feladatok összehangolásáért: 

 2019-től az agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt az Agrármodernizációs 

Főosztály, 

 2020-tól földügyekért felelős helyettes államtitkárságon a Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Osztály,  

 2021. március 20-tól a közigazgatási államtitkárságon a Földvagyon-gazdálkodási és 

Öntözésfejlesztési Főosztály, majd 

 2023. júliustól a parlamenti államtitkárságon belül az Öntözésfejlesztési Osztály. 

Az ellenőrzött időszakban az ágazat a működését  feladatellátását nehezítette, hogy a vízügyi-

engedélyezési és agrárszakmai középirányító szervezetek megszűntek (OKF, NFK) vagy 

átalakultak (AM vízügyi koordináció), működési feladataik más szervezetekhez kerültek. 
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Az ellenőrzött időszakban a mezőgazdasági vízgazdálkodással kapcsolatos középirányítói feladatokat az 

OVF, a BM OKF és az NFK Öntözésfejlesztési Főosztálya látták el. 

 Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, (OVF), az ellenőrzött időszakban a belügyminiszter 

irányítása alá tartozó központi középirányító szerv volt, amely irányította, koordinálta és ellenőrizte 

a területi vízügyi igazgatóságok szakmai tevékenységét.  

 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, (BM OKF)22 a megyei katasztrófavédelmi 

igazgatóságokkal együtt a vízvédelmi igazgatási feladatai körében összegyűjtötte, ellenőrizte, 

értékelte és rendelkezésre bocsátotta az OKIR működtetéséhez szükséges adatokat, a 

vízminőségvédelmi, kárelhárítási feladatokat koordinálta, együttműködött az OVF-vel a vízvédelmi 

igazgatási feladatok ellátásában. 

 2024. októberig a vízvédelmi igazgatási feladatok ellátása az OVF-hez és a területi vízügyi 

igazgatóságokhoz, a hatósági jogkör gyakorlása a BM OKF-hez és a vármegyei  fővárosi 

katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz tartozott. A 2 24 októbertől életbe lépett hatósági 

jogkörökkel kapcsolatos változások alapján a vízvédelmi igazgatási feladatok ellátásához kapcsolódó 

területi vízvédelmi hatósági jogköröket a fővárosi és a vármegyei kormányhivatalok 

gyakorolják. 

 A Kormány a 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozatával döntött az Öntözési Ügynökség 

felállításáról, ennek feladatait az NFK szervezetén belül, 2019 júliustól az NFK Öntözésfejlesztési 

Főosztály látta el. Öntözési Ügynökség feladatai voltak többek között, az aszálykárok megelőzése 

és csökkentése érdekében az öntözéses gazdálkodás terjesztésében történő közreműködés; a 

termelői vízigények elemzése, erre javaslatok kidolgozása; az öntözési közösségek szakmai 

támogatása; nemzeti öntözési mintaprojektek üzemeltetése; a harmadlagos művek üzemeltetése, 

fejlesztése, öntözéses gazdálkodás alapadatait tartalmazó informatikai rendszer üzemeltetése. 2024. 

májustól az NFK megszűnt, feladatai az agrárpolitikáért felelős miniszterhez kerültek. 

A területi vízügyi igazgatóságok, vízszolgáltatók a felsőbb szintű stratégiai öntözésfejlesztési 

koncepciókra, célokra korlátozottan láttak rá, nem rendelkeztek azokról releváns információkkal, így 

ennek hiányában tevékenységük a hosszú távú elképzelésekhez nem tudott igazodni. Az irányítási 

felelősség megosztottságából adódó koordinációs nehézségek a fejlesztési célok elérését megnehezítették. 

A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZFELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

Az öntözési infrastruktúra és a harmadlagos művek működtetése  fejlesztése terén nem volt 

teljeskörűen átlátható szakmai feladat- és felelősség megosztás.  

2  9. októberben az AM és BM közös előterjesztése javasolta, hogy a harmadlagos művek kerüljenek az 

NFK vagyonkezelésébe. Az előterjesztés elfogadása esetén az NFK-nál keletkező új feladatok 

elvégzéséhez a javaslat szerint egy komplex, térinformatikai, földügyi, környezeti és vízjogi engedély-

adatokat is tartalmazó informatikai irányítási rendszer kialakítása lett volna szükséges. 

2022. júliusban az NFK javasolta Öntözési Régióközpontok kialakítását, amelyek az infrastrukturális 

beruházások koordinálása mellett a vízkeresletnek megfelelően tervezték volna a területi vízkínálatot és 

szolgáltatták volna az öntözővizet. Gazdálkodó – régió – állam hármas vízkészletjárulék, vízszolgáltatási 

díj, rendszerhasználati díj elszámolásban gondolkodtak. A harmadlagos művek működtetésére, 

rekonstrukciójára és az öntözésfejlesztési regionális központokra évi ~50 Mrd Ft többletforrás igényt 

becsült az előterjesztés 2030-ig.  
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2022. novemberben készült BM, AM közös előterjesztés szerint „Az öntözhető területek növelése kizárólag 

állami szerepvállalás mellett történhet”, ezért a Kormány kiemelt állami feladatként deklarálta az öntözéses 

gazdálkodás elterjesztését, észszerű fejlesztését, a vízkészletek védelmét és hasznosítását. 

2 23 júliusában a BM és az AM közös terve javasolta a gazdák felkérését és a hajlandóság felmérését a 

harmadlagos művek, csatornák karbantartására, működtetésére az alábbi területeken: a csatornák melletti 

parti sávok, fenntartó utak karbantartása, területek rendezése, fakitermelés, cserjeirtás; a száraz medrek 

növényzetének eltávolítása, iszaptalanítás; vizes medrekben akadályt képző növényzet eltávolítása; a 

kotrási munkálatok utáni hulladék rendezése.  

Az előbbi dokumentumokban a mezőgazdasági vízszolgáltatás, csatornák, harmadlagos művek 

működtetésének eltérő elképzelései rámutatnak arra, hogy a mezőgazdasági vízszolgáltatáshoz 

kapcsolódó közfeladat jellegének meghatározása a hazai szabályozásban nem volt egyértelműen 

azonosítható. Az ágazat irányításáért felelős stratégiai, szakmai irányítók nem rögzítették pontosan az 

öntözéshez kapcsolódó közfeladatok ellátásának határait  ehhez kapcsolódva a vízügyi és az agrár 

szakmai feladatokat  azok állami finanszírozási kereteit. 

2. Az öntözés támogatására és öntözésfejlesztésre rendelkezésre 
álló források felhasználása  az öntözhető/öntözött területek 
változása  

 

Összegző megállapítás Az ellenőrzött időszak alatt alkalmazott ár- és 

támogatáspolitika  a költségvetési és uniós források 

felhasználása eredményes volt, hozzájárult az öntözhető és 

öntözött területek bővüléséhez, az öntözővíz-használat 

emelkedéséhez. Az intenzívebb vízhasználat növekedés azt 

mutatta, hogy az alkalmazott árpolitika nem biztosította a 

mezőgazdasági vízszolgáltatás költségmegtérülését  hosszú 

távú fenntarthatóságát. 

Az ellenőrzés az öntözés támogatására, öntözésfejlesztésre rendelkezésre álló források felhasználását, a 

mezőgazdasági vízhasználatot előmozdító intézkedéseket, azok eredményességét befolyásoló tényezőket 

három részre bontva értékelte: az alkalmazott árpolitikán, a költségvetési támogatásokon keresztül és az 

uniós fejlesztési források felhasználásának elemzésével. Mindezek előtt a fejezet a rendelkezésre álló 

statisztikai adatok alapján bemutatja a hazai öntözés legfontosabb sajátosságait.  

Az ellenőrzött időszakban a legfontosabb öntözést jellemző adatok, az öntözhető- és az öntözött területek 

alakulását, valamint a felhasznált vízmennyiség változását mutatja a 2.1 ábra. Az öntözött területeket 

tekintve az országon belül jelentős regionális különbségek vannak, az öntözés alapvetően az alföldi 

régiókra jellemző, itt található az öntözött földek 81 %-a (2.2. ábra).  
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2.1. ábra 

AZ ÖNTÖZHETŐ-  AZ ÖNTÖZÖTT TERÜLETEK 
ÉS A KIÖNTÖZÖTT VÍZMENNYISÉG 

ALAKULÁSA (2019-2023*) 

 
*Az öntözött területekre és a felhasznált vízmennyiségre vonatkozó adatok kétéves 

mozgó átlagok, az időjárás hatás kiszűrése miatt 

Forrás: területi vízügyi igazgatóságok adatszolgáltatása alapján, KSH 

19.1.2.26., ÁSZ saját szerkesztés 

2.2. ábra 

AZ ÖNTÖZÖTT TERÜLETEK NAGYSÁGA 
RÉGIÓNKÉNT (2019-2023) 

 
Forrás KSH 19.1.2.26., ÁSZ saját szerkesztés 

2019. és 2023. év között a vízjogi engedéllyel rendelkező öntözhető területek nagysága fokozatosan, 

172 ezer hektárról, 197 ezer hektárra, 14,5%-kal, nőtt. Az öntözött területek bővülése némileg nagyobb 

mértékű, 27,5%-os volt, 99 ezer hektárról 126 ezer hektárra nőttek az öntözött földek 2023-ra. Az 

öntözött területek növekedése fokozatosan növekvő vízhasználat mellett valósult meg. A 

kiöntözött éves vízmennyiség 115 millió m3-ről, 157 millió m3-re, 35,9%-kal, emelkedett2. Ez a változás 

részben felelt meg annak az NVS-ben meghatározott célnak  amely kitűzte  hogy az öntözött 

területek bővülése csökkenő  egyre hatékonyabb vízhasználat mellett valósuljon meg.  

Az ágazat teljesítményének, statisztikai jellemzőinek értékelésekor szükséges megjegyezni, hogy az ágazat 

irányításáért felelős szakmai területek az irányításhoz, döntéseik megalapozásához szükséges adatokat 

külön-külön mérték, gyűjtötték. Így az öntözött területek nagysága és a felhasznált vízmennyiség alakulása 

a méréstől függő különbségeket  de nem különböző tendenciákat mutatott. A KSH mellett az OVF 

is gyűjtötte a területi vízügyi igazgatóságoktól a mezőgazdasági vízszolgáltatásra vonatkozó adatokat, 

amely adatoktól eltért az AKI Agrárstatisztikai Információs Rendszerében (ASIR)23 a termelőktől gyűjtött 

öntözésre vonatkozó statisztikai adat. Az adatkülönbségeket a vízügyi-műszaki (főművi/saját 

vízkitermelés) területen a mezőgazdasági művelési ágak szerinti megkülönböztetések (öntözés, halastavak, 

rizstermelés) okozták.  

 
2 Az ellenőrzéshez a területi vízügyi igazgatóságok által tanúsítványon szolgáltatott 
adatoktól az OVF mezőgazdasági vízszolgáltatást jellemző adatai némileg eltértek, 
amely eltérést a szerződött vízszolgáltatók, valamint a saját és főműves vízhasználat 
eltérő számbavétele okozhatott. Az OVF kimutatásai alapján a 2019. és 2023. év között 
a vízjogi engedéllyel rendelkező öntözhető területek nagysága 190 ezer hektárról, 212 
ezer hektárra, 12%-kal, nőtt, az öntözött területek 108 ezer hektárról 124 ezer hektárra 
nőttek, a kiöntözött éves vízmennyiség 124 millió m3-ről, 165 millió m3-re, 33%-kal, 
emelkedett.  
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ÖNTÖZÖTT TERÜLETEK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI  

Magyarországon belül az öntözött területek aránya területi különbséget mutatott  az alföldi 

régiókban az öntözött területek aránya megközelítette az uniós átlag szintjét. 

Az uniós mezőgazdasági vízgazdálkodásra vonatkozó adatok szerint az öntözött területek aránya 2005 és 

2016 között 9,4%-ról, 5,9%-ra csökkent a növekvő technológia költségek következtében. Regionális 

összehasonlításban az öntözött földek kiemelkedő, 15-32%-os aránya Európa „zöldséges-, gyümölcsös 

kertjeit” jellemzi a spanyol és olasz régiókban az intenzív kertészeti kultúrák jelenlétében. Az intenzív 

mezőgazdasági termelést jellemzi az intenzív öntözés. 

Az Európai Unióban a megművelt mezőgazdasági területek nagysága és az öntözött területek nagysága 

közötti kapcsolatot mutatja a 2.3. ábra. Magyarország viszonylatában a bemutatott adatok szerint a 

megművelt földterület nagysága a két alföldi régióban 1,1 millió hektár közelében, az öntözött területek 

nagysága pedig 50 ezer hektár közelében volt. Az ábra azt mutatja, hogy az uniós regionális adatok szerint 

az 1,0-1,5 millió megművelt hektárral rendelkező régiókhoz viszonyítva az Alföldön öntözött területek 

nagysága a legnagyobbak között volt. A kategóriába tartozó 19 régióból csak hat régióban3 volt nagyobb 

az öntözött területek nagysága, mint az alföldi régiókban.  

Magyarországon a megművelt területekhez képest az öntözött területek aránya 1,8%-ról, 2,3%-ra 

emelkedett az ellenőrzött időszak alatt, átlagosan 2,25% volt. A mezőgazdasági gazdálkodás eltérő 

regionális művelési jellemzői miatt az összes megművelt területhez viszonyított öntözési arány az uniós 

szinthez képest lemaradást mutatott. Az öntözésben való országos lemaradást jelző adatok egységként 

kezelik a hazai extenzív és intenzív mezőgazdasági termelést. Az intenzív mezőgazdasági művelést folytató 

alföldi régiókban az öntözött területek regionális aránya az uniós átlaghoz közeli volt (2.3. ábra), az Észak-

alföldi régióban 4,2%, a Dél-alföldi régióban 4,5%. Az öntözés fejlesztése következtében az alföldi régiók 

öntözött területeinek aránya hasonló mértékben bővült, jelentős volt még a Közép-dunántúli és a nyugat-

dunántúli régiók öntözésfejlesztéseinek hatása. Az öntözött területek regionális arányának változását a 

2.4. ábra mutatja. 

 
3 Olaszországban négy régióban Emilia-Romagna (288 ezer ha); Puglia (224 ezer ha); Sicilia (173 ezer ha); Sardegna (91 ezer ha), 
ezen kívül Catalunya (246 ezer ha) és a francia Aquitaine (241 ezer ha). 
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2.3. ábra 

MEGMŰVELT TERÜLETEK ÉS AZ ÖNTÖZÖTT 
TERÜLETEK REGIONÁLIS ARÁNYA AZ EU-BAN 

 

Forrás: Share of irrigable and irrigated areas in utilised agricultural  

area (UAA) by NUTS 2 regions [tai03] (2016) alapján ÁSZ saját szerkesztés 

2.4. ábra 

ÖNTÖZÖTT TERÜLETEK REGIONÁLIS 
ARÁNYA  VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 

 

Forrás: KSH 19.1.2.26. tábla alapján ÁSZ saját szerkesztés  

MAGYARORSZÁGON ÖNTÖZÖTT NÖVÉNYKULTÚRÁK 

A hazai agrárstatisztikai adatok, ASIR kimutatások szerint 2019 és 2022. évek között Magyarországon az 

öntözött földek harmadán, 34%-án szántóföldi növényeket4 termeltek, a takarmánynövények aránya 9% 

volt. Az öntözött földek közel negyedén vetőmagokat5, többségében hibrid kukoricát, másik 27%-án 

zöldségféléket6 (abból 16%-on csemegekukoricát) és az öntözött földek 6%-án gyümölcsöket7 

termesztettek. Az öntözött területek megoszlását főbb terménycsoportok szerint a 2.5.ábra mutatja.  

Az éghajlatváltozási tényezőkkel összhangban 2019-től valamennyi művelési ágban fokozatosan 

emelkedett az agrártermelés vízigénye. Az ASIR statisztika szerint a legtöbb vizet a vetőmag- és a 

zöldségtermesztés igényelte. A zöldségtermesztés egységnyi vízfelhasználása 2019. év és 2022. év között 

900 m3/hektárról közel a duplájára, 1700 m3/hektárra emelkedett. Emelkedett a szántóföldi csoportba 

tartozó növények vízigénye is, azonban csak kisebb mértékben, 885 m3/hektárról 1330 m3/hektárra. A 

gyümölcsösök és ültetvények vízigénye az öntözési módnak (mikroöntözés) köszönhetően eredendően 

 
4A szántóföldi növények agrárstatisztikai csoportba tartozik az ASIR kimutatások 
szerint: a kukorica (KAL21), napraforgó (IND23-24), burgonya (BUR01), szója 
(IND01), dohány (DBU01, DVI01) 

5 A szántóföldi növények vetőmagjai agrárstatisztikai csoportba tartozik az ASIR 
kimutatások szerint a hibridkukorica (KAL25), csemegekukorica (KAL23), repcemag 
(IND03, IND04), napraforgómag (IND23, IND24), szójabab (IND01), egyéb 
zöldségfélék nem felsorolt vetőmagjai).   

6 A zöldségfélék agrárstatisztikai csoportjába tartozik az ASIR kimutatások szerint a 
csemegekukorica (KAL 23), zöldborsó (PIL04, PIL07), zöldbab (PIL13), paradicsom 
(VEG33), paprika (VEG43), fejeskáposzta (VEG04), uborka (VEG34).  

7 A gyümölcsök csoportjába tartozik az ASIR kimutatások szerint az alma (ULT01, 
HAG01), körte (ULT15, HAG15), szilva (ULT06, HAG06), kajszibarack (ULT04, 
HAG04), őszibarack (ULT03, HAG03), meggy (ULT16, HAG16), cseresznye (ULT17, 
hag17), málna (FRU08), ribizli (FRU05), szeder (FRU11, FRU12). 

Észak-
Alföld

Dél-Alföld

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

0

5
0

0
 0

0
0

1
 0

0
0

 0
0

0

1
 5

0
0

 0
0

0

2
 0

0
0

 0
0

0

ö
n

tö
zö

tt
 t

e
rü

le
te

k 
n

ag
ys

ág
a,

 h
ek

tá
r

megművelt területek nagysága, hektár

EU régiók
Magyarország

1
,2

%

0
,5

%

3
,2

% 3
,5

%

0
,7

%

0
,4

%

0
,6

%

1
,5

%

0
,4

%

4
,2

% 4
,5

%

0
,8

%

0
,8

%

1
,1

%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

K
M

O

ÉM
O

ÉA
F

D
A

F

D
D

T

K
D

T

N
YD

T

ö
n

tö
zö

tt
 t

er
ü

le
te

k 
ar

án
ya

 /
 v

ál
to

zá
sa

öntözött területek aránya (2018-2019 átlag)

öntözött területek aránya (2022-2023 átlag)

változás 2019 és 2023 között



Megállapítások 

26 

kisebb, a bázis időszakban 500 m3/hektár volt, amely 2022-re 70%-kal, átlagosan 881 m3/hektárra 

emelkedett.  

A 2.6. ábra az egy hektárra jutó öntözővíz mennyiségének változását mutatja 2015 és 2022 között a főbb 

terménycsoportokat tekintve. A fokozatosan növekvő, de az időjárási feltételek szerint is ingadozó 

vízhasználat a vetőmagtermelésnél és a zöldségfélék termelésénél nőtt jellemzően. 

2.5. ábra 

AZ ÖNTÖZÖTT TERÜLETEK MEGOSZLÁSA 
FŐBB TERMÉNYCSOPORTONKÉNT    

2019-2022. ÉVEK ÁTLAGÁBAN  

Forrás: AKI, ASIR, OSAP 2336 tábla alapján ÁSZ saját szerkesztés 

2.6. ábra 

AZ EGY HEKTÁRRA JUTÓ ÖNTÖZŐVÍZ 
MENNYISÉGÉNEK VÁLTOZÁSA 2  5-2022. 

ÉVEKBEN FONTOSABB 
TERMÉNYCSOPORTONKÉNT 

 
Forrás: AKI, ASIR, OSAP 2336 tábla alapján ÁSZ saját szerkesztés 

Magyarországon a megművelt területeknek mintegy 2,25%-át öntözték a 2019-2022 időszak átlagában. A 

megöntözött területek megművelt területekhez viszonyított aránya vármegyénként jelentős különbséget 

mutatott (2.7. ábra). A vizsgált időszakban Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében volt legnagyobb az 

öntözött földek nagysága, 15 370 hektár, ott a vetőmagok termelése (37%) mellett az öntözött szántóföldi 

növénycsoport,(28%) és a zöldségtermesztés nagysága (22%) is  jelentős volt. Békés vármegyében az 

ellenőrzött időszak második felében megvalósult öntözésfejlesztési beruházásokkal 2 730 hektárral bővült 

az öntözött területek nagysága (mezőhegyesi öntözésfejlesztés). A vármegyén belül az öntözött területek 

43%-án hibrid kukoricatermelés folyt, emellett 27%-án öntözött zöldségféléket, azon belül 

csemegekukoricát (14%), valamint zöldborsót (5%), paradicsomot (3%) termesztettek. Hajdú-Bihar 

vármegyében az öntözött növények között a zöldségtermesztésnek volt kiemelkedő részaránya (50%), 

aminek a kétharmadát a csemegekukorica termesztése tette ki, illetve jelentős volt még a 

zöldborsótermesztés aránya is, valamint az öntözött meggyes- és almáskertek területe. Csongrád-Csanád 

vármegyében a szántóföldi növénytermesztés tette ki az öntözött földek mintegy harmadát (34%-ot). 

Bács-Kiskun vármegyében az öntözött földek több, mint felét (55%-ot) a zöldségfélék termesztése tette 

ki, ennek a csemegekukorica közel a felét jelentette, a zöldborsó hatodát, a paprika a tizedét, a paradicsom 

területe 4% volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az öntözött terményszerkezet némileg eltért a 

többi alföldi megyétől, az öntözött földek legnagyobb részét, 37%-ot az öntözött gyümölcsöskertek tették 
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ki, annak 65%-a almáskert, 16% meggyeskert, 7%-a körte, 6%-a szilva, 3%-a cseresznyés kert volt, 

valamint a megyében az öntözött szántóföldi növények 29%-a dohány volt.  

 

2.7. ábra 

AZ ÖNTÖZÖTT TERÜLETEK ARÁNYA  NAGYSÁGA, MŰVELÉSI ÁGAK SZERINTI 
MEGOSZLÁSA A VÁRMEGYÉKBEN 2019-2022. ÉVEK ÁTLAGÁBAN  

Forrás: AKI, ASIR, OSAP 2336 tábla, KSH 19.1.2.26 és 19.1.2.1. statisztikai táblák alapján ÁSZ saját szerkesztés  

AZ ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉS EREDMÉNYESSÉGE 

Az öntözés támogatására, öntözésfejlesztésre rendelkezésre álló források felhasználását, a mezőgazdasági 

vízhasználatot előmozdító intézkedéseket, azok eredményességét három területen értékelte az ellenőrzés: 

az alkalmazott árpolitikán, a költségvetési támogatáspolitika érvényesülésén és az uniós fejlesztési források 

felhasználásán keresztül.  

ALKALMAZOTT ÁRPOLITIKA 

Az ellenőrzött időszak alatt alkalmazott árpolitika támogatta az öntözött területek bővülését. A 

kedvezményes  majd az állam által átvállalt vízdíj szolgáltatói oldalon nem biztosította a 

vízszolgáltatások költségeinek megtérülését. Az árpolitika nem alkalmazta a környezetvédelmi  

fenntarthatósági célok elérése érdekében a vízkészletjárulékot. 

Az ellenőrzés egyik fókusza az öntözés-szolgáltatás operatív működtetése és az árpolitika, 

támogatáspolitika vizsgálata volt. Az EU-ban a vízgazdálkodás általános kereteit a 2000/60/EK irányelve 

Víz Keretirányelv (VKI)24 határozza meg, amely kiemeli a teljes költségmegtérülést és a szennyező fizet 

elvet, valamint a megfelelő ösztönzők alkalmazását a víz hatékony felhasználása érdekében. A VKI 

(9. cikk) többek között előírja, hogy (1) az árpolitikának biztosítania kell a vízkészletek hatékony 

felhasználását, (2) a vízszolgáltatások költségeinek megtérülését. 2014-ben az EU Bizottság 

megállapította, hogy Magyarországon az ingyenes öntözővíz sérti a fenti normákat, ezért a 2017-es uniós 
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források felhasználásának ex-ante feltétele volt a mezőgazdasági vízdíjaknál az ingyenes ár megszüntetése. 

A Kormány fokozatosan vezette be 2017 és 2021 között a vízszolgáltatás EU-normáknak megfelelő 

díjtételeit, ezt követően a szabályok állandóak voltak.  

A mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevők, a vízszolgáltatásért kétféle díjat fizetnek: a 

mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat és a vízkészletjárulékot.  

A mezőgazdasági vízszolgáltatási díj kéttényezős (Vgtv. 15/F. § (3) bekezdése szerint), a 

rendelkezésre állást biztosító alapdíjból és a felhasznált vízmennyiséggel arányos változó díjból áll. A 

mezőgazdasági vízszolgáltatási díj elsődleges funkciója, hogy fedezetet nyújtson a mezőgazdasági 

vízszolgáltatás fenntartásához, működtetéséhez.  

A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm.rendelet25 szerint 

a mezőgazdasági vízhasználó a vízszolgáltatás alapdíját 2017-től évről-évre 10%-kal nagyobb mértékben, 

2021-től 50%-os arányban fizeti meg. A mezőgazdasági vízhasználók a változó vízdíjat 2017-2018 évek 

során 50%-ban, majd 2019-től 100%-ban megfizették. Az alapdíj fennmaradó részét a szolgáltatók 

számára a központi költségvetés finanszírozta. Az állandó díjstruktúrát változás érintette 2023-tól, a 2023. 

évre vonatkozó mezőgazdasági vízszolgáltatás díját a vízhasználóktól az állam átvállalta. A mezőgazdasági 

vízhasználók jogszabályban meghatározott díj- és járulékterheit, a vízhasználók által megfizetendő 

díjrészeket a 3. táblázat mutatja. 

3. táblázat 

A MEZŐGAZDASÁGI VÍZHASZNÁLÓK JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT DÍJ- ÉS 
JÁRULÉKTERHEI – MEGFIZETENDŐ DÍJRÉSZEK 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023  2024  

Mezőgazdasági 
vízszolgáltatási 
díj 

alapdíj 20% 30% 40% 50% 50% 
vízszolgáltatási díj állami 

átvállalása változó 
díj 

50% 100% 100% 100% 100% 

Vízkészletjárulék 4000 m3/hektár/éves vízfogyasztást meghaladó vízmennyiség után fizetendő 

Tábla magyarázata: 2018-ban alapdíj 20%-a, azt jelenti, hogy a szolgáltatási szerződésben rögzített alapdíj 20%-át kellett 
megfizetnie a vízhasználónak, 2023-ban az alapdíj 50%-át, a változó vízdíjak 100%-át kellett volna a vízhasználóknak 
megfizetniük.   

Forrás: Vgtv. 15/F. § és 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján ÁSZ saját szerkesztés 

A vízkészletjárulék a fenntartható vízkészlet-gazdálkodási feladatok (monitoring, vízrajz, igazgatási, 

hatósági és egyéb vízkészlet-gazdálkodási) finanszírozására, a vízhasználók tudatosítására, a 

víztakarékosság ösztönzésére szolgál. Az öntözéses gazdálkodás esetében meghatározott járulék mértéke 

alól mentesíti a vízhasználókat 2018-tól a szabályozás 4000 m3/hektár/év vízhasználat alatt, ami 

ténylegesen kevés esetben jelentett fizetési kötelezettséget. (Egy hektárra jutó vízhasználat országos átlaga 

1448 m3/hektár/év volt). A szélsőséges esetek kivételével szinte valamennyi gazdálkodó mentesült a 

vízkészletjárulék megfizetése alól. A hazai árpolitika az ellenőrzött időszak alatt nem alkalmazta 

szabályozási eszközként a vízkészletek hatékony felhasználása  a fenntarthatóság  társadalmi 

tudatosság előmozdítása érdekében a vízkészletjárulékot.  

2024 augusztusától megindult a vízkészletjárulék reformja, mely alapvetően az alapdíj emelésén és a 

szorzótényezők átgondolásával igyekszik gazdasági ösztönző eszközként a vizek védelmét szolgálni. A 

változás egyik fontos eleme a méretlenségi szorzó emelése, azaz azon vízhasználók esetében, akik nem 

mérik a vízelhasználást. Ezen lépések a jövőben támogathatják a fenntartható és integrált vízkészlet-

gazdálkodást a vízkészletek felhasználásának (vízhasználatok) pontos nyomon követésével. 
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Az állami ár- és támogatáspolitika lehetőségeinek megtartása érdekében a hazai szabályozás a Vgtv. 

módosításával 2016 októberétől lehetővé tette indokolt hidrometeorológiai helyzet esetén a 

vízgazdálkodásért felelős miniszternek a tartósan vízhiányos időszak elrendelését, egyben a 

vízkészletjárulék megfizetése alóli felmentést. 2023. februártól a kedvezmények köre tovább bővült, 

az állam átvállalta a vízhasználóktól a mezőgazdasági vízszolgáltatási díj megfizetésének 

kötelezettségét. A vízgazdálkodásért felelős miniszter 2024-ben kihirdette az öntözési időszakra 

vonatkozóan a tartósan vízhiányos időszakot, így a vízhasználóknak nem kellett vízkészlet-járulékot 

fizetniük, illetve a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 61/2024. ((III. 21.) Korm. 

rendelet alapján vízszolgáltatási díjat sem kellett fizetniük a felhasznált öntözővíz után. 

A területi vízügyi igazgatóságok az éves vízszolgáltatási díjat az öntözési időszak előtt, a jogszabályban 

meghatározott rend és határidő szerint, előzetes árkalkuláció alapján határozták meg, az igazgatóságok 

által kalkulált díjat az OVF ellenőrizte, engedélyezte. Az igazgatóságoknak ezeket a vízdíjakat kellett 

alkalmazniuk az adott évre megkötött szolgáltatási szerződéseik során. 

A vízdíj függött a vízszolgáltatás műszaki módjától (gravitációs vagy szivattyús a vízkitermelés), az adott 

vízügyi infrastruktúra műszaki állapotától, az öntözőfürthöz kapcsolódó vízhasználók számától. Az 

ellenőrzés alapján a 2023. évben legjellemzőbb alap- és változó díjakat a gravitációs és szivattyús kitermelés 

adataival összehasonlítva mutatja be a 2.8. ábra. Az ábráról látható a gravitációs és a szivattyús rendszerek 

vízszolgáltatási díjainak jelentős különbsége, a gravitációs díjak esetén a fenntartási költségek megfizetését 

jelentő alapdíjak mellett a fogyasztással arányos vízdíj 0 Ft/m3-hez közelített. A szivattyús vízdíjak 

fogyasztással arányos változó vízdíjrészénél a vízkitermelés, vízátvezetés szivattyúkkal történő 

biztosításának energiaigénye indokolta a magasabb vízdíjakat.  

Az alapdíjat a vízkivételi rendszer fenntartására fordították, az országos átlaguk 12,2 Ft/m3 volt 2023-

ban. A változó vízdíjak fedezték a vízkivétel, vízfogyasztás mennyiségével arányosan növekvő 

költségeket. A változó vízdíjak országos átlaga 5,7 Ft/m3 volt, ebből a gravitációs díjak mediánja 0,0 Ft/m3 

volt. Ebből következően a vízszolgáltatási szerződésekben meghatározott gravitációs vízszolgáltatás során 

az igénybe vett öntözővízért, függetlenül az állami kedvezményektől, az ország többségében nem kellett 

fizetni, a változó öntözővíz vízdíja 0,0 Ft/m3 volt. (Csak rendszer fenntartási alapdíjat fizettek az ilyen 

szolgáltatást igénybe vevő gazdálkodók). A szivattyús vízszolgáltatás változó vízdíjainak középértéke 

10,7 Ft/m3 volt. 
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2.8. ábra 

A MEZŐGAZDASÁGI VÍZSZOLGÁLTATÁSI ALAP-, 
VÁLTOZÓ DÍJAK  ALAKULÁSA  GRAVITÁCIÓS  
SZIVATTYÚS VÍZKITERMELÉS MELLETT (2023) 

 
Forrás: területi vízügyi igazgatóságok adatszolgáltatása, 2. tanúsítvány adatai 

alapján ÁSZ saját szerkesztés 

2.9. ábra 

ADOTT ÉV ELEJÉN LEKÖTÖTT ÉS 
TÉNYLEGESEN FELHASZNÁLT 

VÍZMENNYISÉG ALAKULÁSA (2019-2023) 

 
Forrás: területi vízügyi igazgatóságok adatszolgáltatása, 

2. tanúsítvány adatai alapján ÁSZ saját szerkesztés 

A jogszabályban meghatározott 50%-os alapdíj és 100%-os változódíj megfizetése mellett, egy hektár 

öntözésének költsége az országos átlagos 1448 m3/hektár mennyiségű éves vízfelhasználást tekintve 

gravitációs öntözés esetén 6,2 ezer Ft/hektár volt  szivattyús vízkivétel esetén 3  4 ezer Ft/hektár 

volt 2023-ban. 

A MEZŐGAZDASÁGI VÍZDÍJAK ÉS AZOK KALKULÁCIÓJÁNAK ANOMÁLIÁI 

Az ellenőrzött időszak alatt alkalmazott vízszolgáltatási díjak nem jelenítették meg a 

vízszolgáltatások üzemeltetési ráfordításait  teljes költségeit. A vízdíjakban elismert 

költséginfláció mértéke korlátozott volt  a díjak nem tartalmazták a vízszolgáltatás 

fenntarthatóságának költségeit. Évről-évre szükség volt a vízszolgáltatási bevételek kormányzati 

kiegészítésére.  

A mezőgazdasági vízdíjak kalkulációja során problémát jelentett a költségek felosztása, a költségviselők 

azonosítása, mert nem volt egyértelműen meghatározva a mezőgazdasági vízszolgáltatás, mint 

közszolgáltatás használatának fogalma, tartalma. A vonatkozó szabályozás szerint (Vgtv. 15/F. § 

(1) bekezdés): „aki mezőgazdasági vízszolgáltatást vesz igénybe, a szolgáltató részére mezőgazdasági 

vízszolgáltatási díjat fizet.” Nem egyértelműen definiált, hogy a szolgáltatást igénybe vevőnek tekinthetők-

e az adott évben öntözők, illetve a vízjogi engedéllyel rendelkezők is. Az ellenőrzött időszak alatt a 

fenntartási költségeket csak az adott évben vizet használók fizették. 

A szabályozás alapján az érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel és szolgáltatási szerződéssel rendelkező 

vízhasználó vízszolgáltatási díjkedvezményre (az alapdíj 50%-ára) csak akkor jogosult, ha éves vízigényét 

tárgyév február 10-ig bejelentette, a felhasznált vízmennyiség a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött 

vízmennyiséget nem haladja meg, és a megrendelt vízmennyiséget a mezőgazdasági vízszolgáltatási 

idényben az engedélyezett területen használta fel.  Az árkalkuláció során további problémát jelentett 

a vízfelhasználás lekötött és felhasznált adatainak számottevő különbsége, mely átlagosan 33,1%-

os volt 2019-2023 között.  
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A lekötött (tervezett) és ténylegesen felhasznált vízmennyiség – 2.9. ábrán bemutatott – számottevő 

különbsége nem tette lehetővé az éves előzetes költségfelosztási alap alkalmazását, mivel annak alapján a 

díjkalkuláció magalapozottsága nem volt biztosított. Az előre leadott vízhasználati igény alapján lekötött 

vízmennyiség a vízügyi igazgatóságok költségeiben jelentkező felkészülést feltételez az adott vízidényre, 

továbbá a lekötött vízmennyiség adatok biztosítottak információt a tervezett vízhasználatról a területi 

vízgazdálkodási szempontok érvényesítéséhez, a vízkészletek megőrzéséhez, a felszíni vizek védelméhez, 

a vizek túlhasználatának megakadályozásához. Mindezek veszélyeztethetik a díjkalkuláció 

megalapozottságát, a változó költségek felosztását és a vízügyi igazgatóságok költségeinek tervezését. 

Szabályozási hiányosságot jelentett, hogy a díjban érvényesített költségek köre nem volt teljeskörű, 

az uniós irányelvek (a VKI 9. cikk) és a 115/2014 (IV. 3.) Korm.rendelet 5. § (1) a) bekezdése ellenére a 

fenntarthatóság, a környezetterhelés társadalmi költségei nem jelentek meg a díjkalkulációban.  

A vízszolgáltatási díjakban elismert költségek emelkedése elmaradt a vízügyi igazgatóságok pénzügyi 

kimutatásaiban elszámolt tényleges költségektől. Ez magyarázza, hogy a mezőgazdasági vízszolgáltatási 

árak alapján kalkulált állami díjkompenzáció és az árbevétel együttes összege az időszak átlagában 

mintegy 30%-kal elmaradt a pénzügyi kimutatásokban szereplő szolgáltatási működési és fenntartási 

költségektől. A mezőgazdasági vízszolgáltatás működtetésének pénzügyi kereteit, azon belül 2019-2023 

között a vízszolgáltatások elszámolt működési, fenntartási költségeit mutatja a 2.10. ábra.  

A mezőgazdasági vízszolgáltatás elszámolt működési és fenntartási költségei a területi vízügyi 

igazgatóságok éves pénzügyi beszámolói alapján 2019 és 2023 között közel háromszorosára, 3,1 Mrd Ft-

ról 8,8 Mrd Ft-ra nőttek. A növekmény kisebb részét (23%-ot) a megemelkedett vízhasználat, másik részét 

a több, mint duplájára emelkedett működési (+120%) és fenntartási költségek (+144%) okozták, ez 

összefüggött a megemelkedett energiaárakkal. A vízhasználók által fizetett, szolgáltatási díjakból származó 

bevételek nagysága 2019 és 2022 között fokozatosan emelkedett, a költségfedezeti arány 24%-ról 39%-ra 

nőtt. 2023-ban a vízdíjakat az állam átvállalta a vízhasználóktól, állami díjkompenzációval finanszírozta a 

kiesett szolgáltatási díjbevételeket a vízszolgáltatók számára. 
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2.10. ábra 

A MEZŐGAZDASÁGI VÍZSZOLGÁLTATÁS 
MŰKÖDTETÉSÉNEK PÉNZÜGYI KERETEI             

(2019-2023) 

 
Forrás: területi vízügyi igazgatóságok adatszolgáltatása, 2. tanúsítvány adatai 

alapján ÁSZ saját szerkesztés 

2.11. ábra 

A MEZŐGAZDASÁGI VÍZSZOLGÁLTATÁS 
EGYSÉGKÖLTSÉGE ÉS A KITERMELT 
VÍZMENNYISÉG ALAKULÁSA (2019-2023) 

 
Forrás: területi vízügyi igazgatóságok adatszolgáltatása, 2. tanúsítvány adatai 

alapján ÁSZ saját szerkesztés 

A 2.11. ábra mutatja a mezőgazdasági vízszolgáltatás öntözésre szolgáltatott vízmennyiségének és 

egységköltségének éves alakulását. Látható, hogy a 2019-2022 évek között az egy m3-re jutó egységköltség 

24,3 Ft/m3 és 34,1 Ft/m3 között alakult. 2023-ra az egy m3 kitermelt vízre jutó egységköltség 63,7 Ft/m3-

re emelkedett, amelynek magyarázata a vízhasználat egyre intenzívebb energiaigénye és az 

energiaárak számottevő emelkedése volt.  

A VKI-ben foglaltaknak része a vízszolgáltatások költségmegtérülésének elvárása. A VKI 9. cikk (1) 

bekezdés szerint elvárás, hogy „a vízzel kapcsolatos árpolitika biztosítson megfelelő késztetést a vízhasználók 

számára, hogy a vízkészleteket hatékonyan használják, és ezáltal az árpolitika járuljon hozzá ezen irányelv 

célkitűzéseihez”. A mezőgazdasági vízhasználat alkalmazott árpolitikája, az alkalmazott vízdíjak nem voltak 

arányosak a tényleges költségekkel, a vízhasználatok nem járultak hozzá elvárt mértékben a 

vízszolgáltatások költségeinek megtérüléséhez. A vízügyi igazgatóságok többletköltségei évről évre 

növekedtek, amelyet a központi költségvetés egészített ki. 

Az ellenőrzött időszak alatt az árpolitikát érintő koordináció a vízügyi és agrárszakmai irányítás 

között a közös kormányzati előterjesztések készítése során volt biztosított. Ugyanakkor a 

hatékony- és költségtakarékos közpénzfelhasználás érdekében szükséges lenne a 

mezőgazdasági vízszolgáltatás  mint közfeladat egyértelmű és pontos meghatározása  a 

finanszírozása során az állami és nem állami feladatok megkülönböztetése. 

2019-től az árpolitikai előterjesztések rendszeres jelleggel fókuszáltak a gazdálkodók terheinek 

csökkentésére, az öntözési vízdíjak mérséklésére, eltörlésére. Az ellenőrzött időszak alatt hat árpolitikai 

előterjesztés készült: 

 2019. októberben készült AM előterjesztésben javasolták a vízszolgáltatási díj számításának 

módosítását, egyrészt az alapdíj megfizetésének kiterjesztését az összes vízjogi üzemeltetési 

engedélyben meghatározott vízhasználatra, másrészt az országosan egységes díj bevezetését. 
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 2019 novemberében az öntözésfejlesztéshez szükséges intézkedésekről szóló 

1664/2019. (XI. 25.) kormányhatározat 2. pontja előírta a vízszolgáltatási díj mérséklésének 

vizsgálatát.  

 2020. júniusban a BM javaslatában felvetette az alapdíjfizetés kiterjesztését vízjogi engedélyesekre 

is; továbbá, azt, hogy a szakmai irányító, az AM feladata a kedvezményezettek  támogatandó 

célcsoportok meghatározása  termelői csoport  térség  növénykultúra tekintetében. Javasolta 

azt is, hogy fontos lenne a szolgáltatás kapcsán a közérdek (pl. ökológiai vízpótlás, térségi 

rendszerek) és magánérdek alapú feladatok elválasztása, az előbbieket költségvetésből, az 

utóbbiakat pl. magánforrásokból, díjakból. A vízdíjak lehetséges csökkentéséről szóló részt az AM 

és a BM közös álláspontként terjesztette be a Kormány elé.  

 2 2 . októberben AM, BM előterjesztés készült a térítésmentes vízszolgáltatás biztosításáról a 

tartósan vízhiányos időszakban, a díjrendszer egyszerűsítéséről, országosan egységes (  5 Ft/m3) 

vízdíj bevezetéséről.  

 2022. novemberben AM, BM közös előterjesztés készült a tartósan vízhiányos időszak során a 

vízkészletjárulék mellett további szolgáltatási vízdíjkedvezményekről.  

 2 23. áprilisban közös AM, BM dokumentum előterjesztette a Kormány részére szóló javaslatait, 

egyrészt a mezőgazdasági vízszolgáltatási díj teljes kormányzati átvállalását, a tartósan vízhiányos 

időszak kihirdetéséhez kapcsolva, másrészt a tartósan vízhiányos időszakon kívül országosan 

egységes, egyszerűsített, 0,55 Ft/m3 vízdíj bevezetését.  

Az ellenőrzött időszakban a hazai öntözéshez kapcsolódó ár- és támogatáspolitika koordinációja a felelős 

minisztériumok közös kormányzati előterjesztésein keresztül valósult meg. A gyorsan változó 

körülmények miatt szükséges kormányzati döntéshozatalt azonban lassította, hogy egyes esetekben az 

előterjesztéseket féléves-éves késedelemmel tárgyalták. Az elhúzódó öntözéspolitikai  árpolitikai 

döntések nem biztosították a rugalmas ár- és támogatáspolitika alkalmazását. Ezt támasztja alá a 

2022. évi aszályos időszakkal összefüggő feladatok végrehajtása is, amikor az ágazat irányítói (Kormány, 

felelős minisztériumok) a szükséges helyzetben nem tudták vízdíj-kedvezményekkel támogatni a 

gazdálkodókat, a szabályozásban a vízdíj állami átvállalásának kormányzati lehetőségét csak több mint 

félévvel a krízis után, 2023. februártól teremtették meg.  

Az ágazat működtetésére  fejlesztésére rendelkezésre álló költségvetési források nagysága az 

ellenőrzött időszak alatt nem volt előre tervezhető. A vízügyi igazgatóságok működésének 

biztosításán felül az öntözésfejlesztésre 2 3 -ig tervezett kiemelt költségvetési keret csak két évig 

állt rendelkezésre, így az ágazatfejlesztési célok megvalósítása nem volt biztosított. 

Az öntözésre, öntözésfejlesztésre rendelkezésre álló költségvetési forrásoknak két jól elkülöníthető része 

volt. Az egyik rész a mezőgazdasági vízszolgáltatást biztosító vízügyi igazgatóságok működésének 

költségvetési finanszírozása, a másik rész a kiemelt ágazati célokhoz rendelt költségvetési források kerete. 

A területi vízügyi igazgatóságok intézményi működésének finanszírozását a központi költségvetés 

biztosította. A vízügyi igazgatóságok költségvetési finanszírozási kereteit, a területi vízgazdálkodás 

költségvetési ráfordításainak alakulását mutatja be 2019. és 2024. évek között a 2.12. ábra. A vízügyi 

igazgatóságok működtetésére, beruházásokra, fejlesztésekre, árvízvédelemre fordított éves kiadások 

nagysága összesen az elmúlt években 107 Mrd Ft és 156 Mrd Ft között voltak. Az ellenőrzöttek 

adatszolgáltatása alapján a vízügyi igazgatóságok költségvetéséből a mezőgazdasági vízszolgáltatásra 

elszámolt, pénzügyileg elkülönített kiadásainak alakulását mutatja a 2.13. ábra. A mezőgazdasági 
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vízszolgáltatás elszámolt éves működési és fenntartási költségeinek összesített értéke 3,1 Mrd Ft-ról 8,8 

Mrd Ft-ra emelkedett. 

2.12. ábra 

A TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁS 
KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁSAINAK 

ALAKULÁSA (2  9-2024) 

 
Forrás: Kincstár Zárszámadás adatai, (, a 2024. éves adatok a 2024.09.30-i   

elszámolások alapján, ÁSZ saját szerkesztés 

2.13. ábra 

A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁGOK 
MEZŐGAZDASÁGI VÍZSZOLGÁLTATÁSRA 

FORDÍTOTT KIADÁSAI (2019-2023) 

 
Forrás: vízügyi igazgatóságok adatszolgáltatása, 2.tanúsítvány alapján ÁSZ saját 

szerkesztés  

AZ ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉS KIEMELT KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSAI 

Az öntözésfejlesztéshez szükséges beruházások priorizálása 2 3 -ig megtörtént  azonban a 

tervek megvalósításához szükséges költségvetési források 2 22-től nem álltak rendelkezésre  így 

a kitűzött célok megvalósítása nem volt biztosított. 

Az AM 2018-ban elkészítette a „Mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztési szakpolitikai program (2018 

2024)” című dokumentumát, amelyben célként határozták meg 2024-ig az öntözést akadályozó tényezők 

gazdálkodó számára is érezhető csökkentését és az öntözött területek 100 ezer hektárral történő növelését. 

Feltételként rögzítették, hogy olyan helyeken valósuljanak meg az öntözésfejlesztések, ahol kis 

ráfordítással kielégíthető az öntözővíz ellátottság, legyen öntözési igény a gazdálkodói oldalról, illetve 

legyen alkalmas infrastruktúra, ami azt ki tudja szolgálni. A területek kijelöléséhez, az „Öntözési kataszter” 

nyújtott alapot, amelynek elkészítését az 1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat 1. pontja írta elő.  

A Kormány a területi vízgazdálkodás és az öntözés fejlesztéséhez szükséges forrásokat, több - korábban 

az irányítási-stratégiai kérdéskörnél már tárgyalt - kormányhatározatban biztosította. Ezek pénzügyi 

kereteket is rögzítettek: az  426/2   . (IX.   .) Korm. határozat a 2020-2030 évek alatt az 

öntözésfejlesztési célokra évente maximum 17 Mrd Ft-ot irányozott elő. Az 1800/2018. (XII.21) Korm. 

határozat a vízügy működését gátló infrastrukturális-, eszköz-, humánerőforrás-hiány kezeléséhez a 2019-

2024. évek között összesen 34,8 Mrd Ft-ot biztosított.  

Az  426/2   . (IX.   .) Korm. határozatban rögzített feladat szerint az állami művek elhelyezkedését 

és a termelői öntözési igényeket figyelembe véve az AM és a BM összeállította az állami művek 

öntözési célú fejlesztéseinek prioritási listáját.  

Az állami művek öntözési célú fejlesztéseinek kialakításakor a gazdálkodói öntözési szándék 

figyelembevétele biztosította a mezőgazdaságban a vízkínálat és a vízkereslet találkozását. A fejlesztéseket 

oda szándékozták irányítani, ahol öntözés miatti vízkereslet is volt. A tervezett pénzügyi kerethez, 98 Mrd 

Ft-hoz, készült el egy 104 beruházást tartalmazó fejlesztési prioritás lista. A 2019-ben megalakult öntözési 
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közösségek egy részének többlet-vízigénye miatt a fejlesztések prioritási listája módosult. Az 

öntözésfejlesztésre tervezett kiemelt támogatások azonban csak 2019-2021 között álltak rendelkezésre. 

2022-től a tervezett fejlesztési keret nem volt biztosított.  

A rendelkezésre álló forrásokból megvalósult feladatok 2 2 -2 2  során: A befejezett főművi 

fejlesztések és infrastrukturális hiányok felszámolása következtében a ténylegesen szolgáltatott 

vízmennyiség 44 2 millió m3-rel  a ténylegesen öntözött terület pedig    ezer hektárral növekedett. 

A megvalósult fejlesztések közül kiemelhető 1.) a Mórahalmi homokhátság vízpótlása III. ütem, I.szakasz; 

2) Szarvasi-Holt-ág rugalmas vízpótlási lehetőségeinek kiépítése I. ütem, 3) Tiszakécskei öntözőcsatornák 

ismételt üzembe helyezése, 4) Taktaközi öntözőrendszer rekonstrukciója, 5) Keleti-főcsatorna és 

övcsatornáinak I. böge műtárgy rekonstrukciós munkái, 6) kettős működésű csatornák a TIVIZIG26 

területén I. ütem, ez alatt több kisebb fejlesztés is megvalósult, így a tervezett 104 öntözésfejlesztési 

beruházásból 15 megvalósult. A fejlesztések következtében kiépült 4 km nyomóvezeték, 43 km 

csatornaszakaszon történt meder-rendezés és 47db műtárgy felújítása történt meg. Az infrastrukturális 

rekonstrukció következtében 2177 km csatornaszakasz kotrása, 314 db műtárgy, 33 szivattyútelep 

megújítása történt. 

A 2.14. ábrán a 2024-ig megvalósítani tervezett öntözésfejlesztések időarányos teljesülése látható. 2024-ig 

80 db fejlesztést terveztek végrehajtani, 52,5 M Ft-ból, amelyekkel 321 384 hektár terület vált volna 

öntözésbe vonhatóvá. A tervezett fejlesztésekből 15 db valósult meg 19,8 M Ft-ból, amely 37 802 hektár 

öntözésbe vonható területet érintett. Arányaiban legkisebb bővülést az öntözésbe vont területek mutatták, 

ami rámutat arra, hogy kezdetben a vízügyi infrastruktúra rekonstrukciója, a víz földekre eljuttatása volt a 

prioritás, kevésbé az öntözött területek növelése.  

2.14. ábra 

A 2024-IG TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSEK  

Forrás: AM, OVF adatszolgáltatás és helyszíni jegyzőkönyv alapján ÁSZ saját szerkesztés 

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK EREDMÉNYEI 

A pályázati rendszer kereteit alapvetően meghatározták a fenntartható és hatékony 

vízkészletgazdálkodást előíró uniós normák. Az uniós források felhasználása igazodott az 

öntözésfejlesztés előzetesen felmért területi igényeihez, az aszályhelyzethez, ugyanakkor nem 

vette figyelembe az öntözővíz legjobb hasznosulását. Az intenzív agrártermelésre allokált 

pályázati keret 2 23-ban a felére csökkent.  

Az ágazat irányítói az uniós vidékfejlesztési források felhasználását, a mezőgazdasági vízgazdálkodási 

ágazat fejlődését alapvetően az agrárteljesítmény fokozásában, a fenntarthatóságot biztosító hatékony 

vízfelhasználás mellett látták biztosítottnak. Az ellenőrzött időszakban a KAP27 Vidékfejlesztési források 
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két formában segítették a hazai fenntartható vízgazdálkodást, egyrészt a területalapú támogatásokkal  

a talajok  ökoszisztémák vízmegtartó képességének növelését ösztönző támogatásokkal, másrészt 

az agrárgazdálkodók, azok közösségei számára biztosított fenntartható mezőgazdasági 

vízgazdálkodás fejlődését segítő forrásokkal. 

AZ AGRO-ÖKÖLÓGIAI PROGRAMOK, TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK 

A KAP Vidékfejlesztési Programok támogatásai része az agrár-környezetgazdálkodási támogatások 

folyamatosan bővülő rendszere. 2015 és 2021 között a megművelt hazai földterület közel 12%-án, 

661 ezer hektáron 13 ezer gazdálkodó folytatott ökológiai gazdálkodást. A 2021-től indult új Agro-

Ökológiai Program (AÖP) hároméves önkéntes kötelezettségvállaláson alapult, melynek új, „zöld” elemei 

a vízmegtartás ösztönző előírások rendszere, a szántók, állandó kultúrák sorközének talajtakarása, a 

forgatás nélküli talajművelés, a mikroöntözés. A hazai AÖP programokat a Kormány is kiemelten 

fontosnak tartotta, az uniós források mellé az állam maximális, 80%-os társfinanszírozást biztosított. A 

2023-tól indult új Közös Agrárpolitika Stratégiai Terve (KAP ST) újabb támogatásokat vezetett be a 

vízmegtartó gazdálkodást ösztönző földhasználat érdekében a vízmegőrző agrotechnikák alkalmazása, és 

a termelésből kivont, ökológiailag hasznos területek támogathatóvá tételével.  

FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSAI  

Az Európai Uniós Vidékfejlesztési Program forrásai a mezőgazdasági üzemek összteljesítményének a 

javítását, többek közt a gazdálkodók, azok közösségei öntözésfejlesztési beruházásainak közvetlen 

támogatását tűzték ki célul. A 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakban, annak koronavírus-

járvány miatt 2025-ig meghosszabbított ideje alatt három uniós pályázati forrás állt rendelkezésre a 

mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésére. A legjelentősebb volt 99,6 Mrd Ft pályázati kerettel a 

mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére biztosított forrás (VP2-4.1.4), másik terület 

10,2 Mrd Ft-tal a kertészetek öntözésfejlesztésére rendelkezésre álló forrás (VP2-4.1.3.2.), harmadik 

6,3 Mrd Ft-tal az öntözési közösségek együttműködésének támogatására biztosított keret  

(VP2-16.5.2.).  

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére szánt uniós források, a meghirdetett, szerződött, 

kifizetett projektek összegének 2024. július végén fennálló helyzetét mutatja a 2.15. ábra. Az 

öntözésfejlesztésre megítélt támogatások összesen 188,6 Mrd Ft-ot tettek ki 2024. július végén, ebből a 

kifizetések összege meghaladta a 60,4 Mrd Ft-ot, 32,0%-ot. A forrásokból összesen 1634 támogatott 

projekt megvalósult, illetve megvalósítása volt folyamatban. Az összes projektből 1186 projekt, 170,8 Mrd 

Ft értékben a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztését, 316 projekt, 7,7 Mrd Ft értékben a 

kertészetek korszerűsítését, öntözésfejlesztését, 132 projekt 10,1 Mrd Ft értékben az öntözési közösségek 

együttműködését támogatta.  

Alapvetően a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésére rendelkezésre álló források határozzák meg az 

uniós fejlesztéseket, a kertészetek fejlesztésére és az öntözési közösségek támogatására rendelkezésre álló 

források mindössze a keret a 14,2%-át tették ki. A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésére 

rendelkezésre álló keretből 2024. július végén 30,5%, mintegy 52,0 Mrd Ft kifizetés történt, a kertészetek 

fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokból 92,0%, 7,1 Mrd Ft kifizetése történt meg. Az öntözési 

közösségek támogatásának kifizetése az előbbiektől jelentősen lemaradva 12,3%-on állt, 1,2 Mrd Ft 

kifizetéssel. 2022-ben a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésére plusz 50,0 Mrd Ft-ot, 2024-ben az 

öntözési közösségek támogatására további 3,9 Mrd Ft-ot biztosított az Irányító Hatóság.  
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2.15. ábra 

MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁS 
MEGHIRDETETT FORRÁSOK  TÁMOGATOTT 

ÉS KIFIZETETT PROJEKTEK 

 
Forrás: Kincstár ellenőrzési adatszolgáltatása alapján ÁSZ saját szerkesztés 

2.16. ábra 

A PÁLYÁZATI FORRÁSOK KIFIZETÉSÉNEK 
ALAKULÁSA (2018-2024) 

 
Forrás: Kincstár ellenőrzési adatszolgáltatása alapján ÁSZ saját szerkesztés 

Az öntözésfejlesztést támogató uniós források éves kifizetéseinek alakulását mutatja a 2.16. ábra. A 

mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztéséhez köthető kifizetések 2022-től felgyorsultak, az öntözési 

közösségek kifizetései 2022-től kezdődtek meg. 

A PÁLYÁZATI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK SIKERESSÉGE  

A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztését támogató uniós pályázati felhívások részletes szabályokat 

tartalmaztak a projektekkel kapcsolatos elvárások tekintetében a projekt keretében támogatható, 

megvalósítható tevékenységekre vonatkozóan (a nem támogatható tevékenységeket is részletezve). A 

projekt felhívások előírásokat tartalmaztak a műszaki-szakmai tartalomra, a területi korlátokra, a 

támogatást igénylőkre, kiválasztási kritériumokra. 

A projektek (mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztése, kertészetek korszerűsítése) műszaki-szakmai tartalma 

előírta: 

 a tervezési, adat- és információszolgáltatási követelményeket, mely szerint 50 M Ft alatt 

egyszerűsített üzleti tervet, felette részletes tervet kellett benyújtani; 

 új beruházások esetén a szükséges vízjogi létesítési és működési engedélyeket; 

 projekt megvalósítása során a technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárásokat, és a három ajánlat 

beszerzését; 

 a vízhasználat-, energiahatékonyság javításával kapcsolatos elvárásokat; 

A vízgazdálkodásra és vízvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokon túl, az 1305/2013/EU 

rendelet28 további feltételeket tartalmazott: (1) tározóból öntözés esetén a vízfogyasztás mérését, (2) 

rekonstrukciónál a vízmegtakarítást, (3) öntözéshez a vízjogi engedély csak „jó” minősítésű víztestből volt 

lehetséges, (4) energiahatékonyságot érintő beruházásnál legalább 10%-os hatékonyságjavulást írt elő. 

A pályázatok értékelése  a támogatási szerződések megkötése az uniós szabályok és az 

előzetesen megállapított pályázati feltételek szerint történt. A forrásfelhasználás időközbeni 
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előrehaladását az Irányító Hatóság értékelte  a pályázati sikeresség érdekében beavatkozott, 

módosította a pályázati feltételeket. 

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlődését 

előmozdító pályázatoknak (a vízgazdálkodás fejlesztése, a kertészetek korszerűsítése és az öntözési 

közösségek támogatása) összességében közel kétharmada sikeres volt.  

A 2016-tól 2024. július végéig a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésére pályázati célterületek szerint 

kifizetett támogatások felhasználási célok szerinti megoszlását mutatja a 2.17. ábra.  

2.17. ábra 

A KIFIZETETT UNIÓS ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSI CÉL 
SZERINTI MEGOSZLÁSA  

Forrás: Kincstár ellenőrzési adatszolgáltatása alapján ÁSZ saját szerkesztés 

A támogatások felhasználási cél szerinti megoszlása alapján látható, hogy a mezőgazdasági vízgazdálkodás 

támogatására rendelkezésre álló uniós pályázati források nem azonos fejlesztési célokat szolgáltak. 

A vízgazdálkodás fejlesztési forrásait az építési és eszközbeszerzési célokra fordították. A kertészetek 

öntözésfejlesztési forrásai építési célra, eszközbeszerzésre, ültetvénykialakításra, csemete-, dugvány-

beszerzésre irányultak. Az öntözési közösségek a forrásokból a projektmenedzsment, projektelőkészítés, 

projekttervezés költségeit, valamint a személyi ráfordításokat, szakértők alkalmazását finanszírozták.  

A Kincstárral elszámolt kifizetések összesített adatai alapján megállapítható, hogy a legjelentősebb 

támogatásrészt (41%-ot) a kifizetéseknél az építéshez kapcsolódó költségek tették ki. Ezt követték az 

öntözéshez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzések költségei, 22%-os aránnyal. Ez utóbbin belül 

számolták el a pályázók a beszerzett öntözőberendezéseket, vízgépészeti eszközöket. A 

projektmenedzsment költségek, a tervezés, engedélyek beszerzése, a lebonyolítás, személyi szakértői díjak 

a támogatások összértékének 18%-át tették ki.  

A pályázati folyamatot vizsgálva (2016-2024. július közötti időszak) a mezőgazdasági vízgazdálkodás 

fejlesztése pályázatoknál a pályázatok benyújtásától a támogatási szerződés megkötéséig átlagosan 23 

hónap telt el. Az ellenőrzött adatok szerint a támogatói szerződés megkötésétől a megvalósításig  

kifizetésig, a projekt pénzügyi lezárásáig átlagosan 26 hónap telt el  azaz a felhívásban elvárt két 

évet valamivel meghaladta a megvalósítás. 2024. július végén 77 olyan projekt volt, ahol kifizetés már 

történt, de még nem zárult le a projekt, számos esetben határidő-módosítási kérelmek mellett folyik a 

megvalósítás. A forrásfelhasználás időközi eredményeinek értékelését tartalmazzák a Monitoring 

Bizottság éves jelentései. A pályázati feltételrendszer a pályázatok elnyerését olyan jogosultságokhoz, 

igazolásokhoz, engedélyekhez kötötte, amelyek összhangban voltak az uniós fenntarthatósági normákkal, 

a Víz Keretirányelvben meghatározott célokkal, a fenntartható vízkészletgazdálkodással, a vízkészletek, 

víztestek mennyiségi, minőségi megőrzésével, a hatékony vízhasználattal.    
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Az öntözésfejlesztésre kiírt uniós pályázatokra érkezett támogatási kérelmek 24%-át, 64  pályázatot 

elutasítottak. Az összes pályázónak 14%-a visszalépett. A pályázati feltételek teljesíthetőségének 

különbségeit mutatja a 2.18. ábra. Látható, hogy a legmagasabb sikeresség, támogatási arány, 83% az 

öntözési közösségek támogatása esetében volt. Ezt követte a vízgazdálkodási ágazat fejlesztési 

pályázatainak kétharmados, 68%-os sikeressége. A kertészetek, ültetvények öntözésfejlesztési támogatási 

kérelmeit mindössze 43%-ban támogatták, itt volt a legtöbb (17%) pályázat visszavonás és a legtöbb 

elutasított támogatási kérelem (35%).  

2.18. ábra 

A FELHÍVÁSOKRA ÉRKEZETT PÁLYÁZATOK 
ÉRTÉKELÉS SZERINTI MEGOSZLÁSA (2 24. JÚLIUS) 

 
Forrás: Kincstár ellenőrzési adatszolgáltatása alapján ÁSZ saját szerkesztés 

2.19. ábra 

A PÁLYÁZATOK ELUTASÍTÁSÁNAK INDOKOK 
SZERINTI MEGOSZLÁSA (2 24. JÚLIUS) 

 
Forrás: Kincstár ellenőrzési adatszolgáltatása alapján ÁSZ saját szerkesztés 

A pályázatok elutasításának indokok szerinti vizsgálata magyarázatot adhat a pályázati nehézségekre, 

sikertelenségekre. Az elutasított 640 db kérelem feldolgozott adatait mutatja a 2.19. ábra. A mezőgazdasági 

vízgazdálkodásra, a vízgazdálkodás fejlesztésére, a kertészetek fejlesztésére beérkezett pályázatok többsége 

nem az értékelés, pontozás során elutasított kérelem volt, hanem a legtöbb elutasítás (70%) indokaként a 

jogosultság hiányát jelölték meg. 

A pályázóknak az előirt dokumentumokkal igazolniuk kellett támogatásra való jogosultságukat. Ezek 

közül a legtöbb problémát az agrár-gazdálkodásból származó 50%-os bevételi arány igazolása okozta az 

adatok szerint. A kertészetek fejlesztése pályázatnál nehézséget jelentett a számos előírt engedély: a 

telepítési terv, telepítési engedély, a szaporítóanyag forgalmazóval kötött szerződés, ökológiai 

alkalmasságot igazoló dokumentumok beszerzésének előírása. 

Fenntartható vízkészletgazdálkodással összefüggő problémát mutat, hogy az elutasított kérelmek 

mintegy 10%-ánál az elérhető víztestek mennyiségi- vagy minőségi hiánya volt az elutasítás indoka az 

alábbiak szerint: „Az érintett víztest vonatkozásában az öntözött területek nettó növekedését eredményező projektek 

kizárólag abban az esetben támogathatók, ha az érintett víztest a vízjogi engedély jogerőre emelkedésekor hatályos 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb minősítést vízmennyiséggel 

kapcsolatos okok miatt." A jogerős vízjogi létesítési engedélyek adminisztratív ellenőrzése során megállapítást nyert, 

hogy a tervezett öntözőtelephez köthető a víztest vízmennyiségi minősítése "gyenge" minősítést kapott a 

hatályos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT-3). A fentiek értelmében a jogosultsági feltételnek a kérelem nem felel meg, 

mely a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után. 
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A kifogásolt, vitatott határozatok felülvizsgálata után a kérelmek 9%-át a kifogásnak helyt adva, 

felülvizsgálat után az Irányító Hatóság támogatta. Hasonlóan 9% volt azoknak a pályázatoknak az aránya, 

amelyek az előírt határidőre vagy később sem pótolták a szükséges, pályázati felhívásban előírt 

dokumentumokat, iratokat. 

MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE  

A Mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztése (VP2-4.1.4.) rendelkezésre álló legnagyobb pályázati 

forrás megpályázható összege az Irányító Hatóság döntése következtében 2016 óta többször változott, 

2022-ben megduplázódott, 50 Mrd Ft-ról 100 Mrd Ft-ra emelkedett. Az időszak alatt módosítás történt 

az egy pályázóra vonatkozó feltételekben is. A pályázati időszak elején, 2016-tól megkülönböztették a 

pályázat során a magánszemélyeket és a közösségeket. A magánszemélyeknek megpályázható maximális 

támogatás nagysága 500 M Ft/projekt volt, a közösségnél 1000 M Ft/projekt. 2021-től eltörölték a 

magánszemélyek és közösségek közötti támogatáskülönbséget, minden pályázó maximum 2000 M Ft 

támogatást igényelhetett projektenként.  

A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztése felhívásaira évente 100-110 db támogatási igény érkezett. A 

2016-2020 évek között az egy projektre jutó átlagos támogatás nagysága 30-64 M Ft között volt, majd a 

2021. évtől a megemelt maximális támogatási összeg következtében 88-133 M Ft-ra nőtt.  

A művelési ágak szerint a megöntözött területek változása azt mutatja, hogy a mezőgazdasági 

vízgazdálkodás fejlesztésére rendelkezésre álló uniós források alapvetően az öntözött szántóföldek 

területének növekedését szolgálták. (2.20. ábra). Az agro-statisztikai, (ASIR) kategóriák szerinti szántóföldi 

növények (kukorica, napraforgó, burgonya, cukorrépa, szója, dohány) mellett az öntözött zöldségfélék, 

vetőmagok területe is emelkedett némileg.  

2.20. ábra 

TERMÉNYCSOPORTOK SZERINT A 
MEGÖNTÖZÖTT TERÜLETEK VÁLTOZÁSA  

Forrás: AKI, ASIR, OSAP 2336 tábla 2019-2022, ÁSZ saját szerkesztés   

2.21. ábra 

A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁS 
FEJLESZTÉSÉRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

UNIÓS TÁMOGATÁSOK TERÜLETI 
MEGOSZLÁSA 

 
Forrás: Kincstár ellenőrzési adatszolgáltatás alapján ÁSZ saját szerkesztés 
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A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésére rendelkezésre álló uniós támogatások területi, vármegyei 

eloszlását mutatja a 2.21. ábra. Legjelentősebb támogatási forrásokhoz az adatok szerint Hajdú-Bihar 

vármegye, Csongrád-Csanád- és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jutott. 

A FORRÁSALLOKÁCIÓ MEGFELELŐSÉGE AZ ELŐZETESEN FELMÉRT IGÉNYEKNEK 

A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésére rendelkezésre álló források allokációja megfelelt 

az előzetesen felmért gazdálkodói igényeknek  kompenzálta a természeti hátrányokat  évek óta 

aszályos területekre juttatott forrásokat. 

Az uniós pályázatok, azon belül a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésére rendelkezésre álló források 

allokációjának megfelelőségét stratégiai célkitűzések hiányában két kritérium alapján értékeltük. Az egyik 

kritérium az volt, hogy a gazdálkodók körében 2018-ban végzett öntözési igényfelmérésnek megfelelt-e 

az uniós forrásokból támogatott projektek vármegyei eloszlása, azaz oda kerültek-e a támogatási 

források  ahol a gazdálkodók részéről leginkább felmerült az igény. Ezt követően az aszállyal sújtott 

területek 2019. és 2023. évek közötti vármegyei átlagos adataihoz viszonyítottuk a támogatások eloszlását, 

annak érdekében, hogy megállapítsuk, az aszállyal legerősebben érintett területekre kerültek-e az 

uniós források. 

A 2018-as öntözési igény és a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztése forrásainak allokációja vármegyei 

szinten meghatározó statisztikai kapcsolatot mutatott (korrelációs együttható r=0,752, ld. 2.22. ábra). A 

mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésére rendelkezésre álló uniós források területi elosztása 

megfelelt a gazdák igényeinek  az uniós források oda kerültek  ahol leginkább szükség volt rá. 

Az ábrán látható, hogy 2018-ban a Hajdúságban, Hajdú-Bihar vármegyében volt a legnagyobb igény az 

öntözésre. A megművelt 429 ezer hektárból, a megyei szinten összesített gazdálkodói igény mintegy 145 

ezer hektárnyi terület öntözésbe vonását igényelte. 

2.22. ábra 

A GAZDÁLKODÓI ÖNTÖZÉSI IGÉNYEK ÉS AZ ASZÁLYOS TERÜLETEK NAGYSÁGÁNAK 
KAPCSOLATA AZ UNIÓS VÍZGAZDÁLKODÁS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOKKAL 

 
Forrás: AKI 2018-as öntözési igényfelmérés, VP-4.1.4. támogatott projektek adatai ellenőrzési adatszolgáltatás alapján ÁSZ saját szerkesztés 
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Az ábra jobb tengelye (vonalon szereplő adatok) mutatja a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztési 

forrásaiból támogatott projektek vármegyénként összesített értékét. A 2018-ban megfogalmazott 

gazdálkodói igényekkel összhangban az uniós forrásokból a Hajdú-Bihar vármegyei telephelyen 

gazdálkodók támogatásainak összértéke volt a legnagyobb az országban. 2016-tól 2024. július végéig 

összesen 13,4 Mrd Ft összértékű projekt támogatását ítélték meg. A második legnagyobb (10,1 Mrd Ft) 

uniós támogatást a Csongrád-Csanád vármegyei gazdálkodók projektjei nyerték el annak ellenére, hogy 

Csongrád-Csanád vármegye csak negyedik volt az öntözésfejlesztési igények sorában. Békés vármegyei 

gazdák, Hajdú-Bihar vármegye után a második legnagyobb területen, 66 ezer hektár öntözésfejlesztést 

tervezték, ennek ellenére a számukra biztosított uniós támogatások nagysága 7,4 Mrd Ft volt, hatodik 

legnagyobb az országos rangsorban.  

Az uniós források elosztásának célratartottságát az aszályos területek 2019. és 2023. évek közötti 

vármegyei átlagával összevetve hasonlóan szoros statisztikai kapcsolatot találtunk. Békés és Pest 

vármegyében a megművelt területek között az aszályos területek nagysága nagyobb volt arányaiban, mint 

az uniós pályázaton elnyert támogatási összeg, azonban az alföldi megyék aszályos területei és a kapott 

uniós támogatások nagysága forrásainak allokációja vármegyei szinten meghatározó statisztikai 

kapcsolatot mutatott (a korrelációs együttható r=0,792). Az uniós vízgazdálkodás-fejlesztési 

támogatások hozzájárultak a hazai aszályos területek vízellátásának fejlesztéséhez. 

KERTÉSZETEK KORSZERŰSÍTÉSE, ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSE  

A kertészetek öntözésfejlesztésére rendelkezésre álló források következtében 2466 hektárral  

77,6%-kal nőtt az öntözött ültetvények  kiemelten az almáskertek és meggyeskertek területe.  

A kertészetek öntözésfejlesztésének felhasználása, kifizetése 2018-ban elkezdődött, a támogatott 

projektek többsége 2022-ig elszámolt a támogatás felhasználásáról. 2022 végén 316 támogatási 

szerződéssel érintett kertészeti projektből 307 rendelkezett kifizetéssel és 273 projekt volt pénzügyileg 

lezárva. A Kertészetek korszerűsítése  öntözésfejlesztése (VP2-4.1.3.2) pályázati forrásait 2023-ban 

19,3 Mrd Ft-ról 10,2 Mrd Ft-ra csökkentették. Az Irányító Hatóság döntését az agrárstatisztikai adatok 

nem támasztották alá, hiszen egységnyi öntözővíz hasznosulása a gyümölcsösökben, ültetvényeken volt a 

legjobb.  
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2.23. ábra 

A KERTÉSZETEK KORSZERŰSÍTÉSÉNEK 
EREDMÉNYEI  (ÖNTÖZÖTT HEKTÁR) 

 
Forrás: AKI, ASIR, OSAP 2336 tábla alapján ÁSZ saját szerkesztés 

2.24. ábra 

A KERTÉSZETEK 
ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSÉNEK TERÜLETI 

JELLEMZŐI 

 
Forrás: Kincstár - VP-4.1.3.2. adatok alapján ÁSZ saját szerkesztés 

A kertészetek korszerűsítésének, öntözésfejlesztésének uniós pályázati adatait elemezve megállapítható, 

hogy a pályázati támogatások következtében a hazai öntözött almás- és meggyeskertek területe 

számottevően, 77,6%-kal, mintegy 2466 hektárral emelkedett. Ebből az öntözött almáskertek területe 

86,5%-kal, 1110 hektárral, a meggyeskertek területe 111,5%-kal, 588 hektárral nőtt, (2.23. ábra) A 

támogatási források területi eloszlása területi különbségeket mutatott (2.24. ábra), a források 69,0%-a az 

Észak-alföldi régióba, azon belül az összes forrás 60,0%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe került, 

8,1% jutott Hajdú-Bihar vármegyébe. Az Észak-magyarországi régióba jutott a támogatások 7,4%-a, a 

Dél-alföldi régióba az 5,8%-a. 

AZ ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA  

Az Öntözési közösségek együttműködésének támogatásához (VP2-16.5.2) biztosított uniós 

megpályázható forrásokat csak 2021-től hirdették meg. A közösségek működéstámogatására 

rendelkezésre álló keret kezdetben 2,0 Mrd Ft volt, amely az ellenőrzött időszak végére 10,1 Mrd Ft-ra 

emelkedett. Egy-egy öntözési közösség támogatására maximum 68,0 M Ft volt fordítható.  

A Felhívás szerint a program forrását az EMVA Vidékfejlesztési Program és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosította. A 2024. július végi adatok szerint a 167 beérkezett pályázattal igényelt 

támogatás összege 12,4 Mrd Ft volt. 132 támogatott projektre 10,1 Mrd Ft-ot ítéltek meg, kifizetés 27 

projekt részére 1,2 Mrd Ft összegben történt. 

A Kormány a mezőgazdasági termelők együttműködésével, az öntözési közösségek létrehozásával 

tervezte megvalósítani az öntözéses gazdálkodás hatékonyabb megszervezését. Az Ögtv. az öntözéses 

gazdálkodásról szól, céljai között szerepel az öntözéses gazdálkodás elterjesztése is, azonban az öntözéses 

gazdálkodás pontos fogalmát az Ögtv. nem tartalmazza. 

Az Ögtv. 2023. júliustól hatályos módosítása alapján az öntözési közösségek nagyobb szerepet kaptak a 

fenntartható vízgazdálkodás területén. Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása 
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hozzájárult a fenntartható öntözésfejlesztési célok megvalósulásához. Ugyanakkor a közösségek 

elismerésének nem volt feltétele  hogy a földterületeik a többlethozam szempontjából öntözésre 

javasolt területen helyezkedjenek el  ami annak a kockázatát hordozza, hogy nem a magas 

minőségű8 projekteket választják ki támogatásra.  

Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása során az uniós pályázatok értékelése nem terjedt 

ki a magas hozzáadott értéket előállító kultúrákra és a kisebb vízigényű növények 

alkalmazásának elvárására. A felhívásban rögzítették, hogy a kollektív módon végrehajtott projektek 

20%-kal magasabb támogatási intenzitásra jogosultak. A támogathatósághoz elegendő volt az elérhető 

pontszám 40%-a, így a magas minőségű projektek kiválasztása nem volt biztosított. 

A pályázati adatok elemzése azt mutatja, hogy az öntözési közösségek működésének támogatására megítélt 

források Baranya vármegyében voltak a legnagyobbak, 27 sikeres közösség pályázott, összesen 

2 461,5 M Ft forrást ítéltek meg számukra (2.25.ábra). Jelentős volt még az Észak-alföldi régióból pályázó 

öntözési közösségek támogatásának nagysága is, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 18 közösség 

1 474,2 M Ft támogatást, Hajdú-Bihar megyében 14 közösség 1 086,0 M Ft forrást és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében 5 öntözési közösség összesen 424,8 M Ft támogatási forrást nyert el.  

2.25. ábra 

AZ ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉGEKNEK MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK VÁRMEGYEI MEGOSZLÁSA 

 
Forrás: Kincstár ellenőrzési adatszolgáltatás, VP-4.1.3.2. pályázati adatok alapján ÁSZ saját szerkesztés 

Az öntözési közösségek együttműködéshez kapcsolódó pályázati felhívás a projekttervezés, engedélyezés, 

szakértők vagy a közösség által megbízott szervezők költségeit biztosította. A Közösségek, valamint annak 

tagjai beruházási projektet is indíthattak a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése felhívás 

keretében. 2024. július végéig az öntözési közösségek által elnyert beruházási támogatások összege 

9,0 Mrd Ft volt.  

 
8 A VP2-4.1.4-16 számú pályázati felhívás alapján magas minőségű projekt: a 
rendelkezésre álló vízkészlet hatékony felhasználását, gazdaságosabb megtérülését 
támogató, az öntözni kívánó gazdák együttműködését támogató projekt, amely 
egyszerre megfelel a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet szerint a költséghatékonysági, teljesítmény és fenntarthatósági 
(környezet és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás) szempontoknak. 
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3. Az öntözésfejlesztésre  vízvisszatartásra irányuló intézkedések  a 
fenntartható mezőgazdasági vízhasználat 

 

Összegző megállapítás Az ellenőrzött időszak alatt a fenntartható mezőgazdasági 

vízhasználatot  a vízkészletek védelmét biztosították a vízjogi 

engedélyezési eljárások. Az öntözésfejlesztésre  

vízvisszatartásra irányuló intézkedések során nem minden 

esetben vették figyelembe a fenntartható mezőgazdasági 

vízhasználati szempontokat.  

A globális klímaváltozás komoly hatást fejt ki a mezőgazdasági termelésre, számos új nehézséggel 

szembesítve a mezőgazdasági termelőket, gazdákat. A mezőgazdasági termelés biztonsága és a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében szükséges a vízkészleteinkkel való fenntartható 

gazdálkodás, a vízvisszatartás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló 

agrotechnikai módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek jó 

állapotának megőrzése.  

A fenntarthatóság vizsgálatának egyik területe a fenntartható vízgazdálkodás és a mezőgazdasági 

vízhasználat, vízkészletek védelmének összhangja volt. Azon belül az ellenőrzés először a 

vízkészletek védelmét szolgáló, vízjogi engedélyezések gyakorlatát, az időszak alatt bekövetkezett 

változásait tekintette át. Azt követően a fenntartható vízgazdálkodás a vízkészletek védelmét akadályozó 

illegális vízkivételeket, a kútmoratórium hatását  a kutakra vonatkozó szabályozást, a hatósági 

ellenőrzés változását vizsgálta. Végül a fenntartható vízkészletgazdálkodás kapcsán egyre nagyobb 

figyelmet kapó vízvisszatartás meliorációs technikák hazai gyakorlatát, az eddig elért eredményeit, 

helyzetét tekintette át.  

A fenntarthatóság vizsgálatának egy másik területe volt az öntözésfejlesztést, mezőgazdasági 

vízgazdálkodást előmozdító vízügyi infrastruktúra fejlesztések és beruházások prioritásai 

meghatározása során, valamint az uniós forrásfelhasználás, gazdálkodói beruházások, támogatási 

kérelmek értékelése során a fenntarthatósági szempontok érvényesülése. 

Az ellenőrzés értékelte a fenntartható agrárgazdálkodás és az öntözésfejlesztés összhangját, az öntözéses 

gazdálkodás támogatási rendszerének fenntarthatóságát, az öntözés hozzájárulását a termésbiztonsághoz, 

értéktermelési folyamatokhoz, valamint a mezőgazdasági vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szakismeretek, 

oktatás, tudásgazdaság helyzetét értékelte. 

FENNTARTHATÓ VÍZKÉSZLETGAZDÁLKODÁS, AZ ÖNTÖZÉS VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI GYAKORLATA 

A vízjogi engedélyezési eljárások biztosították a vízkészletek védelmét, a fenntartható 

vízhasználat  vízgazdálkodás szempontjainak  uniós normáinak érvényesülését. Azonban a 

bonyolult és széttagolt engedélyezési folyamatok hátráltatták az integrált vízgazdálkodási 

szempontok érvényesülését  nem biztosították a gazdálkodók esélyegyenlőségét.  

2021-ben a Magyarország második felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (VGT3) megállapította, 

hogy: „hazánkban az öntözés a leginkább fejlődő, a vízkészletek számára mennyiségi terhelést jelentő vízhasználat.” A 

felszíni vizek használata során alapvető kérdés  hogy a vízigények biztosíthatók-e a rendelkezésre 

álló szabad felszíni vízkészletekből  úgy  hogy azok hidrológiai állapota a vízelvonás 

következtében ne sérüljön. 
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A fenntartható vízgazdálkodás, vízhasználat közös uniós irányelvelveit, a vízpolitika terén a közösségi 

fellépés minden uniós tagállamra érvényes kereteit 2000-től a Víz Keretirányelv (2000/60/EK irányelve) 

tartalmazza. Magyarországon az OVF és a területi vízügyi igazgatóságok a Víz Keretirányelv (VKI) 

vízgazdálkodási, vízvédelmi irányelveit követve meghatározták a természeti erőforrások megóvása, az 

öntözésfejlesztési beruházások elősegítése érdekében az Alföldre és a Kis-Alföldre vonatkozó 

Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terveiket. A tervek a fenntartható, integrált vízkészletgazdálkodási 

gyakorlat kialakításához, a vagyonkezelői döntések megalapozásához voltak szükségesek. A modellezés 

során olyan öntözési kontingenseket határoztak meg, amelyek szem előtt tartották a fenntartható 

vízgazdálkodás szempontjait, nem sértették a Víz Keretirányelv előírásait, biztosították a felszíni és 

felszín alatti víztestek jó minőségének megőrzését. 

A vízkészletek védelmét  fenntartható használatát a gyakorlatban az öntözéssel kapcsolatos 

vízjogi hatósági engedélyezési eljárások biztosították, amely kereteit a 72/1996. (V.22.) Korm. 

rendelet szabályozta. Öntözni csak vagyonkezelői hozzájárulás után vízjogi létesítési- és üzemeltetési 

engedéllyel volt lehetséges. Az összetett, szakismereteket igénylő engedélyezési folyamat a 

környezetvédelem, fenntartható vízhasználat kereteit hivatott biztosítani. A létesítési és üzemeltetési 

engedélyeket megelőzheti az elvi vízjogi engedély iránti kérelem, ami a tervezett vízimunkákat, a 

műszaki megoldásokat tisztázza.  

Az öntözési vízkivételhez rendelkezésre álló szabad vízkapacitás felmérése érdekében az érintett 

területi vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását, a használni kívánt víztest állapotának 

meghatározását a jogszabályi előírás szerint mellékelni kell a vízjogi engedély kérelmekhez. Szabad 

vízkapacitás esetén a továbbiakban szükséges az öntözéshez a létesítési- és üzemeltetési vízjogi 

engedélyek megszerzése. A vízjogi engedélyt 2024. szeptember végéig a területileg illetékes 

fővárosi/megyei katasztrófavédelmi igazgatóság adta ki, 2024 októbertől ez a területileg illetékes 

kormányhivatalok feladata. A pozitív engedélyezési folyamat lezárása után a vízhasználó a 

mezőgazdasági vízszolgáltatóval vízszolgáltatási szerződést köt  ami a vízszolgáltatás feltétele.  

A vízjogi engedélyezési eljárás általánosságban a fenntartható vízhasználatot biztosítja, azonban az 

engedélyezési eljárás szervezetek közötti megosztottsága, széttagoltsága gátolta az integrált 

vízgazdálkodási és a környezetvédelmi szempontok érvényesülését. Az eljárások bonyolultsága miatt nem 

volt biztosított az agrár gazdálkodók erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférésének esélye. Az engedélyezés 

felhasználók számára nehezen átlátható folyamatai az eljárásban jártas szakemberek igénybevételét tette 

szükségessé, ami hátrányt okozhatott a szakembereket alkalmazni nem tudó gazdálkodóknak.  

VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS EGYSZERŰSÍTÉSE 

Az öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárással kapcsolatos problémákat az ágazat 

operatív irányítói azonosították, az ellenőrzött időszak alatt egyszerűsítették a vízjogi 

engedélyezési eljárást, az eljárási költségeket csökkentették. 

Az AKI 2018-as felmérése szerint az engedély nélkül létesülő és üzemelő illegális mezőgazdasági kutak 

nagy száma a korábbi vízjogi engedélyezési eljárás bonyolultságára, az ahhoz szükséges műszaki és jogi 

dokumentumok, valamint az igazgatási és szolgáltatási díjak magas összegére volt visszavezethető. Az 

előbbi terhek miatt a termelők jelentős része nem folytatta le az engedélyezési eljárást. Egy másik, 

2019-es AM kutatás szerint a hazai gazdálkodók 18,6%-át az eljárási folyamatok és az adminisztratív 

terhek tartották vissza az öntözésfejlesztési beruházásoktól. Többek között ezért javasolta az AM 2019 

októberében az engedélyezési eljárások egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá tételét.  
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Az öntözési engedélyezés egyszerűsítésének elemei: 

 2018-tól egyszerűsödött a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben29 a vízjogi üzemeltetési engedély 

módosítására vagy fennmaradási engedély megszerzésére vonatkozó előírása. Lehetővé tették a 

tulajdonos hozzájárulásának a kérelmező nyilatkozatával történő kiváltását. 

 2019-től az öntözés vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi időtartama öt évről 20 évre 

nőtt, bevezették a rendkívüli öntözési célú vízhasználatot, mely a tartósan vízhiányos időszakban, a 

vízhasználó bejelentése alapján, vízjogi engedély nélkül, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes 

szivattyúállással, legfeljebb 120 mm/hektár (1200 m3/hektár) vízmennyiség 100 hektár nagyságot 

meg nem haladó területre öntözési célból, legfeljebb megszakítás nélkül egy hónap időtartamig 

lehetséges. 

 2019-től az igazgatási és szolgáltatási díjak csökkentek (a Vgtv. 31.§ (2) bekezdése alapján), 

mentes volt az illeték- és díjfizetés alól az öntözési berendezések, öntözőtelepek, a felszín alatti 

vízkivételű vízilétesítmények engedélyezési eljárása vízjogi engedélyezési eljárás esetében. 

 2020-tól a talajvízkút engedélyese kérheti a vízügyi hatóságtól az engedély hatályának egyszerűsített 

eljárásban történő módosítását.  

 2020-tól működik a VIZEK  elektronikus vízjogi engedélyezési rendszer  amely kötelezővé 

tette az összes szükséges dokumentum egyidejű benyújtását a kérelem indításához, ezzel biztosítva 

a hiánypótlások és az elutasított kérelmek számának csökkentését. Lehetővé tette a vízkészletjárulék 

(VKJ) kiszámítását, bevallását és befizetését, valamint tájékozódást a szabad vízkészletekről, a 

tervezett beruházások költségeiről. 

 2020-tól hatályba lépett az Ögtv., abban szerepelt az öntözési közösségek működési kereteinek 

meghatározása, a Közösségek számára megkönnyített vízjogi engedélyezési eljárások szabálya. Ezek 

alapján a Közösségek kérhették az öntözési igazgatási szervtől a környezeti körzeti terv 

elkészítését, mely kiválthatta a környezetvédelmi  természetvédelmi és talajvédelmi 

engedélyezési vagy szakhatósági eljárásokat, illetve a Közösség biztosíthatta a tagjai számára 

meghatalmazással az öntözési engedélyek közös megszerzését. Az öntözésfejlesztések 

végrehajtásának megkönnyítését szolgálta az öntözési szolgalmi jog részletes szabályozása is.  

A MEZŐGAZDASÁGI VÍZKÉSZLETEK, ILLEGÁLIS VÍZKIVÉTELEK 

Az illegális vízkivételek becslésének hiánya a vízkészletgazdálkodás tervezhetőségét és 

megvalósítását akadályozta.  

A fenntartható vízgazdálkodás egyik alapja a vízhasználatok mérése, az erre vonatkozó adatok elemzése. 

A szabályozás 2021-től meghatározta a vízmérő/kútvízmérő alkalmazását. A Vgtv. 15/E. § rendelkezett 

a vízkivételre vonatkozó nyilatkozattételi, adatszolgáltatási kötelezettségről, a hatósági ellenőrzésről és a 

szankcionálásról. A nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség a tényleges 

vízigénybevételre  valamint a fizetési kötelezettség alapadataira és kiszámítására terjedt ki.  

Az ágazati fejlesztési tervekben szerepel az öntözött területek távérzékelési módszerekkel történő 

feltárása, valamint a nyilvántartások korszerűsítése és a különböző forrásokból származó (pl. 

földmegfigyelési, terepi ellenőrzési) információk összekapcsolása. Ezáltal meghatározhatóvá válnak azon 

területek, melyeken feltehetőleg illegális vízkivételből történik öntözés, hiszen természetes 

csapadéktevékenységből nem adódna a növény magas fejlettségi foka. 
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A vízhasználók által szolgáltatott adatok alapján lehet következtetni, modellezni az illegális vízhasználatok 

mértékét, jellemzőit. Ezért a VGT3 alapján, szakértők bevonásával 2021-ben módszertan készült az 

„Engedély nélküli felszín alatti vízkivételek becsléséről”. Az illegális vízhasználat más elemeire, az 

engedélytől eltérő és engedély nélküli felszíni, valamint az engedélytől eltérő felszín alatti illegális vízkivétel 

becslésére ellenben módszertan nem készült. Így nem került sor az öntözés során leginkább 

használt felszíni vizek engedély nélküli  engedélytől eltérő használatának becslésére. 2023 végéig 

az engedély nélküli és az engedélytől eltérő felszíni és felszín alatti vízkivétel folyamatos becslése, 

monitorozása nem valósult meg, ennek hiánya akadályozta, akadályozza a területi vízkészletgazdálkodás 

tervezhetőségét, a mezőgazdasági vízszolgáltatáshoz rendelkezésre álló vízkészletek nagyságának 

becslését.  

A mezőgazdasági célú vízhasználatra vonatkozó adatok, csak a felszínalatti vizekre 2  3-2   . között 

álltak rendelkezésre. A becslések szerint a mezőgazdasági öntözési célú kutakból jelentősebb volt az 

illegális vízkivétel, mint a házi vízigényeket kiszolgáló kutakból. A szakértői becslés szerint a 

mezőgazdasági célú  felszín alatti víztestekből származó vízkivételek aránya 19,0 %-a engedély 

nélkül történt. Az alábbi 3.1 ábra a felszín alatti vizekből származó mezőgazdasági vízhasználatot, a 

halastavak és a rizstermesztés vízhasználatát is figyelembe véve mutatja az engedély nélküli vízkivételt.  

3.1. ábra 

FELSZÍN ALATTI VÍZBŐL TÖRTÉNT VÍZKIVÉTELEK BECSÜLT NAGYSÁGA (2013-2   . ÉVI ÁTLAG)  

Forrás: VGT3-31. táblázata alapján ÁSZ saját szerkesztés 

A 2013-2018. időszak átlaga szerint az ivóvizet felszín alatti vízkészletből meghatározóan (93,5%-ban) 

három típusú víztest biztosította: 67,4%-át porózus, 14,9%-át karszt és 11,1%-át sekély porózus víztest. 

A három víztestből kettő – a porózus és a sekély porózus víztest – volt érintett engedély nélküli 

vízkivétellel. A 2008-2013. időszakról a 2013-2018. időszakra a felszín alatti vízből történt vízkivétel 45,0 

millió m3/év mennyiséggel, 6,0%-kal csökkent; az öntözési és mezőgazdasági egyéb célú vízkivétel 3,7 

millió m3/év mennyiséggel, 8,7%-kal csökkent, ezzel szemben – becsült adatok alapján – az engedély 

nélküli vízkivétel 35,9 millió m3/év mennyiséggel, 36,8%-kal nőtt. A felszín alatti közvetlen vízkivételen 

belül az engedély nélküli vízkivétel aránya is emelkedett; a 2008-2013. időszak 13,1%-os arányáról a 2013-

2018. közötti időszakra 19,0%-ra. 

134

569
millió m3/év

Engedély nélküli vízkivételek (becsült
adat)

Engedélyes vízkivételek
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MEZŐGAZDASÁGI KUTAK LEGALIZÁLÁSA  

A kutak bírságmentes legalizálásának határidejét többször módosították  azonban ezek nem 

vezettek eredményre.  

Mezőgazdasági öntözési célú kút olyan felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény, amely 

kizárólag mezőgazdasági művelés alatt álló terület mezőgazdasági vízszolgáltatását biztosítja. 

A háztartási és mezőgazdasági kutak legalizálása évtizedes vízgazdálkodási, vízkészletgazdálkodási 

probléma. A Vgtv. szabályok többszöri módosításával történt a kutak legalizálásának, bejelentésének 

szabályozása. A szabályozás célja volt a jogkövető magatartás ösztönzése, illetve az engedély nélküli, 

használatban lévő kutak bírságmentes bejelentése vagy az engedélytől eltérő felszín alatti vízkivételt 

biztosító vízilétesítmények legalizálásának kísérlete.  

A 2021 előtt létesített öntözési célú kutaknál nem volt akadály, ha a nyilvántartásban nem szereplő kútfúró 

létesítette a kutat, vagy ha a kútfúrással kapcsolatos dokumentumok az üzemeltetőnél nem álltak 

rendelkezésre. Az ellenőrzés idején hatályos engedélyezési szabályok alapján a bejelentéssel érintett 

kutaknál az új kút esetében volt szükséges a kútfúró nevének és nyilvántartásba vételi számának 

rögzítésére.  

Az ágazatirányításért felelős irányítószerv többször megpróbálta a kúttulajdonosokat, működtetőket 

rávezetni a kutak bejelentésére, az engedély nélkül működő kutak legalizálására. A kútmoratórium az 

engedély nélküli kutak bírságmentesen történő legalizálását jelentette. A szabályozásban a Vgtv. 29. § (7) 

bekezdése alapján a kutak fennmaradási engedélyének bírságmentes bejelentésére nyitva álló 

határidőt háromszor módosították. A kutak bejelentésének első határideje 2018 vége volt, majd a 

legalizálás határidejét meghosszabbították 2020 végéig, végül a kutak fennmaradásának bírságmentes 

bejelentését 2023 végéig meghosszabbították. 

A Vgtv.-ben foglalt, 2023. december 31-ig érvényes legalizálási lehetőségek az üzemeltetők 

jogkövetésre irányuló mérsékelt hajlandósága miatt nem vezettek eredményre. Így a szabályozás 

nem tudott hozzájárulni a kutak számának és hollétének, valamint a felszín alatti vízhasználatok 

mennyiségének ismertté válásához; és ezek által a hatósági felügyelethez, valamint a fenntartható 

vízgazdálkodáshoz. Az NFK a 2021. április és 2024. május közötti időszakban, a Vgtv. 28/A. § (1a) 

bekezdése szerinti, előzetes-, és a 2021. és 2023. között hatályos, 45/N. § (1)-(2) bekezdése szerinti, 

utólagos bejelentés alapján 62 határozatot, vízjogi fennmaradási engedélyt érintően 69 határozatot adott 

ki. Ezzel szemben becslések szerint az illegális mezőgazdasági kutak száma a százezret is elérheti. 

A gazdálkodók helyzetét könnyítette meg a VGT2-ben rögzített feladatok között meghatározott kutakra 

vonatkozó típustervek elkészítése, hozzáférhetővé tétele. A hasonló célból és kialakítással készülő 

kutaknál a típustervek alapján történő egyszerűsített vízjogi engedélyezési eljárás lehetőségének biztosítása 

keretében a típustervek a BM és az OVF közreműködésével elkészültek és a közzétételük megtörtént. 

További kedvező folyamat volt, hogy egyes uniós pályázati felhívás rögzítette, hogy a vízjogi engedélyt a 

támogatási kérelemmel egyidejűleg (az első, illetve a záró kifizetési kérelemhez mellékelten) az új öntözési 

beruházás megvalósulásakor, de legkésőbb a Felhívás keretében végrehajtott projekt fizikai befejezésétől 

számított 5 év leteltét követően be kell nyújtani.  

2024-től a fenntartható vízkészletgazdálkodás újabb elemmel bővült  a vízkészletvédelmi 

országtérképben meghatározott kockázattól függően a vízjogi engedélyezési eljárásban eltérés 

volt. 
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2023. júniustól a területi vízkészletgazdálkodás szempontjainak fokozott érvényesítése, a fenntartható 

vízkészletgazdálkodás érdekében új szabályozási elem jelent meg. A Vgtv. módosítása előírta a 

vízkészletvédelmi országtérkép elkészítésének  közzétételének és felülvizsgálatának 

kötelezettségét. A vízkészletvédelmi országtérkép meghatározza a vízkészletvédelmi szempontból 

kockázatos területeket és a kockázatmentes területeket. Az OVF honlapján közzétette a vízkészletvédelmi 

országtérképet, amelyen be lehet azonosítani, hogy milyen területeken nem kell vízjogi engedélyt kérni a 

Vgtv.-ben meghatározott típusú kutakra. Ezt követően a kutak vízjogi engedélyét a területi vízkészlet 

jellemzői alapján kell beszerezni. 

A jogszabálymódosítás a 2023 végéig létesített, vízjogi engedéllyel nem rendelkező be nem jelentett, ötven 

méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági célú kutakat 

legalizálta, azok jogszerűnek minősülnek, nem kell bejelenteni, működésükhöz vízjogi engedélyt kérni. A 

Vgtv. 2024-től hatályos 45/N. § (1) bekezdése mezőgazdasági kút létesítése során nem tartalmaz 

felmentést a vízjogi engedély és bejelentés alól. A létesítéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás 

2023. évtől a terület vízkészletvédelmi országtérképen kapott kockázati minősítésétől függött. A 

jogszabálymódosítás hatálybalépésétől kezdődően a kockázatos területen lévő kutak működéséhez vízjogi 

engedélyt kell kérni, a kockázatmentes területen elhelyezkedő kutak bejelentéskötelesek, digitális 

vízmérővel felszerelendők.  

KÚTHASZNÁLAT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE, BÍRSÁG 

A szabályoknak megfelelő kúthasználat rendszerszerű ellenőrzését jogszabály nem írta elő  

valamint hiányoztak a helyszíni ellenőrzéshez szükséges személyi feltételek és részben a tárgyi 

feltételek is. 

A felszín alatti vizek mennyiségének és minőségének védelme, a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések 

elérését biztosító követelmények teljesülése céljából 2021. január 1-től a Vgtv. rögzítette az üzemeltető 

kötelezettségeit, a hatósági ellenőrzés lehetőségét és az ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeit.  

Az NVS-ben foglalt célok közül a hatósági ellenőrzések fokozása területén 2023 végéig nem történt 

előrehaladás. Az NVS-hez hasonlóan a VGT3 a 2023. évet követő időszakra irányozta elő az illegális 

vízhasználat magas felderítési arányának biztosítását, valamint a megfelelő szankcionálási rendszer 

kialakítását és ezzel 2024-től kezdődően az illegális vízhasználatok minimalizálását. A kellő számú 

helyszíni ellenőrzés végzéséhez  a hatékony területi jelenléthez szükséges személyi feltételek 

nem, a tárgyi feltételek az ellenőrzött időszak során részben álltak rendelkezésre. A mezőgazdasági 

kutak a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) 

bekezdés d) pontja és 1. melléklete alapján a IV. felügyeleti kategóriába tartoztak, a 21. § (6) bekezdés 

alapján a IV. kategóriába tartozó létesítményeknél esetenként (szúrópróbaszerűen, illetve megkeresés vagy 

bejelentés alapján) végzi a vízügyi hatóság az ellenőrzést. 

A VGT2-ben foglalt szabályozás alapján a hatóság 2016-tól alapvetően a szabálytalanul kutat fúró 

vállalkozót (a kivitelezőt) szankcionálta, bírságolta meg. A bírság maximális mértékének emelésére utoljára 

2012-ben került sor, amely szerint a bírság összege az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 

80,0 %-áig terjedhet az engedély nélküli vízhasználat esetén a bírság felső határa egy millió Ft-ra, 

természetes személy esetén 300 ezer Ft-ra nőtt. 2021. január 15-től a jogszabály rögzítette a 

vízgazdálkodási bírság megfizetésének kötelezettségét is, ha a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása 

bejelentés nélkül, vagy jóváhagyástól eltérően történt.  
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VÍZTÁROZÓK – VÍZVISSZATARTÁS 

A hazai és uniós források felhasználásával az ellenőrzött időszak alatt 4   millió m3-rel, 3%-kal nőtt 

a hazai víztározási kapacitás. 

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás lehetséges válaszait megfogalmazó Nemzeti Tiszta Fejlődési 

Stratégia 2020-2050 az éghajlatváltozásra adandó lehetséges válaszlépésként említi a vízgazdálkodás 

esetében a vízhiánnyal és víztöbblettel kapcsolatos problémák komplex kezelését. Elengedhetetlennek 

tartja a természetes csapadék helyben, talajban tartását, a vízjárta területeken a területhasználatok 

felülvizsgálatát, integrált tervezését. Az alkalmazkodás fontos eszközének tekinti a természetes csapadék 

talajban történő tározását, a víztakarékos öntözési eljárások elterjesztését, a vízvisszatartást.  

Az 1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat feladatul határozta meg a BM számára az öntözési célú 

víztározási lehetőségek vizsgálatát, a belvízi- és kettős működésű rendszerek üzemeltetésének a 

felülvizsgálatát, a belvizek területen hagyását, a víz visszatartását, tározását szolgáló lehetséges területek 

meghatározását. Egy 2020-ban készült kormányzati előterjesztés alapján Magyarországon 447 db 

víztározásra alkalmas elemről van nyilvántartás. Ezek között találhatóak vízkárelhárítási célú tározók, 

árvíz-csúcs-csökkentő célú tározók is, amelyek főként elhelyezkedésük miatt nem alkalmasak 

mezőgazdasági célú használatra, és vannak kifejezetten vízvisszatartási célú tározók is, amelyek az 

öntözőcsatornák vízpótlását és öntözési célt szolgálnak. 

A KEHOP-1.3.0-15 – „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása” forrásai és a 

hazai költségvetési források felhasználása összesen 4,1 millió m3-rel, 3%-kal növelte az ország víztározási 

kapacitásait, ezzel csökkenthetővé tették a víz hiányából vagy többletéből származó kedvezőtlen 

hidrológiai hatásokat. A vízvisszatartást elősegítő fejlesztési javaslatból az ellenőrzés végrehajtásáig 8 

db vízvisszatartási célt szolgáló fejlesztés valósult meg. Ezek rendre: Záportározó Vas, Zala, Baranya 

vármegyékben (Kőszegdoroszló, Rábagyarmat, Rönök, Murarátka, Zalatárnok, Magyarszék), valamint a 

Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációjának I. üteme, a Váli-völgy vízrendezése. Fejlesztés valósult meg 

Szombathely és környező települések árvizi védelmét szolgáló Dozmati-víztározó, valamint a Mátételkei-

tározó, Bácsborsódi-tározó Harangodi tározó megépítése, funkcióbővítése során.  

VÍZMEGTARTÁS A MELIORÁLT TERÜLETEKEN 

Az OVF Vízügyi Tudományos Tanács Meliorációs Munkacsoportjával együttműködve 2017-ben készített 

tanulmánya, a „Javaslat az 1970-1990 között végrehajtott meliorácó/drénezés hasznosítására” megállapította, hogy 

a talajcsövezési rendszerek az eltelt időszak alatt műszakilag jelentősen amortizálódtak, de a korábbi 

meliorációs létesítmények rendszerét újjá lehet alakítani, és azzal a jelenlegi és a várható gazdálkodási 

körülményekhez igazítva fokozni lehet a termésbiztonságot. A tanulmány javasolta a meliorált területek 

felmérését, mely jelentős költségvonzattal jár.  

A meliorációval, talajcsövezés agrárszakmai lehetőségeivel a MATE Öntözési és Vízgazdálkodási 

Kutatóközpontja, illetve annak jogelődje, a szarvasi Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet is 

foglalkozott. Több éves, 2016-ban kezdődött kutatómunkán alapult a hazai talajcsövezés szükségességéről 

készült tanulmány. A Kutatóintézet feltérképezte a hazai talajcsövezett területeket, amelynek 

eredményeként 2022-re létrejött az Országos Meliorációs Kataszter. A kutatások alapján a talajcsövezett 

területek kiterjedése 169 ezer hektár volt és a meliorációval érintett teljes terület 574 ezer hektárt tett ki. 

A kataszter tartalmazta a meliorált és talajcsövezett területek tulajdonságait is.  
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A MATE ÖVKI megállapította, hogy az öntözésfejlesztés lehetséges célterületeinek kijelölésekor a 

jelenleg is működő, vagy gazdaságosan működésbe hozható drénhálózatokkal rendelkező mezőgazdasági 

területeknek mindenképpen elsőbbséget kell élvezniük. 

Az ellenőrzött időszakban a korábban kiépített meliorációs célt szolgáló talajcsövezéses rendszerek 

hasznosíthatóságának országos felmérését az OVF és a MATE elvégezte, költségigényét megmérte, 

kidolgozta az állapotfelmérés módszertanát, és egyúttal megállapította, hogy azok az öntözésfejlesztések 

szolgálatába állíthatók. A meliorációs kataszter azonban nem tartalmazta a meliorációs rendszerek 

tényleges terepi felméréseit  állapotértékeléseit  amelyekkel a működés hatékonysága is leírható 

lenne, ez az információ további vizsgálatok elvégzését követően állhat rendelkezésre. 

FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE A VÍZÜGYI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEINÉL  

Az öntözési célú állami művek fejlesztései prioritás listájának összeállításakor az öntözhetőség 

hosszú távú fenntarthatósági szempontjait  az öntözést jelentősen befolyásoló természeti 

környezeti tényezőket nem vették figyelembe. 

A fenntartható mezőgazdasági vízgazdálkodás és az öntözésfejlesztés összhangjának egy másik 

szempontja annak értékelése, hogy a vízügyi infrastruktúra- és öntözésfejlesztések beruházási 

prioritásainak meghatározása során a fenntarthatósági szempontok hogyan érvényesültek.  

Az AM a BM-mel, OVF-fel és a területi vízügyi igazgatóságokkal együttműködve azok beruházási 

javaslatai és az AKI szakmai elemzésére támaszkodva 2018-ban összeállította a Szakpolitikai Programját. 

Ebben javaslatot tett az állami művek öntözési célú fejlesztésének prioritás listájára, az állami művek 

elhelyezkedését és a termelői öntözési igényeket figyelembe véve az 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat 

1. pont előírásának megfelelve. Részletezte a dokumentumban, hogy az egyes projektekkel melyik 

vármegyében található terület érintett, mekkora terület vonható be az öntözésbe, és milyen beruházás 

igénye van az adott projektnek. A dokumentumban célként határozták meg 2024-ig az öntözést 

akadályozó tényezők gazdálkodók számára is érezhető csökkentését és az öntözött területek     ezer 

hektárral való növelését. 

A feladatok között meghatározták, hogy olyan helyeken valósuljanak meg az öntözésfejlesztések, ahol kis 

ráfordítással kielégíthető az öntözővíz ellátottság. A területek kijelöléséhez, a korábban elkészített 

„Öntözési kataszter” nyújtott alapot, amelyet az AKI a 1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat 1. pontja 

alapján az AM, az OVF és a NAK megbízásából készített, meghatározva az öntözésre alkalmas és az 

öntözésre feltételesen alkalmas területeket. Az öntözhető területek között megkülönböztették a 

területeket aszerint, hogy az  

 öntözésre berendezett és a jövőben is öntözni szándékozott/nem szándékozott terület, 

 öntözésre nem berendezett, de a jövőben öntözni szándékozott/nem szándékozott terület, (hektár). 

Az öntözhető területek lehatárolásához az AKI nettó jelenérték (NPV) számítást végzett, amely során a 

maximális vízigényeket, a beruházási költségeket és a hozameredményeket vette figyelembe, rangsorolva 

a gazdaságosan öntözhető területeket. Az öntözhető területek meghatározása során az AKI 

kalkulációja költségmegtérülési oldalról közelítette meg az öntözési beruházásokat  öntözési 

vízhasználatot. Az öntözési beruházás megtérülésének kalkulációja során az adott időszakot jellemző 

termény és vízhasználatot alapul véve kalkulálták, azaz figyelembe vették a felmérés időpontjában 

rendelkezésre álló adatok alapján az adott területen megtermelt növényfajok vízigényeit, annak 
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költségvonzatával számoltak, és az adott területen megtermelt növények hosszú távon várható 

hozamnövekedését ezek alapján kalkulálták. 

A költségmegtérülés számítása nem vette figyelembe a hosszú távú fenntartható 

vízkészletgazdálkodásra vonatkozó szempontokat  az infrastruktúra üzemeltetésének hosszú 

távon emelkedő költségeit. A számítási módszerbe nem épültek be fenntarthatósági szempontok  

a környezeti és társadalmi hatások szempontjai  amelyek befolyásolnák a jövőbeni költségek és 

hasznok pozitív vagy negatív irányba történő értékelését. 

VÍZKERESLET - NEM CÉLIRÁNYOS TÁMOGATÁSI RENDSZER 

A fenntarthatósági szempontok érvényesülését a hazai vízügyi infrastruktúra, mezőgazdasági 

vízgazdálkodás fejlesztésére rendelkezésre álló uniós források elosztása és a kérelmek értékelése, bírálata 

során is megvizsgáltuk. Az öntözésfejlesztést támogató uniós forrásoknak két nagy csoportja volt. Az 

egyik a vízügyi infrastruktúra fejlesztését támogató KEHOP források9, a másik a gazdálkodók 

öntözésfejlesztési beruházásait támogató Vidékfejlesztési Program forrásai10 voltak. 

KEHOP-1.3.0-15 - Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása 

A vízügyi igazgatási szervek vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodása feltételeinek megvalósítása 

érdekében írta ki a Kormány a KEHOP-1.3.0-15 pályázatot. A felhívás 4.4. pontja tartalmazta az értékelési 

kritériumokat. Összesen a 33 értékelési kritériumból öt értékelési kritérium vonatkozott a fenntartható 

vízgazdálkodásra  ami az értékelési kritériumok 15%-a volt. A felhívás azonban feltételként tartalmazta, 

hogy „nem támogathatók azok a projektjavaslatok, amelyek esetében „Nem felelt meg” minősítést kaptak a 

fenntartható vízgazdálkodási szempontok. Ezzel a fenntartható vízgazdálkodási szempontok 

érvényesülése minden KEHOP Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása projekt 

esetében biztosított volt. 

VP2-4.1.4- - A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című pályázati felhívás alapján hat (I-VI) 

tevékenységre lehetett pályázni, melyeknek az értékelési kritériumai több ponton eltértek egymástól. Az 

egyes támogatott tevékenységek értékelési szempontjainak a megoszlását a 3.2. ábra tartalmazza. 

 
9 KEHOP-1.3. 

10VP2-4.1.4 Mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztése, VP2-4.1.3.2- Kertészetek 
korszerűsítése öntözésfejlesztés, VP2-16.5.2 Öntözési közösségek együttműködésének 
támogatása 
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3.2. ábra 

A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
TARTALMI ÉRTÉKELÉSE SORÁN ADHATÓ PONTSZÁMOK 

 I-II. TEVÉKENYSÉG III. TEVÉKENYSÉG IV-VI. TEVÉKENYSÉG 

 

 
Forrás: VP-4.1.4-16 - A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése pályázati felhívás alapján ÁSZ saját szerkesztés  

A vízvisszatartást, természetes szűrőmezők kialakítását támogató pályázatok esetében  

(I-II. tevékenységek) , a mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítását támogató  

III. tevékenység esetében, valamint az új és idősebb öntözőberendezések beszerzésére, azok 

vízhasználatának- és energiahatékonyságának javítására vonatkozó pályázatok (IV-VI. tevékenységek) 

esetében egyaránt elmondható  hogy az értékelési kritériumokra a     pontból a pontszámítás 

alapján  5 pontot ( 5 ) lehetett fenntarthatósági kritériumokra kapni. 

A pályázati felhívás üzleti tervre vonatkozó kitöltési útmutatója is tartalmazott fenntarthatóságra 

vonatkozó elemeket. Az üzleti tervben be kellett mutatni, hogy a projekt megvalósítása során a 

kedvezményezett hogyan biztosítja a fenntartható vízkészlet-gazdálkodást és mit tesz annak 

érdekében  hogy a fejlesztése hosszútávon fenntartható  jól működő maradjon. Az üzleti tervre 

maximálisan 55 pont volt adható, azaz a pontszám 55%-a, amelyből a fenntarthatóságra vonatkozó részek 

50 M Ft teljes projektösszeget meg nem haladó támogatási kérelem esetében 25 pontot, 50 M Ft feletti 

támogatási kérelem esetében 15 pontot jelenthettek. 

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című pályázatban maximálisan 40 pont (50 M Ft alatti 

projekt) vagy 30 pont (50 M Ft feletti projekt) volt adható fenntarthatósági szempontokra a maximális 

100 pontból.  

A sikeres pályázathoz a maximálisan adható 100 pontból 40 pontra volt szükség, ami azt jelenti, hogy a 

fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés nélkül is sikeresen lehetett pályázni a 

vízgazdálkodáshoz tartozó támogatott tevékenységekre.  

33
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A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése uniós források felhasználása támogatási 

rendszerének kialakítása során beépítettek fenntarthatósági-, energia- és víztakarékossági 

szempontokat az értékelési rendszerbe  azonban azok nem képeztek olyan súlyt az értékelés 

során  hogy a fenntarthatósági szempontok érvényesülése minden esetben biztosított legyen.  

VP-2-4.1.3.2 - Kertészet korszerűsítése  öntözésfejlesztése 

A kertészeti ágazat versenyképességének fokozására, valamint innovatív és környezetbarát kertészeti 

technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatására 2017-2023. között pályázni lehetett 

ültetvény telepítésére és korszerűsítésére, illetve ehhez tartozóan víztározók létesítésére, öntözővíz-

szolgáltató művek létrehozására, víztakarékos öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyak kiépítésére 

vagy energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésére. Az egyes támogatott tevékenységek értékelése 

során maximum 100 pont volt elérhető, ezek értékelési szempontjainak a megoszlását a 3.3. ábra 

tartalmazza.  

3.3. ábra 

KERTÉSZETEK KORSZERŰSÍTÉSE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALMI ÉRTÉKELÉSE 
SORÁN ADHATÓ PONTSZÁMOK 

Forrás: VP-4.1.3.2. Kertészetek korszerűsítése pályázati felhívás alapján ÁSZ saját szerkesztés 

A 3.3. számú ábrában felsorolt tartalmi értékelési szempontok közül több fenntarthatósági elemet 

tartalmazott, amelyek értékelési pontszáma az alábbi volt: a projekt során a környezeti szempontok 

érvényesítése (3 pont), vízhasználat csökkentés (legalább 10%-os vízfogyasztáscsökkenés a 

rekonstrukcióval (1 pont), vagy, 20%-ot meghaladó megtakarítás (3 pont), az aszálykárok mérséklése  

(3 pont)).  

A Kertészet korszerűsítése, öntözésfejlesztése pályázati felhívás 17. számú melléklete, a mezőgazdasági 

vízgazdálkodás fejlesztéséhez hasonlóan tartalmazta az üzleti terv kitöltési útmutatóját, amelynek a II. 

fejezete a fenntarthatóságra vonatkozott, azonban az itt felsorolt kötelező tartalmi elemek csak a pályázó 

A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása és/vagy 
ökológiai minősítéssel való rendelkezés vagy legkésőbb az első időközi 

kifizetési kérelemhez az átállásra vonatkozó  kötelezettségvállalás 
benyújtása

A támogatást igénylő 
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vállalkozás gazdasági működésének fenntarthatóságára vonatkozott, nem pedig környezeti 

fenntarthatósági elemekre. 

A támogatás elnyeréséhez minimum 40 pont volt szükséges, ebből a környezeti fenntarthatóságra 

maximálisan 9 pont volt adható a fentiek szerint. Ez azt jelentette, hogy a fenntarthatósági 

szempontokra kapható bírálati pontok nélkül is sikeresen lehetett pályázni kertészet 

korszerűsítésére. 

Jóllehet az uniós támogatások értékelési rendszere a fenntartható vízgazdálkodás szempontjai mellett más 

elemeket is tartalmazott, a fenntartható vízkészletgazdálkodási szempontok érvényesülése az 

öntözésfejlesztések során a korábban bemutatott vízjogi engedélyezési rendszer működésével 

biztosított volt. A vízjogi engedélyezési rendszer, a fenntartható vízgazdálkodás uniós normáinak 

megfelelően, az öntözési vízhasználatot csak megfelelő minősítésű, jónál nem rosszabb víztest esetében 

tette lehetővé, ezzel biztosítva a közös természeti kincs, a vízvagyon minőségének megőrzését. 

VP- 6.5.2 Öntözési közösségek együttműködésének támogatása 

Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása során az öntözési közösségek tagjainak 

partnerségi megállapodást kellett kötniük, amelyben meghatározták fejlesztési céljaikat. Ehhez járult hozzá 

támogatással a Kormány, a résztvevők pedig vállalták, hogy a támogatáson felüli projektrészt önerőből 

finanszírozzák. 

A sikeres pályázathoz a maximális 100 pontból 40 pont kellett. A mezőgazdasági vízgazdálkodás, 

öntözésfejlesztést támogató pályázatokkal szemben az öntözési közösségek együttműködésének 

támogatását csak fenntarthatósági szempontok megvalósítása mellett lehetett elnyerni. 

3.4. ábra 

AZ ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK PÁLYÁZATI TARTALMI 
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 

 Forrás: VP-15.5.2. Öntözési közösségek együttműködésének pályázati felhívása alapján ÁSZ saját szerkesztés 

Ezek értékelési szempontjait a 3.4. ábra tartalmazza. Sikeres pályázathoz szükséges volt a fenntarthatóság 

társadalmi elvárásainak teljesítésére. A működés során a vízügyi szaktudás biztosítása szakértő vagy 

szakember alkalmazásával 20 pontot jelentett a bírálat során. A felszíni vagy felszín alatti víz rendelkezésre 

állása maximálisan 5 pontot jelentett. A közösség összetételére, a minél nagyobb, fenntartható egyesülésre 

15 pont volt maximálisan adható, ebből 10 pontot jelentett a tagok száma, 5 pont a fiatal gazdák jelenléte. 

A fenntartható környezeti szempontok érvényesítésére, a megújuló energia, technológia, vizek 

újrahasznosítására 15 pontot lehetett szerezni. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, az aszályos 

területeken való működés további 20 pontot jelentett az értékelés során. A hatékony vízfelhasználat 

fokozása, hatékony agrotechnikai módszerek bevezetése maximálisan 25 pontot jelentett.  

öntözési szaktudás ; 20

felszíni vagy felszín alatti víz 
rendelkezésre állása; 5

öntözési közösség összetétele; 15

környezeti szempontok; 15

Klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás; 20

vízfelhasználás hatékonyságának 
növelése; 25
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A FENNTARTHATÓ AGRÁRGAZDÁLKODÁS 

Az öntözés hatására bekövetkező termelési értéknövekmény vizsgálata a hazai agrárgazdálkodás termelési 

szerkezetének, versenyképességének a kérdéséhez vezettek. Az értékelés kiinduló pontja volt, hogy a 

rendelkezésre álló erőforrásokat a legnagyobb társadalmi hasznot jelentő  az egységnyi 

erőforrásból a legnagyobb hozzáadott értéket előállító művelési ág  termény öntözésére célszerű 

felhasználni. Mivel az öntözés, öntözésfejlesztés eredményessége nem független a társadalmi 

célrendszertől, az agrártermelés szerkezete, az öntözött növénykultúrák jellemzői, azok 

többletértéktermelő képessége mellett fontos az ezek mellett meghatározott társadalmi igények elérése, az 

élelmiszerbiztonság, mezőgazdaság önellátása, a gazdák igényeinek teljesítése is.  

Az öntözéses-statisztikai adatok azt mutatják  hogy az öntözés hozzáadottérték-termelő 

képessége az intenzív agrárgazdálkodás  a gyümölcs- és zöldségtermelés  valamint a 

zöldtakarmánytermelés mellett a legnagyobb hazánkban és az EU-ban egyaránt. Azonban a 

hazai öntözött földek termelési szerkezetének változása nem mutat az intenzív agrárgazdálkodás 

irányába. Előzőek mellett azt is fontos leszögezni  hogy a mai klimatikus viszonyok mellett az 

öntözéses gazdálkodás már nem kizárólag a többletjövedelem  hanem inkább a termésbiztonság 

elérésének az eszköze. 

A fenntartható agrárgazdálkodás és az öntözésfejlesztés kapcsolatának vizsgálata összetettebb 

közgazdasági elemzést tesz szükségessé. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, 

hogy az öntözéses gazdálkodás, öntözésfejlesztés állami támogatásának társadalmi-gazdasági 

hatáselemzésére nem került sor. A kormányzati előterjesztések, kutatások nem vizsgálták az 

öntözéstámogatás rendszerének fenntarthatóságát, az öntözés hozzájárulását a termésbiztonsághoz  

az értéktermelési folyamatokhoz. 

A feldolgozott hazai és uniós agrárstatisztikai adatok azt mutatják, hogy az öntözéssel elérhető 

többletérték nagysága nem független az agrártermelés intenzitásától, a termelt növény típusától. Az adatok 

alapján az Európai Unióban az öntözés az intenzív mezőgazdasági termeléssel jár együtt. 

Az öntözésfejlesztésre fordított források felhasználásának értékeléséhez szükséges az öntözés társadalmi-

gazdasági jellemzőit, hasznosságát, az öntözéssel megtermelhető többletértéket számba venni. Az 

egységnyi területen öntözéssel elérhető többletértéket két tényező, az öntözés következtében 

realizálható többlethozam és a felvásárlási ár határozza meg. A közgazdasági értékkalkulációk a 

gazdák által szolgáltatott agrárstatisztikák és a KSH kapcsolódó statisztikai adatainak felhasználásával 

készültek11.  

 
11 Az öntözés közgazdasági hatásának, értéktöbbletének számbavételéhez az ellenőrzés 

felhasználta az AKI által az ellenőrzés részére szolgáltatott adatokat, ASIR OSAP 2336 
Öntözés művelési áganként tábláit, 2019-2022. évekre vonatkozóan. A táblázatok a 
gazdálkodók adatszolgáltatása alapján tartalmazták művelési áganként, főbb 
terményenként az öntözött és az összesen művelt területekre vonatkozó átlagos 
termésátlagokat. Az előbbi adatokból meghatározható a nem öntözött területek 
termésátlaga. Az öntözött és nem öntözött területekre termésátlag különbsége alapján 
számolható az öntözés hatására keletkező termelési értéknövekmény.  
Öntözött területek többlethozama = (Öntözött területek termésátlaga – nem öntözött 
területek termésátlaga) * felvásárlási átlagár 
(A termények felvásárlási átlagárait a KSH 1.1.1.13. Gabonafélék felvásárlási átlagára; 
1.1.1.16 Ipari növények felvásárlási átlagára; 1.1.1.18. Zöldségfélék felvásárlási átlagára; 
KSH 1.1.1.20. Gyümölcsök felvásárlási átlagárai adattábláit alapján határoztuk meg). 
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Az ASIR öntözés-statisztikai adatok alapján 2019-2022. évre kalkulálható az ágazat öntözés hatására 

keletkezett bruttó hozzáadott értéknövekményének nagysága. Az évről évre kalkulált országos összesen 

hozzáadottérték növekmény adatokat terménycsoportonként mutatja a 3.5. ábra. Az ábráról látható, hogy 

öntözés következtében keletkezett többlet hozzáadottérték több, mint háromszorosára, 8,2 Mrd Ft-ról 

29,5 Mrd Ft-ra emelkedett 2019 és 2022 között. A bemutatott többletérték növekedés az öntözés hatására 

keletkezett terménymennyiségen túl az aszályos időszakban jelentősen megemelkedett felvásárlási árakkal 

is magyarázható. 

A gazdák által, az ASIR rendszerben szolgáltatott termelés-statisztikai adatokból meghatározható 

terménycsoportok szerint az egységnyi területen, öntözés hatására keletkezett többletérték átlagos éves 

nagysága is (3.6. ábra). Az ábráról látható, hogy az elemzett időszakban a művelési ágak közül az öntözés 

hatására realizált legnagyobb többlet hozzáadott érték az öntözött gyümölcsösökben és a 

takarmánynövényeknél keletkezett. 

3.5. ábra 

AZ ÖNTÖZÉSSEL MEGTERMELT 
TÖBBLETÉRTÉK KAPCSOLATA  ORSZÁGOS 
ÖSSZESEN ADATOK ALAPJÁN (2019-2022) 

 
Forrás: ASIR, OSAP 2336 adatok alapján ÁSZ saját szerkesztés 

3.6. ábra 

EGY ÖNTÖZÖTT HEKTÁRON ÁTLAGOSAN 
ELÉRT TÖBBLETHOZAM FŐBB MŰVELÉSI 

ÁGANKÉNT  ORSZÁGOS ÖSSZESEN 
ADATOK (2019-2022) 

 
Forrás: ASIR, OSAP 2336 adatok alapján ÁSZ saját szerkesztés 

Az öntözéssel előállított mezőgazdasági többletérték nagysága az időszak alatt háromszorosára nőtt.  

Az uniós statisztikai adatok a hazai eredménnyel azonos irányt mutatnak, amelyek szerint a művelési ágak 

közül az öntözött gyümölcsösök, ültetvények többletértéktermelő képessége a legjelentősebb. Öntözéssel 

egy hektáron a legnagyobb többletértéket intenzív agrárgazdálkodással lehet elérni a hazai adatok szerint 

is. Hazai sajátosság azonban az öntözött takarmánynövények számottevő többletértéket, hozzáadott 

értéket mutató jellemzői (483 ezer Ft/ hektár 2022-ben). 

Az intenzív öntözéses gazdálkodással elérhető többletértéknek jelentős beruházási  valamint 

tudás- és munkaerőigénye van  ennek hiánya meghatározza a hazai mezőgazdasági 

termelésszerkezetet. Kutatások igazolják, hogy a mezőgazdaság versenyképességének fokozása, a közös 

természeti erőforrások gazdaságos felhasználása, fenntarthatósága érdekében szükséges a 

klímaváltozáshoz alkalmazkodó termelési szerkezet meghatározása, támogatása.  
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A FENNTARTHATÓSÁG TÁRSADALMI KERETEI 

Az öntözéses gazdálkodás hosszú távú társadalmi-gazdasági fenntarthatóságának kérdése szorosan 

összekapcsolódik az agrártársadalom gazdasági, szociális, kulturális helyzetével, a birtokszerkezettel, a 

gazdálkodók életkorával, szakismereteivel, tudásával, nyitottságával az új ismeretek megszerzésére.  

A 2020. évi agrárcenzus alapján a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 35%-a 65 évnél idősebb, illetve 

további 46,3%-a 45 év fölötti, és mindössze 18,7% volt 45 év alatti. 

Az öntözött földek birtokszerkezetét tekintve megállapítható, hogy az öntözött földek 

birtokkoncentrációja még nagyobb, mint a megművelt földeké. Jellemzően 100 hektár feletti birtokok által 

megművelt földek teszik ki az összes mezőgazdasági művelés 65,0 %-át, az összes öntözött területnek 

pedig ennél nagyobb részét, 77,4 %-át. Ezen adatok alapján  valamint a jelentés első 

fókuszterületénél részletezett megállapításokból következően a hazai árpolitika 2 23. évtől az 

állam által átvállalt ingyenes vízdíjjal leginkább a     hektár fölötti nagybirtokokat támogatta. 

OKTATÁS, TUDÁSÁTADÁS 

A mezőgazdasági és vízügyi területi képzések a mezőgazdaságban foglalkoztatottak számához 

mérten elegendőnek mondhatóak  ha azonban a mezőgazdaságban foglalkoztatottak korfáját is 

figyelembe vesszük  a munkaerő indokolt ütemben történő pótlását nem biztosították. 

A hosszú távon fenntartható öntözéses gazdálkodás intenzív agrártermelés mellett valósítható meg. Az 

intenzív agrárművelés magas szintű biológiai- és agrotechnikai ismereteket, a tervezett gazdálkodás magas 

szintű agrárszakmai ismereteket követel meg. Az ellenőrzés megvizsgálta a hazai öntözéses gazdálkodás 

elterjedését segítő és gátló tudáselemeket. 

Országos kitekintés: A mezőgazdasági vízgazdálkodáshoz tartozóan a vízügyi és a mezőgazdasági 

szakképzéseken és felsőfokú képzéseken is releváns tudást, szakismereteket oktattak. A 2022. évet 

vizsgálva a 4. számú táblázatban láthatóak a felsőfokú és középfokú képzésekben résztvevő tanulók 

létszámai. Az agrár szakterületen nagyágrendekkel nagyobb létszámban vesznek részt a tanulók, mint 

vízügyi képzésekben, illetve az oktatási intézmények tekintetében elmondható, hogy több agrár képzési 

hely van az országban, mint vízügyi ismereteket adó. 

4. táblázat 

AGRÁR ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS TERÜLETÉN TANULÓK SZÁMA A KÖZÉP SZINTŰ ÉS A FELNŐTT 
SZINTŰ KÉPZÉSBEN (2 22)  

KÉPZÉSI 

TERÜLET 

FELSŐOKTATÁSBAN 

TANULÓ HALLGATÓK 

SZÁMA 

INTÉZMÉNYEK 

SZÁMA 

KÖZÉPFOKÚ 

KÉPZÉSBEN RÉSZT 

VEVŐ TANULÓK 

SZÁMA 

INTÉZMÉNYEK 

SZÁMA 

Agrár 2417 7 6107 65 

Vízgazdálkodás 213 6 450 19 

Forrás: 2022. évi FIR stat és SZIR stat táblák alapján ÁSZ saját szerkesztés 

A KSH „Magyarország számokban 2022” című kiadványa alapján 2022-ben a mezőgazdaságban 201 ezer 

fő dolgozott, amelyhez viszonyítva az agrár és a vízügyi képzésekből együttesen 9,2 ezer tanuló került ki. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a szakismeretek korszerűsítéséhez  a generációváltáshoz 

22 évre lenne szükség. Ez rámutat az oktatáson kívüli ismeretátadás kiemelt fontosságára.  
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A MATE Magyarországon a legnagyobb agrárközpontú képzési intézmény, amely a mezőgazdaság 

irányítását és működtetését segítette különböző agrárképzésekkel. A MATE és a 2021. február 1. előtti 

jogelőd Szent István Egyetem a mezőgazdasági vízgazdálkodást érintő szakokon 2019-2023. között 3386 

hallgató számára tartott képzéseket, illetve további 2158 hallgató számára oktatott mezőgazdasági 

vízgazdálkodást érintő tantárgyakat, hozzásegítve ezzel az agrárszektort és a vízügyi ágazatot a 

mezőgazdasági vízgazdálkodásra (ideértve a korszerű, fenntartható öntözést, vízvisszatartást) vonatkozó 

tudásának bővítéséhez. 

SZARVASI BEMUTATÓ GAZDASÁG ÉS KÉPZÉSI CENTRUM 

Az eredeti kormányzati szándék  az országos öntözési képzési központ megvalósításának 

elakadását okozta  hogy az ellenőrzött időszak alatt többször változott a feladatért felelős 

minisztériumi szakterület  illetve átalakult a szarvasi intézmény működését meghatározó 

szakmai keretrendszer is. 

A Kormány fontosnak tartotta egy a gazdálkodók korszerű szakismereteit biztosító országos 

öntözési képzési központ létrehozását. A képzési központ helyszíneként a több évtizedes kutatási 

tapasztalatokkal rendelkező Szarvasi Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóközpontot (ÖVKI)30 jelölte ki. 

Az     /2   . (XII. 2 .) Kormányhatározat  2. pontja felhívta az agrárminisztert, hogy vizsgálja meg a Szent 

István Egyetem, (MATE jogelődje) és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK)31 

együttműködésében öntözésfejlesztési bemutató gazdaság és képzési központ kialakításának lehetőségét Szarvas városában, 

és nyújtson be ennek eredménye alapján javaslatot a Kormány elé. 

A támogatás eredeti koncepciója az volt, hogy a szarvasi telephelyen működő NAIK Öntözési és 

Vízgazdálkodási Kutatóközpontjának több évtizedes oktatási és kutatási ismereteit és a kiépült, már 

meglévő infrastruktúráját kiegészítve, komplementer jelleggel épüljön ki egy országos 

ismeretterjesztést  öntözési szakismereteket szolgáló bemutató gazdaság és egy képzési 

központ. Ennek alapján a szarvasi bemutató központ kialakítására az AM, mint támogató a NAIK-kal, 

mint kedvezményezettel 2020-ban - két támogatói okiratban - támogatási szerződést kötött, összesen 300 

M Ft összegben. Majd 2021-ben akkor már a MATE részére további 200 M Ft támogatást biztosított a 

minisztérium. A szarvasi bemutató és képzési központ megvalósítására 3 támogatásból összesen 5   

M Ft kifizetése történt.  

A kormányzati célok megvalósulásában kockázatot jelent a ÖVKI szakmai feladatainak  szervezeti 

kereteinek változása. A kormányzati célok meghatározásakor az ÖVKI a NAIK () intézménye volt, 

ennek 2021 január végi megszűnése után a Szent István Egyetem (SZIE)32 jogutód szervezetként vette át 

az intézmény tevékenységének, feladatainak koordinálását, felsőoktatásba integrálását. A SZIE Agrár- és 

Gazdaságtudományi Kara Szarvason működött. A SZIE átalakulásával 2021 júniusától a támogatásokat, 

és az ÖVKI működését a MATE felügyelte.  

A 2020. január 13-i keltezésű első támogatói okirattal az AM 150 M Ft előleget bocsátott a NAIK 

rendelkezésére, a szarvasi képzési központ felmerülő költségeire. A támogatói okirat költségtervét 2020. 

november 28-án módosították. A támogatás terhére ténylegesen elszámolt költségek az informatikai 

eszközöknél 20,5%-kal meghaladták a módosított okiratban szereplő összeget. 

A 2020. szeptember 15-i keltezésű második támogatói okirattal az AM további 150 M Ft előleget 

bocsátott a NAIK rendelkezésére a szarvasi képzési központ kialakítására. A támogatás felhasználásáról 

a NAIK az előírt beszámolót elkészítette. 
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A 2021. június 2 -i keltezésű harmadik támogatói okirattal az AM 200 M Ft támogatást nyújtott, 

ezúttal már a MATE részére a szarvasi bemutató központ kialakításához. A támogatói okiratot egyszer, 

2021. december 10-én módosították, amelyben a beszámoló benyújtásának a határidejét 2022. 

szeptember végével határozták meg. A támogatás terhére ténylegesen elszámolt 200 M Ft támogatási 

összegből 102,0 M Ft (51,1%) felhasználása a támogatási szerződésben megadott 2022. szeptember végi 

határidőn túli volt. 

A szarvasi képzési központ kialakítására felhasznált források megoszlását mutatja a 3.7. ábra, amelyről 

látható, hogy a támogatások felét ingatlanok létesítésére, negyedét tárgyi eszközök, öntözőrendszerek, és 

azok tartozékainak beszerzésére, míg informatikai eszközök beszerzésére 12%-ot fordítottak.  

3.7. ábra 

SZARVASI KÉPZÉSI KÖZPONT KIALAKÍTÁSÁNAK FELHASZNÁLÁSA 2 2 -2023 

 
Forrás: támogatói okiratok, pénzügyi elszámolásai alapján ÁSZ saját szerkesztés 

Az országos öntözési képzési központ koncepció megvalósítása során a minisztériumon belül többször 

változott a szakmai felelős terület. Az országos képzési központ koncepciót 2019-ben az 

Agrármodernizációs Főosztály dolgozta ki. Az első két támogatást 2020-ban az AM kötötte a NAIK 

ÖVKI-vel, a harmadik támogatást 2021-ben a MATE-val. 

Az ÁSZ ellenőrzése a bemutató gazdaság és képzési központ kialakítására és működésére beszerzett 

egyes eszközöket és ingatlan kialakításokat szemrevételezés keretében fellelte. (A támogatás 44,7%-nyi 

értékét képező eszközök szemrevételezése történt meg). A MATE a központ látogatottságára  

kihasználtságára vonatkozó adatokkal nem rendelkezett. A kihasználtságra vonatkozó adatok 

hiányában a támogatás felhasználásának és a központ kialakításának az eredményessége nem volt mérhető 

és értékelhető.  

A képzési és bemutató központ megvalósítására javaslatot tevő, és a megvalósításhoz forrást biztosító AM 

a működésre vonatkozóan adatokkal nem rendelkezett. Az AM a kormányzati célkitűzés megvalósítására, 

a képzési központ tevékenységére, feladatellátására, működésére vonatkozóan adatszolgáltatási 

kötelezettséget nem írt elő, a projekt sikerességére vonatkozó információval nem rendelkezett. A 

működésre vonatkozó információk hiányában nem volt megállapítható  hogy a képzési központ 

megvalósítása a kitűzött célok elérését milyen mértékben szolgálta. 
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JAVASLATOK 

Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője 

köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani 
és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. 
Amennyiben az ellenőrzött szervezet vezetője nem küldi meg határidőben az intézkedési 

tervet, vagy továbbra sem elfogadható intézkedési tervet küld, az Állami Számvevőszék 
elnöke az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése a) és b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. 

        AZ AGRÁRMINISZTER RÉSZÉRE 
  

 Készítsen koncepciót arra vonatkozóan, hogy a szarvasi bemutató és képzési központ működtetése 

hogyan állítható hatékonyan a mezőgazdasági és a vízügyi szakképzés, illetve a mezőgazdasági termelők 

ismereteinek bővítése szolgálatába. 

 

  

 Az öntözéses gazdálkodás közgazdasági hatásainak folyamatos értékelése érdekében fontolja meg az ezt 

megalapozó, öntözéses gazdálkodásra vonatkozó adatgyűjtés visszaállítását. 

 

 

 AZ ENERGIAÜGYI MINISZTER RÉSZÉRE 
  

 Az agrárminiszter bevonásával folyamatosan gyűjtse és kövesse nyomon az illegális vízkivételekről 

becsült adatokat. Az illegális vízkivételek visszaszorítása érdekében térképezze fel a beavatkozás 

lehetséges eszközeit és tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

  

 Az agrárminiszter bevonásával, az agrárium versenyképességének és a termelésbiztonság növelésének 

érdekében az öntözésfejlesztések agrártámogatásán felül ösztönözze azonos mértékben a 

vízvisszatartáshoz, a vízmegtartáshoz tartozó tevékenységeket, a hatékony vízfelhasználási technológiák 

elterjedését, mivel az öntözött területek arányának emelése mellett a rendelkezésre álló vízkészlet 

hatékony felhasználása is elengedhetetlen. 

  

 Az agrárminiszterrel együttműködve folytassa a meliorált területek felmérését, az állapotértékeléseket, 

illetve végezze el a rendszerek működésének hatékonysági szempontú értékelését. A jövőbeni 

öntözésfejlesztéssel érintett területeken, a fejlesztéseket megelőzően mérje fel a vízvisszatartást támogató 

melioráció lehetőségeit. 
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 Az agrárminiszter bevonásával határozza meg a mezőgazdasági vízszolgáltatáshoz kapcsolódó 

közfeladatok jellegét, (a mezőgazdasági vízügyi infrastruktúra fenntartási költségének igazságos 

elosztását),az öntözéshez kapcsolódó állami feladatok körét, ennek keretében a harmadlagos művek 

üzemeltetésének felelőseit. 

  

 Gondoskodjon az állami vízügyi infrastruktúra állapotának folyamatos monitorozásáról és naprakész 

nyilvántartásáról, továbbá szükség szerinti karbantartásáról és fejlesztéséről a hosszú távú 

vízkészletgazdálkodási fenntarthatósági szempontok figyelembevételével. 

 

 A MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORA 

RÉSZÉRE 
  

 Alakítson ki és kövesse nyomon a szarvasi képzési és bemutatóközpont működése eredményességének és 

teljesítményének értékelésére szolgáló mennyiségi és/vagy minőségi mutatókat, kritériumokat. 
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MELLÉKLETEK 

◼ I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 

egynyári öntözés Egy öntözési idényben, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, 
maximum 120 mm/hektár (1200 m3/hektár) öntözővíz kijuttatása, legfeljebb 100 
hektár nagyságú területre.  
(Forrás: 147/2010. (IV. 29.) Korm.r.33 2019. december 31-ig hatályos 2. § 
10a. pont.) 

egyszerűsített öntözési 
vízhasználat 

100 hektár alatti öntözendő terület esetében olyan öntözési célú vízhasználat, 
amely során a vízkivétel és a vízellátás ideiglenes szivattyúállással – telepített 
vízelosztó-hálózat nélkül – felszíni vízből biztosított a rendelkezésre állásig. 
(Forrás: 147/2010. (IV. 29.) Korm.r. 2. § 10a. pont.) 

öntözéses előhaszonbérleti jog Első hellyel megegyező ranghelyen illeti meg előhaszonbérleti jog a szántó, 
szőlő, gyümölcsös, kert művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe 
adása esetén a föld területe legalább fele részének öntözhetőségét biztosító 
és a földdel alkotórész kapcsolatba kerülő öntözésfejlesztési beruházást 
végrehajtó földművest vagy mezőgazdasági termelőszervezetet, ha a 
haszonbérleti szerződés időtartamának legalább fele részében a 
végrehajtott öntözésfejlesztési beruházás a számvitelről szóló törvény 
rendelkezései szerint még értékkel bír. 
(Forrás: Földforgalmi tv.34 46. § (3) bekezdés e) pont.) 

eredményesség elve Az eredményesség elve a kitűzött célok és a szándékolt eredmények (hatások) 
elérését jelenti. A feladatellátás eredményességét mutatja a tényleges és a tervezett 
eredmények (hatások) összevetése. 
(Forrás: ÁSZ: A teljesítmény-ellenőrzés alapelvei. 2015.) 

fenntartható fejlődés Társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti 
értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti 
erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú 
távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését.  
(Forrás: Kvt. 35 4. § 29. pont.) 

harmadlagos mű A vízügyi igazgatási szervek által kezelt és üzemeltett vizilétesítmény, valamint a 
mezőgazdasági öntözési igények tényleges felmerülésének helye között 
elhelyezkedő üzemi szintű mezőgazdasági vízellátást biztosító, öntözési célú vagy 
kettős működésű vízilétesítmény és az öntözési körzet többletvizeit elvezető 
vízilétesítmény. 
(Forrás: Ögtv. 1. § 1. pont.) 

illegális vízkivétel Az illegális vízkivételek két csoportba oszthatók: nem engedélyezett kutak, 
engedélyezett kutak, ahol a bevallott kisebb a tényleges használatnál.  
(Forrás: VGT3.) 

környezeti körzeti terv Az öntözési beruházásra vonatkozó környezetvédelmi, természetvédelmi és 
talajvédelmi előírásokat tartalmazó, az illetékes hatóság jóváhagyó határozatával 
hatályba lépő, a kiadásától számított 20 évig hatályos terv. Az érvényes környezeti 
körzeti terv a benne meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi és 
talajvédelmi előírások tekintetében hatósági engedélynek vagy szakhatósági 
állásfoglalásnak minősül. Az érvényes környezeti körzeti tervnek megfelelő 
öntözéses beruházást a környezeti körzeti tervben meghatározott feltételek szerint 
nem kell lefolytatni.  
(Forrás: Ögtv. 10. § (2) bekezdés.) 



Mellékletek 

 

65 

mezőgazdasági célú vízhasználat Felszíni vízből a mezőgazdasági vagy erdőgazdasági művelés alatt álló területek 
öntözését vagy halastavak vízellátását biztosító, vízjogi üzemeltetési engedély 
alapján történő vízhasználat, vagy bejelentés alapján történő rendkívüli öntözési 
célú vízhasználat. 
(Forrás: 115/2014. (IV. 3.) Korm. r. 1. § 1. pont.) 

mezőgazdasági öntözési célú kút Olyan felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény, amely kizárólag 
mezőgazdasági művelés alatt álló terület mezőgazdasági vízszolgáltatását 
biztosítja. 
(Forrás: Vgtv. 1. számú melléklet 35. pont.) 

mezőgazdasági vízhasználó A mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerre csatlakozott, mezőgazdasági vagy 
erdőgazdasági művelés alatt álló területek öntözésére vagy halastó vízellátását 
biztosító vízhasználatra kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, 
valamint a rendkívüli öntözésre bejelentés alapján jogosult természetes vagy jogi 
személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet. 
(Forrás: 115/2014. Korm. r. 1. § 2. pont.) 

mezőgazdasági vízszolgáltatás A mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló területek öntözését, a halastavak és 
egyéb mezőgazdasági vízhasználat vízellátását szolgáló, továbbá a mezőgazdasági 
vízszolgáltatási rendszerhez kapcsolódó, egyéb célú vízigények kielégítésére 
irányuló tevékenység. 
(Forrás: Vgtv. 1. számú melléklet 41. pont.) 

mezőgazdasági vízszolgáltatási díj A mezőgazdasági vízszolgáltatás igénybevétele után a szolgáltató részére 
fizetendő, a rendelkezésre állást biztosító alapdíjból és a felhasznált 
vízmennyiséggel arányos díjból álló kéttényezős, a vízszolgáltatási idényre 
időarányosan megállapított díj, melynek célja a mezőgazdasági vízszolgáltatás 
folyamatos és hatékony működtetéséhez, hosszú távú fenntartásához szükséges 
fedezet biztosítása. 
(Forrás: Vgtv. 15/F. § (1), (3) és (4) bekezdés.) 

öntözés A természetes csapadék mesterséges pótlása érdekében, a vízügyi hatóság által 
engedélyezett mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló területen történő vagy 
a jogszabály alapján öntözhető gyepterület fenntartását biztosító vízhasználat. 
(Forrás: 147/2010. (IV. 29.) Korm.r. 2. § 24. pont.) 

öntözésfejlesztési terv Az öntözési igazgatási szerv által az öntözésfejlesztési területre készített terv, mely 
a kijelölt hatóság jóváhagyásával válik érvényessé. Tartalmazza az 
öntözésfejlesztési területen az öntözéssel összefüggő természeti feltételeket, a 
domborzati, vízrajzi, vízföldtani és talajtani adottságokat, amelyek 
figyelembevételével az öntözésfejlesztési tervet jóváhagyó határozatban 
meghatározásra kerül, hogy a kijelölt területen milyen természetvédelmi, 
környezetvédelmi, talajvédelmi feltételekkel lehetséges az öntözéses gazdálkodás 
folytatása.  Az érvényes öntözésfejlesztési tervnek megfelelő öntözéses 
beruházáshoz és az öntözésfejlesztési tervet jóváhagyó határozatban 
meghatározott feltételek szerint történő öntözéses gazdálkodás végzéséhez nem 
kell lefolytatni a környezetvédelmi, természetvédelmi, talajvédelmi engedélyezési 
vagy szakhatósági eljárást. Az érvényes öntözésfejlesztési terv az abban 
meghatározott természetvédelmi, környezetvédelmi, talajvédelmi előírások 
tekintetében hatósági engedélynek vagy szakhatósági állásfoglalásnak minősül. Az 
öntözésfejlesztési terv határozatlan időre szól. 
(Forrás: Ögtv. 6. § (1)-(4) bekezdés.) 
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öntözési körzet 2020. január 1-től 2021. december 31-ig: Az öntözési közösség működésére 
szolgáló terület, amely az öntözési közösség tagjai által öntözni kívánt 
földterületeket, valamint a közösség tagjai használatában nem álló közbeékelődött 
területeket foglalja magába, amelyeket az öntözési közösség elismeréséről szóló 
döntés tartalmaz. 
2022. január 1-től 2023. június 30-ig: Az öntözési közösség elismeréséről szóló 
döntésben meghatározott, az öntözési közösség működésére szolgáló és az 
öntözési közösség tagjai által öntözni kívánt külterületi földrészleteket magába 
foglaló terület. 
2023. július 1-től: A fenntartható vízgazdálkodási közösség elismeréséről szóló 
döntésben meghatározott, a fenntartható vízgazdálkodási közösség működésére 
szolgáló és a fenntartható vízgazdálkodási közösség tagjai által öntözni kívánt 
külterületi földrészleteket magába foglaló terület. 
(Forrás: Ögtv. 1. § 5. pont.) 

öntözött terület Az év folyamán legalább egyszer öntözött terület. 
(Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/agrar/html/fogalomtar.html) 

rendkívüli öntözési célú 
vízhasználat 

A tartósan vízhiányos időszakban, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes 
szivattyúállással, legfeljebb 120 mm/hektár (1200 m³/hektár) 
vízmennyiség 100 hektár nagyságot meg nem haladó területre öntözési 
célból, legfeljebb megszakítás nélkül egy hónap időtartamig történő 
kijuttatása. (Forrás: 72/1996. (V. 22.) Korm. r. 5. § (14) bekezdés. 

stratégiai tervdokumentum Az országelőrejelzés, a nemzeti középtávú stratégia, a miniszteri program, az 
intézményi munkaterv, továbbá a hosszú távú koncepció, a fehér könyv, a 
szakpolitikai stratégia, a szakpolitikai program, az intézményi stratégia és a zöld 
könyv. 
(Forrás: 38/2012. (III. 12.) Korm. r.36 7. § 2. pont.) 

versenyképesség A gazdaság hosszú távú teljesítményét meghatározó tényezők összességének 
színvonala, amelyek kiterjednek többek között a termelékenységre, az emberi 
erőforrás mennyiségére és minőségére, a technológiai haladásra, a szabályozói 
környezetre, a vállalkozói attitűdre, a finanszírozási lehetőségekre, valamint a 
társadalmi és környezeti fenntarthatóságra.  
(Forrás:https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/versenykepessegi-
jelentes.) 

vízgazdálkodás A vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, a vizek kártételei 
elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás). 
(Forrás: Vgtv. 1. számú melléklet 22. pont.) 

vízilétesítmény Az a mű (víziközmű), műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, amelynek 
rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy 
minőségét, medrének vagy partjának állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása, a 
vizek hasznosítása – ideértve a víziközművekkel végzett közüzemi tevékenységgel 
nyújtott szolgáltatást –, minőségének és mennyiségének megfigyelése, illetve 
ásványi és földtani kutatások végzése céljából vagy ásványi nyersanyag kitermelése 
céljából befolyásolja:  
(Forrás: Vgtv. 1. számú melléklet 26. pont.) 

vízkészletjárulék (VKJ) A vízhasználó által a vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyben lekötött vagy 
engedély nélkül felhasznált vízmennyiség után fizetendő járulék. (Forrás: Vgtv. 
15/A. § (1) bekezdés.) 
A vízkészletjárulék mértékét a 43/1999. (XII. 26) KHVM rendelet alapján kell 
meghatározni.  
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◼ II. SZ. MELLÉKLET: AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZETEK JEGYZÉKE 

 

ADÓSZÁM ELLENŐRZÖTT SZERVEZET MEGNEVEZÉSE 

15305679-2-41 Agrárminisztérium 

15311605-2-41 Belügyminisztérium 

15796019-2-41 Országos Vízügyi Főigazgatóság 

19294784-2-44 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

 ELLENŐRZÉST TÁMOGATÓ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE 

28953409-2-43 AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

15329970-2-41 Magyar Államkincstár 

18399257-2-43 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

15308373-2-08 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

15308380-2-42 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

15308397-2-03 Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

15308407-2-07 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

15308414-2-02 Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

15308421-2-18 Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

15308438-2-15 Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

15308445-2-05 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

15308452-2-09 Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 

15308469-2-16 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

15308476-2-06 Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

15308483-2-04 Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
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◼ III. SZ. MELLÉKLET: ELLENŐRZÉSI KRITÉRIUMOK 

 

FÓKUSZTERÜLET/FÓKUSZKÉRDÉS ELLENŐRZÉSI KRITÉRIUMOK 

1. A mezőgazdasági 
vízgazdálkodás stratégiai 
keretrendszere  irányítása 

A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztését érintő stratégiai célokat 

megalapozták, a hazai stratégiák, koncepciók és hosszú távú tervek az ágazat 

fejlesztési céljaival összhangban készültek, a hazai stratégiák, koncepciók és 

hosszú távú tervek dokumentumai között nincs ellentmondás; közöttük 

biztosított a tartalmi, logikai, egymásra épülési vagy egymást kiegészítő 

jellegű összhang; összhangban készültek el a nemzetközi és az uniós 

célrendszerekkel. 

A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztését érintő hazai stratégiák, 

koncepciók és hosszú távú tervek a hasznosítható vízkészletek hosszú távú 

védelmére alapozott fenntartható vízhasználat alapelveit rögzítik, továbbá 

ösztönzik a fenntartható mezőgazdasági vízhasználatot. 

A stratégiai tervdokumentumok, a meghatározott feladatok nyomon 

követése, értékelése, felülvizsgálata megtörtént, a feltárt hiányosságokra 

intézkedési terv készült. 

Az ellenőrzött időszakban a mezőgazdasági vízgazdálkodást érintő jogi 

környezet stabil volt. 

Az irányítási feladatok a szervezetrendszer szereplőihez egyértelműen 

hozzárendeltek, és az irányítási feladatok megszervezése támogatja az 

egységes, integrált szemléletű stratégiai döntéshozatalt. 

A szabályozási rendszer (jogszabályi és belső) biztosítja a feladatok 

ellátásához szükséges kapcsolattartást és együttműködést. 

2. Az öntözés támogatására és 
öntözésfejlesztésre rendelkezésre 
álló források felhasználása  az 
öntözhető/öntözött területek 
változása 

A vízkészletjárulék-, mezőgazdasági vízszolgáltatási díjkedvezmények-, 

alkalmazott árpolitika terén az ágazatközi koordináció működött. 

A vízkészletjárulék és mezőgazdasági vízdíjak, változtatásának, változásának 

okai, indokai alátámasztottak voltak. 

Az öntözési infrastruktúra működéstervezése, működtetése során az egyes 

irányító szervek feladatai szabályozottak voltak, a felelősségek 

meghatározottak, átláthatóak voltak. 

A harmadlagos művek üzemeltetésének, fejlesztésének éves költségvetési 

forrásigénye meghatározható volt, a költségvetési források felhasználása, 

szabályozott, átlátható, koordinált volt, a kapcsolódó beruházások 

megvalósultak.  

A rendelkezésre álló rövid távú költségvetési fejlesztési források 

felhasználásának tervezése megtörtént; az az érintett szereplők számára 

átlátható volt. 

A vidékfejlesztési forrásoknál (kiválasztott pályázatok esetében) a 

pályázatok bírálata, lebonyolítása (az előzetes dokumentum-ellenőrzés, 

hiánypótlás, értékelés, támogatási szerződések megkötése) időben tervezett 

módon megvalósult, az előzetesen meghirdetett keretek, szabályok szerint 

történt, támogatta az eredményes és célszerű forrásfelhasználást. 

A források felhasználásáért felelős IH, Monitoring bizottság értékelte a 

források felhasználásának előrehaladását, azonosította a kitűzött céloktól 
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való eltérés okait, pályázati kritériumok miatti nehézségeket, szakmai 

szervezetek visszajelzéseit. 

IH, AM, szakmai szervezetek, kamarák által kezdeményezett beavatkozások 

történtek a pályázati források eredményesebb felhasználása érdekében a 

legjelentősebb igényű és hozamnövekményű vármegyékben (Hajdú-Bihar, 

Szabolcs, Bács-Kiskun)  

A felhívások szakmai tartalma illeszkedett a stratégiai célokhoz. 

A projektek kiválasztása során biztosított volt a költséghatékonyság, 

fenntarthatóság, teljesítmény szempontok érvényesülése. 

3. Az öntözésfejlesztésre  
vízvisszatartásra irányuló 
intézkedések  a fenntartható 
mezőgazdasági vízhasználat 

Az öntözési infrastruktúra fejlesztések a gazdaságosan öntözhető 

területeken valósultak meg, tekintettel a fenntartható vízkészletgazdálkodás 

szempontjaira. 

Az öntözésfejlesztések során figyelembe vették a környezetvédelem, az 

energia- és a víztakarékosság szempontjait.  

A harmadlagos művek rekonstrukciója, fejlesztése a fenntartható 

vízkészletgazdálkodás szempontjainak figyelembevételével történt. 

Vízvisszatartásra alkalmas területeket meghatározták, meliorációs tervek 

készültek. 

Az agrár-környezetgazdálkodási programban részt vevő területek aránya a 

teljes mezőgazdasági területen belül növekedett. 

Az agrárium versenyképességét elősegítő kutatási-fejlesztési és innovációs 

programok megvalósultak.  

Oktatások, továbbképzések szervezése történt a fenntartható 

mezőgazdasági vízkészletgazdálkodás előmozdítása céljából. 

A fenntartható mezőgazdasági vízhasználat és öntözésfejlesztés 

témakörében tudományos kutatásokat végeztek.  

Az öntözési hazai és nemzetközi kutatási és innovációs projektek 

megvalósultak, agrár mintaprojektek valósultak meg, az eredményeiket 

nyomon követték, közreadták. 
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos észrevételezésre 

megküldte az ellenőrzött szervezet vezetőjének az ÁSZ tv. 29. §* 
(1) bekezdése előírásának megfelelően.  

 

Az Agrárminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
valamint a Magyar Agrár- És Élettudományi Egyetem vezetője a jelentéstervezet 
megállapításaira észrevételt tett. A Magyar Agrár- És Élettudományi Egyetem vezetőjének 

észrevétele a jelentéstervezetben foglalt megállapításokat nem vitatta, ennek megfelelően a 
megállapítások és a javaslatok módosítása nem volt indokolt. Az Energiaügyi Minisztérium 

vezetőjének észrevételeit az ÁSZ elfogadta, a számvevőszéki jelentés véglegesítése során 

figyelembe vette. Az Agrárminisztérium vezetőjének észrevételeit négy kivétellel, valamint 
az Országos Vízügyi Főigazgatóság észrevételeit kettő kivétellel az ÁSZ elfogadta és 
figyelembe vette a számvevőszéki jelentés véglegesítése során. Az ÁSZ tv. 29. § (3) 

bekezdésével összhangban az ÁSZ a Függelékben feltünteti a megállapításokkal 
kapcsolatban tett, el nem fogadott észrevételeket, illetve az el nem fogadott észrevételek 
indoklását. 

Az Agrárminisztérium el nem fogadott észrevételei 

1. Észrevétel:  

Megállapítás: „Az együttműködés és koordináció a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztési céljainak elérése érdekében 

nem volt maradéktalanul biztosított a közép- és alsóbb irányítási szintek között a szakmailag elkülönült vízügyi és 

agrár területeknél.” 

Észrevétel: A szakmai irányítás és koordináció megoszlott, azonban az együttműködés biztosított volt. 

El nem fogadás indoka: A jelentéstervezet 9. oldal 2. bekezdésére vonatkozó észrevétel alapján a 

számvevőszéki jelentéstervezet módosítása nem indokolt. Az együttműködést és koordinációt érintő 

megállapítás a fejlesztési célokra vonatkozik, az ellenőrzési bizonyítékok alapján azok tekintetében volt 

a koordináció hiányos. Ezzel összhangban a jelentéstervezet 19. oldal 2. bekezdésére vonatkozó 

észrevétel esetében is fenntartjuk a számvevőszéki jelentéstervezet érintett megállapítását. 

 

2. Észrevétel:  

Megállapítás: „Fejlesztési célok: Az öntözött területek nagy arányú növelése.” 

Észrevétel: Fejlesztési cél az öntözhető területek növelése. 

 
* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az 
ellenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, akinek 
személyes felelősségét állapította meg. 

(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőrzés 
megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 

(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc napon 
belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelentésben 
feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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El nem fogadás indoka: A jelentéstervezet 14. oldal 1.1. ábrára vonatkozó észrevétel alapján a 

számvevőszéki jelentéstervezet módosítása nem indokolt. A fejlesztési célok között szerepelt az 

öntözött területek nagyarányú növelése, ezt alátámasztja Magyarország KAP stratégiai terve, amely – 

többek között – rögzíti a 78. oldalon a 2.1.4. Szükséglet: Vízhiány kezelése fejezetben, hogy „A 

magyarországi vállalkozások termelési hatékonyságának növelése az öntözött területek arányának 

növelésével, illetve a már kiépített öntözési infrastruktúra korszerűsítésével nagymértékben javítható”, 

továbbá a 289-290. oldalakon szerepel, hogy „Emellett szorgalmazzuk az öntözési közösségek 

alakulását, ami megkönnyítheti az öntözéses beruházások megvalósítását, és a régebben öntözött 

területek újra öntözhetővé válnak. Ahogy a táblázatban is látható, az öntözés elterjedtségében, 

lefedettségében Magyarország jelentősen elmarad az uniós átlagtól.” Ez az adat Magyarország esetében 

2,4%, az Európai Unió esetében 8%. Magyarország KAP stratégiai terve a 299. oldalon rögzíti, hogy: 

„Egyértelmű célja tehát a magyar hatóságoknak az, hogy a vízjogi engedélyezés szempontrendszerén 

keresztül a fenntartható vízgazdálkodást elterjessze. Ennek következtében az öntözött területek 

növekedése nem eredményezi a vízhasználat (kiöntözött vízmennyiség) szükségszerű vagy egyenes 

arányú növekedését. Az öntözéses gazdálkodás esetén azokat a műszaki megoldásokat kell előtérbe 

helyezni, amelyek figyelembe veszik a felszíni és felszín alatti vízkészletek szűkösségét, és ennek 

megfelelően maximális víztakarékossággal járnak”. 

 

3. Észrevétel:  

Megállapítás: „Az öntözési célú állami művek fejlesztései prioritás listájának összeállításakor az öntözhetőség hosszú 

távú fenntarthatósági szempontjait, az öntözést jelentősen befolyásoló természeti környezeti tényezőket nem vették 

figyelembe.” 

Észrevétel: Utalva a 18. oldal 4. bekezdése kapcsán tett észrevételre, az FgF'140-2'2023. iktatószámú támogatói 

okirat alapján, az AM megbízásából, az Öntözés-igénybevétel fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat terhére „Öntözési 

célú vízkivétel környezeti hatásainak vizsgálata, értékelési módszertan kidolgozása és mintaterületeken történő elemzése” 

címmel országos felmérés készült. Az öntözésfejlesztési beruházások priorizálási sorrendjének kialakításában a felmérés 

eredményeit figyelembe vette az AM. 

El nem fogadás indoka: A jelentéstervezet 49. oldal 2. bekezdésére vonatkozó észrevétel alapján a 

számvevőszéki jelentéstervezet módosítása nem indokolt. Az öntözési célú állami művek fejlesztései 

prioritás listájának összeállításakor az öntözhetőség hosszú távú fenntarthatósági szempontjainak, az 

öntözést jelentősen befolyásoló természeti környezeti tényezőknek a figyelembevételére irányuló 

észrevétel alapján felülvizsgáltuk a jelentéstervezetet. A felülvizsgálat alapján az ellenőrzési bizonyítékok 

azt támasztották alá, hogy az öntözési célú állami művek fejlesztéseinek a prioritási sorrendje az öntözési 

beruházások jövőbeni megtérülése, illetve az állami művek hatóterületén gazdálkodók öntözési 

szándéka alapján készült. 

 

4. Észrevétel:  

Megállapítás: „A: Öntözéses gazdálkodás közgazdasági hatásainak folyamatos értékelése érdekében fontolja meg az ezt 

megalapozó, öntözéses gazdálkodásra vonatkozó adatgyűjtés visszaállítását.” 

Észrevétel: Tekintve, hogy a vízgazdálkodásért alapesetben az energiaügyi miniszter felel, az öntözéses gazdálkodás pedig 

a vízgazdálkodás egy része, ezért az adatgyűjtés koncepciójának kidolgozása az energiaügyi miniszter irányítása alatt 

történhet. 
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El nem fogadás indoka: Az agrárminiszter részére megfogalmazott 2. javaslatra vonatkozó 

észrevételben foglaltak alapján a számvevőszéki jelentéstervezet módosítása nem indokolt. Az 

öntözéses gazdálkodásra vonatkozó adatgyűjtés korábbi időszakokban (2022-ig) egy agrárstatisztikai 

adatgyűjtés része volt, amely alapján az öntözött területek terményhozamra gyakorolt hatását lehetett 

megmérni, az adatszolgáltatás adatainak összesítése után összehasonlíthatóvá váltak a szántóföldi 

növényekre, zöldségekre, gyümölcsökre és a takarmánynövényekre vonatkozóan elkülönítve és évekre 

bontva az öntözött és a nem öntözött területek hozamai. Az összehasonlítás alkalmas lehetett továbbá 

annak megállapítására, hogy az öntözött területek nagyobb terméshozamot produkáltak-e. Az 

adatgyűjtés elsősorban az agrár területen hasznosult, ezért annak visszaállítása a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően az agrár területen megfontolandó. 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság el nem fogadott észrevételei 

Észrevételek:  

„2. Az agrárium versenyképességének és a termelésbiztonság növelésének érdekében az öntözésfejlesztések támogatásán 

felül ösztönözze azonos mértékben a vízvisszatartáshoz, a vízmegtartáshoz tartozó tevékenységeket, a hatékony 

vízfelhasználási technológiák elterjedését, mivel az öntözött területek arányának emelése mellett a rendelkezésre álló 

vízkészlet hatékony felhasználása is elengedhetetlen. 

3. Folytassa a meliorált területek felmérését, az állapotértékeléseket, illetve végezze el a rendszerek működésének 

hatékonysági szempontú értékelését. A jövőbeni öntözésfejlesztéssel érintett területeken, a fejlesztéseket megelőzően mérje 

fel a vízvisszatartást támogató melioráció lehetőségeit.” 

Javaslat: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet alapján az 

agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartoznak többek között az alábbi feladatok: 

„55. § (2) d) gondoskodik a mezőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk kezeléséről, ellátja a mezőgazdasági 

vízhasznosítással kapcsolatos kormányzati feladatokat, 

Az ellenőrzés során jeleztük, hogy a vízügyi ágazat az előkészítő munkákat elvégezte, a Vízügyi Tudományos Tanács 

tanulmánytervet készített. A 09207-0014/2016 OVF iktatószámú levelet csatoltuk, melyben javasoltuk az 

Agrárminisztérium megkeresését, mivel a meliorált területek felmérése elsősorban agrárgazdasági jelentőségű. 

Javaslat: Ezek alapján a jelentésben javasoljuk a fent idézett javaslatokat az agrárminiszter részére delegálni. 

„2. Az agrárium versenyképességének és a termelésbiztonság növelésének érdekében az öntözésfejlesztések támogatásán 

felül ösztönözze azonos mértékben a vízvisszatartáshoz, a vízmegtartáshoz tartozó tevékenységeket, a hatékony 

vízfelhasználási technológiák elterjedését, mivel az öntözött területek arányának emelése mellett a rendelkezésre álló 

vízkészlet hatékony felhasználása is elengedhetetlen.” 

Javaslat: A fenti Kormányrendeltre hivatkozva javasoljuk „a hatékony vízfelhasználási technológiák elterjedését” részt 

az agrárminiszter felé delegálni. 

El nem fogadás indoka: Az energiaügyi miniszter részére megfogalmazott 2. és 3. javaslatra 

vonatkozóan az Energiaügyi Minisztérium észrevételt tett. Tekintettel arra, hogy az érintett javaslatokat 

az Állami Számvevőszék az energiaügyi miniszter részére fogalmazta meg, ezért a javaslatok módosítása 

során az Energiaügyi Minisztérium által tett észrevételt vettük figyelembe.
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